

## Risicanalys standardmetod protokoll

Bilaga till rutin: [Riskanalys standardmetod](#)

<b>Rubrik:</b> Torup/Hylte filial och ombyggnad Torups vårdcentral	<b>Datum:</b> 2018-02-16	<b>Beställare:</b>	
<b>Deltagare:</b> Carin Andrén, Madelaine Gustafsson			
<b>Förklaringar:</b> K= Allvarlighetsgrad av konsekvens S=Sannolikhet för att risk inträffar R=Risktal (K x S)		<b>Säkerhetsnivå:</b>	<b>Rapport lämnad datum:</b>
<b>I denna riskanalysen används skala:</b> 1-XX (Välj och fyll i skala 1-10 eller 1-4. Ändra i översta kolumnen nedan så att rätt skala står i kolumnerna K och S)			
<b>Bakgrund och möjligheter:</b> Närsjukvårdens nuvarande lokaler i Torup består av flera byggnader som gjordes om och renoverades 1984. Lokalerna är i dagsläget mycket slitna och är i stort behov av renovering. Nivåskillnader och komplicerat flöde med trånga korridorer gör att tillgängligheten inte kan tillgodoses. 2015 framarbetades ett förslag som gör att verksamhetens flöden och ytbehov kan effektiviseras och samtidigt minska sin verksamhetsyta. En genomlysning över möjliga alternativ har tidigare presenterats där driftskostnaden för verksamheten blivit markant högre än alternativet att iordningställa lokaler i befintlig byggnad. Samarbetsvinster ses med vårdcentralen Hylte, att göra Torup till en filial.			

	Liten/Ingen	Allvarlig/Betydande	Mycket allvarlig
Skala 1-4 (Risktal 1-16)	1-4	5-14	15-16
Skala 1-10 (Risktal 1-100)	1-30	31-89	90-100

Process Aktivitet <sup>1)</sup> <a href="#">Se förklaring</a>	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S ..... Färg- mar- keras	Åtgärdsförslag	Beslut om åtgärd,  Ange namn/sig n datum	Ansvarig för genom- förande.  Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat  Ange namn/sign datum
Utbudet i Torup Viktigt för samhället att ha en egen vc	1	Farhåga hos befolkningen att utbudet kommer att minska vid filial. Det har även förekommit rädsla för nedläggning.				Information till befolkningen att en ombyggnation kommer att ske, detta visar på en satsning i Torup Även information om hur utbudet ser ut i Hyltebruk och Torups vårdcentral			
Tillgänglighetsan passade lokaler	4	Det är ej tillgänglighets- anpassat efter dagens norm.				Ombyggnation efter tillgänglighetslagen			
Vårdhygien	4	Svårigheter att hålla en vårdhygien efter gällande normer.				Ombyggnation enligt basala vårdhygienrutiner och städriktlinjer			
Rekrytering	2	Svårt att rekrytera personal till äldre lokaler där man ej kan arbeta effektivt, tryggt, säkert och med god kvalitet.				Ombyggnation av Torups Vårdcentral med anpassning efter 2000 talets fastighetskrav			

Process Aktivitet <sup>1)</sup> <a href="#">Se förklaring</a>	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S ..... Färg- mar- keras	Åtgärdsförslag	Beslut om åtgärd,  Ange namn/sig n datum	Ansvarig för genom- förande.  Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat  Ange namn/sign datum
lokalanpassning	4	I dagsläget finns inget utrymme för medicinsk utrustning såsom, spol, disk, sterilhantering				Ombyggnation enligt vårdhygienisk standard			
Patientsäkerhet	4	Finns ej något patientlarmsystem på undersökningsrummen i dagsläget, detta innebär en patientrisk, då man ej kan larma annan personal vid akuta tillstånd hos patienterna				Ombyggnation			
BVC saknar ändamålsenliga lokaler	1	BVC har i nuvarande lokaler inget väntrum				I byggplanen har BVC eget väntrum enligt dagens normer.			
Arbetsmiljö	4	Dagens lokaler är för stora. Ensamarbete. (DSK och BVC tex vid vaccinering)				Samlad mottagning i ändamålsenliga lokaler. Där man kan arbeta tryggt, säkert och med			







<b>Process Aktivitet</b> <sup>1)</sup> <a href="#">Se förklaring</a>	<b>Risk</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>K =</b> 1-10 eller 1-4	<b>S =</b> 1-10 eller 1-4	<b>R=</b> K x S ..... Färg- mar- keras	<b>Åtgärdsförslag</b>	<b>Beslut om åtgärd,</b>  Ange namn/signatur datum	<b>Ansvarig för genomförande.</b>  Datum när åtg. ska vara genomförd.	<b>Uppföljning/utvärdering/ resultat</b>  Ange namn/signatur datum

**Process/Aktivitet:**

Lista i denna kolumn de delprocesser, aktiviteter eller moment där det kan finnas risker. Exempel på delprocess i *Rekryteringsprocessen* är Kravspecifikation, Referenser. Det blir lättare att hålla ihop riskanalysen om man lägger lite extra krut på detta. När det behövs.