

Uppdragsbeskrivning

Datum
2016-06-17

Startdatum	2016-08-12	Planerat slutdatum	2016-10-30
Beställare	Valentina Trpezanovska, VC Närsjukvården,		
Uppdragsansvarig	Kerstin Walmerud, Närsjukvården		

Uppdrag – Översyn av Skanslidens verksamhet för anpassning till den nya organisationen

Bakgrund

Förvaltningschefen tillsatte 2016 01 11 en ny chefsorganisation samt ny organisation för rehabiliteringsresurserna inom närsjukvården i Region Halland. Avsikten med beslutet var att stärka förutsättningarna för att kunna garantera att invånarna i Halland en likvärdig vård och stärka teamet på vårdcentralen.

Grundtanken är att bygga teamet runt patienten på vårdcentralen och för att kunna möta upp specifika uppdrag som kommer till Närsjukvården Halland.

All Hälsa Rehab-verksamhet ska samarbeta nära teamet.

Skanslidens lokaler behöver ses över eftersom det krävs en omfattande renovering av byggnaden.

Syfte/Mål

Att förbereda för en anpassning av Hälsa Rehab till den nya organisationen i Vårdcentralen Halland.

Att detaljerna på lokal nivå ändå utgår från vad som ska gälla för hela VC Halland
Generellt är det viktigt att det finns grundprinciper som ska gälla för rehab nu efter omorganisationen

Det viktigaste är att alla våra patienter ska ha tillgång till samma utbud och att resurserna används på bästa sätt.

Uppdraget

Arbetsgruppen med representation från Skansliden och vårdcentralerna i Varbergsområdet

- Ta fram underlag och avveckling av Skanslidens lokaler
- Förlägga all verksamhet på Vårdcentralerna
- Planera lokaler för träning Vc V.vall
- Planera lokal på arbetsterapi Vc Håsten och Vc V.vall
- Lokaler för neurorehab.
- Lokaler för Mhv-Bhv psykologer.

Hur ska verksamheten läggas upp eftersom idag sitter psykologerna tillsammans och delar och fördelar inflödet av remisser gemensamt. Det är en

viktig fråga och beslutet påverkar i praktiken hur och om det ska införa webbtidbok för deras verksamhet.

- Tillgång till bassäng för behandling
- Ta fram implementeringsplan
- Ta fram en risk och konsekvensanalys

Tidsplan

Primärt mål för uppdraget är driftsstart 2017-06-01.

Uppdragsansvarig ska tillsammans med styrgrupp värdera om detta är realistiskt.

Uppdraget ska vara genomförbart med kvalitet för patienten samt gällande arbetsmiljö-föreskrifter ska uppfyllas. Underlag till facklig samverkan samt tidsaxel gällande samverkansavtal ska beaktas innan driftsstart.

Om driftsstart inte anses möjligt till 2017-06-01 ska alternativ tidplan tas fram

Kommunikation

Uppdragsansvarig rapporterar fortlöpande till styrgrupp. Första delrapport ska redovisas av uppdragsansvarig till NLG 2016-10-21

Genomförandeorganisation

Beställare: Valentina Trpezanovska, VC Närsjukvården

Styrgrupp Närsjukvården: Kerstin Walmerud vårdcentralschef Håsten /Skansliden, Marie Sjödén vårdcentralschef Västar Vall-Breared, Ann-Pia Trané Vårdcentralschef Tvååker och Karin Blom vårdcentralschef Veddige

Arbetsgrupp: Representation av för uppdraget relevanta yrkeskategorier från Skansliden.