

Risicanalys standardmetod protokoll

Bilaga till rutin: [Risicanalys standardmetod](#)

Rubrik: Sammanslagning av minnesmottagningar, placering Varberg	Datum: 2020-02-10	Beställare: Aslak Iversen	
Deltagare: Marie Hill (ssk, Minnes/Äpm Vbg), Bryndis Gunnarsdottir Peiser (ssk, Minnes/Äpm Hst), Mats Karlsson (överläkare, Vbg/Hst), Annelie Georgsson (avd.chef Minnes/Äpm Vbg/Hst), Patrik Berg (HR-partner)			
Förklaringar: K= Allvarlighetsgrad av konsekvens S=Sannolikhet för att risk inträffar R=Risiktal (K x S)		Säkerhetsnivå:	Rapport lämnad datum:
I denna risicanalysen används skala: 1-XX (Välj och fyll i skala 1-10 eller 1-4. Ändra i översta kolumnen nedan så att rätt skala står i kolumnerna K och S)			
Bakgrund och möjligheter: Se bifogat underlag (Aslak).			

	Liten/Ingen	Allvarlig/Betydande	Mycket allvarlig
Skala 1-4 (Risiktal 1-16)	1-4	5-14	15-16
Skala 1-10 (Risiktal 1-100)	1-30	31-89	90-100

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
Patientsäkerhet									
Sammanläggning av minnesmottagningar, placering Varberg	Längre resväg för patienter i södra Halland	Pat avböjer utredningar, vilket kan leda till ökat lidande och missar symtomlindrande/bo tande behandling	6	3	18	Öka flexibiliteten i bokningar gentemot patienter med lång resväg. Ex. boka mer än ett besök samma dag.			
		Patienter väljer utredning inom andra regioner som inte har uppbyggd vårdssamverkan med de halländska kommunerna	2	3	6	Dialog med resp. kommuns demenssamordnare angående eventuella konsekvenser för patienter som väljer att utredas i annan region.			
		Ökad risk att patienter är trötta/utmattade vid undersökningar/tester	6	1	6	I samråd med patient och anhöriga boka mest lämpliga besökstid.			

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
						Erbjuda och ge stöd i bokning av resam.			
	Längre resväg för anhöriga i södra Halland	Anhörigmedverkan försvåras, vilket kan försämra informationsflöde och samverkan mellan behandlare och patient	6	3	18	Erbjuda anhörigkontakt på distans. Ex. telefonintervju istället för bokad besök alternativt delta via länk/telefon.			
	Målgruppen har svårt att hantera allmänna transportmedel, ev. sammanslagen mott. Vbg försvårar detta ytterligare för patienter i södra Halland	Uteblivna besök, förseningar, skapar ökad oro/frustration för pat. Riskerar fördröjd utredning och utebliven vård.	6	3	18	Erbjuda hembesök till patienter med extra svårigheter att ta sig till mottagning i Vbg på egen hand. Förtydliga information om rätten till resam.			

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R= K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
	Risk att förlora befintlig personal och kompetens, risk för vakanser	Fördröjd utredning och försenade insatser	6	6	36	Flexibilitet gentemot personal boende i södra Halland vad gäller schemaplanering. T.ex kunna förlägga vissa patientbesök som hembesök alt. på annan mottagning.	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	
Arbetsmiljö									
Sammanslagning av minnesmottagnin gar, placering Varberg	Längre resväg till arbete för personal boende i södra Halland	Försvårar livspusslet, riskerar leda till sämre trivsel på arbetet	5	7	35	Flexibilitet gentemot personal boende i södra Halland	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
						vad gäller schemaplanering. T.ex kunna förlägga vissa patientbesök som hembesök alt. på annan mottagning.			
	Ökad risk att förlora befintlig personal boende i södra Halland och därmed tappa värdefull kompetens. Risk för vakanser.	Ökad belastning på kvarvarande personal, kan leda till stress och utmattning, med sjukskrivningar som följd	8	8	64	Tydlig prioritering utifrån prioriteringslistor. Omfördela arbetsuppgifter. Kontinuerliga avstämningar med personalgrupp /chef.	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	
	Risk att personal boende i södra Halland inte har någon annan möjlighet än att	Kompetensförlust, vakanser, ökad belastning på kvarvarande personal	8	8	64	Tydlig prioritering utifrån prioriteringslistor. Omfördela	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R= K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
	avsluta sin anställning på Minnesmottagnin g p.g.a. livspussel, ekonomi, inte möjlighet att pendla.					arbetsuppgifter. Kontinuerliga avstämningar med personalgrupp /chef. Informera och tydliggöra rättigheter och möjligheter inom anställningsavtalet.			

Process/Aktivitet:

Lista i denna kolumn de delprocesser, aktiviteter eller moment där det kan finnas risker. Exempel på delprocess i *Rekryteringsprocessen* är Kravspecifikation, Referenser. Det blir lättare att hålla ihop riskanalysen om man lägger lite extra krut på detta.