

Risicanalys standardmetod protokoll

Bilaga till rutin: [Risicanalys standardmetod](#)

Rubrik: Sammanslagning av minnesmottagningar, placering Varberg	Datum: 2020-02-10	Beställare: Aslak Iversen	
Deltagare: Marie Hill (ssk, Minnes/Äpm Vbg), Bryndis Gunnarsdottir Peiser (ssk, Minnes/Äpm Hst), Mats Karlsson (överläkare, Vbg/Hst), Annelie Georgsson (avd.chef Minnes/Äpm Vbg/Hst), Patrik Berg (HR-partner)			
Förklaringar: K= Allvarlighetsgrad av konsekvens S=Sannolikhet för att risk inträffar R=Risktal (K x S)		Säkerhetsnivå:	Rapport lämnad datum:
I denna risicanalysen används skala: 1-XX (Välj och fyll i skala 1-10 eller 1-4. Ändra i översta kolumnen nedan så att rätt skala står i kolumnerna K och S)			
Bakgrund och möjligheter: Se bifogat underlag (Aslak).			

	Liten/Ingen	Allvarlig/Betydande	Mycket allvarlig
Skala 1-4 (Risktal 1-16)	1-4	5-14	15-16
Skala 1-10 (Risktal 1-100)	1-30	31-89	90-100

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
Patientsäkerhet									
Sammanlagning av minnesmottagningar, placering Varberg	Längre resväg för patienter i södra Halland	Pat avböjer utredningar, vilket kan leda till ökat lidande och missar symtomlindrande/bedtande behandling	6	3	18	Öka flexibiliteten i bokningar gentemot patienter med lång resväg. Ex. boka mer än ett besök samma dag.			
		Patienter väljer utredning inom andra regioner som inte har uppbyggd vårdssamverkan med de halländska kommunerna	2	3	6	Dialog med resp. kommuns demenssamordnare angående eventuella konsekvenser för patienter som väljer att utredas i annan region.			

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
		Ökad risk att patienter är trötta/utmattade vid undersökningar/tester	6	1	6	I samråd med patient och anhöriga boka mest lämpliga besökstid. Erbjud och ge stöd i bokning av resan.			
	Längre resväg för anhöriga i södra Halland	Anhörigmedverkan försvåras, vilket kan försämra informationsflöde och samverkan mellan behandlare och patient	6	3	18	Erbjud anhörigkontakt på distans. Ex. telefonintervju istället för bokad besök alternativt delta via länk/telefon.			
	Målgruppen har svårt att hantera allmänna transportmedel, ev. sammanslagen	Uteblivna besök, förseningar, skapar ökad oro/frustration för pat. Riskerar fördröjd utredning och utebliven vård.	6	3	18	Erbjud hembesök till patienter med extra svårigheter att ta sig till			

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R= K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
	mott. Vbg försvårar detta ytterligare för patienter i södra Halland					mottagning i Vbg på egen hand. Förtydliga information om rätten till resam.			
	Risk att förlora befintlig personal och kompetens, risk för vakanser	Fördröjd utredning och försenade insatser	6	6	36	Flexibilitet gentemot personal boende i södra Halland vad gäller schemaplaner ing. T.ex kunna förlägga vissa patientbesök som hembesök alt. på annan mottagning.	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
Arbetsmiljö									
Sammanslagning av minnesmottagnin gar, placering Varberg	Längre resväg till arbete för personal boende i södra Halland	Försvårar livspusslet, riskerar leda till sämre trivsel på arbetet	5	7	35	Flexibilitet gentemot personal boende i södra Halland vad gäller schemaplanering. T.ex kunna förlägga vissa patientbesök som hembesök alt. på annan mottagning.	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	
	Ökad risk att förlora befintlig personal boende i södra Halland och därmed tappa värdefull	Ökad belastning på kvarvarande personal, kan leda till stress och utmattnings, med	8	8	64	Tydlig prioritering utifrån prioriteringslistor. Omfördela arbetsuppgifter	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
	kompetens. Risk för vakanser.	sjukskrivningar som följd				r. Kontinuerliga avstämningar med personalgrupp /chef.			
	Risk att personal boende i södra Halland inte har någon annan möjlighet än att avsluta sin anställning på Minnesmottagnin g p.g.a. livspussel, ekonomi, inte möjlighet att pendla.	Kompetensförlust, vakanser, ökad belastning på kvarvarande personal	8	8	64	Tydlig prioritering utifrån prioriteringslis tor. Omfördela arbetsuppgifte r. Kontinuerliga avstämningar med personalgrupp /chef. Informera och tydliggöra rättigheter och möjligheter inom anställningsav talet.	A.G, 200210	Annelie Georgsson, datum?	

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum

Process/Aktivitet:

Lista i denna kolumn de delprocesser, aktiviteter eller moment där det kan finnas risker. Exempel på delprocess i *Rekryteringsprocessen* är Kravspecifikation, Referenser. Det blir lättare att hålla ihop riskanalysen om man lägger lite extra krut på detta.