

Risicanalys standardmetod protokoll

Bilaga till rutin: [Risicanalys standardmetod](#)

Rubrik: Överflyttning av äldrepsykiatriska patienter från ÄPM till VPM	Datum: 2020-03-23	Beställare: Aslak Iversen	
Deltagare: Annelie Georgsson (avd. chef Minnesmott/ÄPM), Marie Hill (psykiatrisjuksköterska), Niklas Nygren (överläkare), Patrik Berg (HR-partner)			
Förklaringar: K= Allvarlighetsgrad av konsekvens S=Sannolikhet för att risk inträffar R=Risktal (K x S)		Säkerhetsnivå:	Rapport lämnad datum:
I denna risicanalysen används skala: 1-XX (Välj och fyll i skala 1-10 eller 1-4. Ändra i översta kolumnen nedan så att rätt skala står i kolumnerna K och S)			
Bakgrund och möjligheter: Planering för centralisering/sammanslagning av minnesmottagningar innebär att vi behöver se över äldrepsykiatrin och hur vi hanterar patienter i målgruppen. ÄPM delar personal med minnesmottagning. Minnesmottagning har expanderat i antal remisser. ÄPM är i dagsläget för liten för att kunna erbjuda samma utbud och resurser som en ordinarie vuxenpsykiatrisk mottagning.			

	Liten/Ingen	Allvarlig/Betydande	Mycket allvarlig
Skala 1-4 (Risktal 1-16)	1-4	5-14	15-16
Skala 1-10 (Risktal 1-100)	1-30	31-89	90-100

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
Patientsäkerhet									
Flytt av patienter från ÄPM till VPM	Patienter som i nuläget tillhör ÄPM riskerar bli nedprioriterade p.g.a. skillnad i förhållningssätt	Försämrat samarbete och service till distriktsläkare vad gäller äldre patienter	4	6	24	Konsultation till distriktsläkare			
	Att vissa VPM inte har tillräckliga resurser för att möta ökat antal patienter	Fördröjd vård och bristfällig uppföljning	7	7	49	Förstärkning av VPM. Dedikerade resurser till äldre patienter			
	Patienter riskerar hamna mellan stolar i samband med överflytt/överlämning	Försämrat mående och utebliven uppföljning	4	3	12	Upprätta rutin för överflytt av patienter			

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum
Arbetsmiljö									
Flytt av patienter från ÄPM till VPM	Ökad arbetsbelastning för respektive VPM i samband med ökat patienttryck	Stress, sjukskrivningar	7	5	35	Respektive VPM behöver ta ställning och inventera resurser kopplat till ökat antal patienter			

Process Aktivitet ¹⁾ Se förklaring	Risk	Konsekvens	K = 1-10 eller 1-4	S = 1-10 eller 1-4	R = K x S Färg- mar- keras	Åtgärds- förslag	Beslut om åtgärd, Ange namn/sign datum	Ansvarig för genom- förande. Datum när åtg. ska vara genomförd.	Uppföljning/ utvärdering/ resultat Ange namn/sign datum

Process/Aktivitet:

Lista i denna kolumn de delprocesser, aktiviteter eller moment där det kan finnas risker. Exempel på delprocess i *Rekryteringsprocessen* är Kravspecifikation, Referenser. Det blir lättare att hålla ihop riskanalysen om man lägger lite extra krut på detta.