

Kontaktperson: Cristine Karlsson
Cristine.karlsson@regionhalland.se

Projektredovisning Aug 2019

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Projekt Regionkontoret	4
1.1	Bidra till att möta fler behov nära patienten.....	4
1.2	Främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet.....	4
1.3	Främja nya, effektivare sätt för patienten att vara i kontakt med hälso- och sjukvården.....	4
1.4	Hälsoinriktade insatser	5
1.5	Skapa en gemensam målbild och färdplan för mer vård nära i Halland	8
1.6	Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour	8
1.7	Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt	8
1.8	Öka invånarens möjlighet att påverka sin vård	8
1.9	Etablera det nya nationella systemet för kunskapsstyrning i Halland	9
1.10	Förbättra hjärtsjukvården	10
1.11	Stärka det vetenskapliga inflytandet på det systematiska skolutvecklingsarbetet.....	10
1.12	Bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt och undervisningssätt i skolan.	10
1.13	Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete	10
1.14	Utvärdera om det system som finns i Halland för socialt företagande inom det existerande generella företagsstödet i Halland är hållbart och effektivt. Föreslå ev. förändringar.....	11
1.15	Nationell plan 2018-2029	11
1.16	Samordna, koordinera och leda processer för en koldioxidneutral ekonomi, hållbar resurshantering, förnyelsebar energi samt fossilfria transporter.....	11
1.17	Främja digitala distanskontakter.....	12
1.18	Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd	12
1.19	Vidareutveckla det digitala vårdutbudet.....	13
1.20	Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagets exportmognad.....	13
1.21	Anordnande och deltagande i större strategiska forum.....	14
1.22	Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Besöksnäring	14
1.23	Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Grön Tillväxt	15

1.24 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Hälsoinnovation	16
1.25 Arbeta med hur forskning och utveckling kopplat till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland	16
1.26 Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland	17
1.27 Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande	17
1.28 Förvalta och arbeta med ständiga förbättringar av det generella företags- och innovationsstödet	17
1.29 Insatser för innovation, digitalisering och omställning i det befintliga näringslivet.....	18
1.30 Driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet.....	19
1.31 Bidra till att höja kunskapen om digitaliseringen inom utbildning	19
1.32 Bidra till väl underbyggda utbildningsval	20
1.33 Bidra till att minska kostnadsutvecklingstakten	20
1.34 Bidra till en mer sammanhållen vård	20
1.35 Utveckla användningen av det digitala systemet Lifecare SIP	20
1.36 Utveckla arbetssätt och processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.....	21
1.37 Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården.....	21

1 Projekt Regionkontoret

Symbolerna betyder:


 = pågående

 = Farhåga finns angående tidplan eller utfall


 = Följer inte planeringen

 = avslutat projekt


1.1 Bidra till att möta fler behov nära patienten

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	Genomför resultatet av läkemedelsgenomlysningen	2019-12-20	RK koordinerar och ansvarar, samverkar med HS, NSVH, ADH och PSH.	Sex av tio delprojekt har uppnått sina effektmål. Delprojekt Rekvisition av läkemedel i primärvård är pausat tills förutsättningar finns för att kunna realisera effektmålet. Delprojekt Cytostatika uppföljning och prognosarbete är försenat då projektet påverkas av integrering och nyttjande av systemstöd cytomodul. Delprojekt Data för uppföljning och prognos/ Läkemedelsdata i datalager BO fortlöper.

1.2 Främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården	2019-12-31	Ingick i den regiongemensamma verksamhetsplanen 2018. RK koordinerar och ansvarar i samverkan med HS, NSVH, PSH, ADH och RGS.	Projekt från hälso- och sjukvårdsstrategin och är ännu inte startat. Hur detta uppdrag kommer att utformas är uppe för diskussion inför beslut under hösten.

1.3 Främja nya, effektivare sätt för patienten att vara i kontakt med hälso- och sjukvården

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	Planera och förbereda "första linjens vård" tillsammans med vårdförvaltningarna	2019-12-31	Första linjens vård ska ge en nationell väg för digital vård.	Region Halland vill att Första linjens vård ska kunna samspela med regionala satsningar. Beslutsunderlag om staten ska medfinansiera de nationella satsningarna bereds i LGHS med flera ledningsgrupper.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Stötta införandet i förvaltningarna i implementeringen av stöd och behandlingsplattformen (tex KBT via internet). Ta fram en plan för fortsättningen.	2019-12-31		Närsjukvården befinner sig ännu i förberedelsefasen.

1.4 Hälsoriktade insatser

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
✓	Astma/kol-mottagningar och införande av LVR, Vårdcentralen Halland	2018-12-31	Ansvarig: Vårdcentralen Halland, Beviljade medel: 100 000 kr Projektbeskrivning: Genomföra analys av enhetsstrukturen, införa LVR (luftvägsregister) och följa upp/utvärdera insatserna.	Projektet redovisades för HSU i juni 2019.
▶	Bästa livsplatsen för barn oavsett storlek	2019-12-31		Projektet pågår enligt plan.
✓	Egenvårdsskola för nyblivna föräldrar	2018-03-31	Ansvarig: Vårdcentralen Tvååker Beviljade medel: 850 000 kr Projektbeskrivning: Utöka befintligt BVC-program med egenvårdsskola..	Projektet syftade till att Stärka föräldraskapet och skapa tillgänglighet till vårdcentralens olika professioner via föreläsningar, frågestunder och gruppverksamhet. Projektet genomfördes inte och beviljade medel betalades inte ut (har redovisats i HSU).
✓	Fysisk träning vid depression hos tonåringar	2018-09-30	Ansvarig: Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Beviljade medel: 150 000 kr Projektbeskrivning: Testa modell där målgruppen genomgår 14 veckors intensiv fysisk träning med målet att fortsätta motionera regelbundet.	Projektet har avslutats. Redovisning i HSU våren 2020.
✓	Förebyggande hälsa vid medfött hjärtfel	2019-05-31	Ansvarig: Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka. Beviljade medel: 417 000 kr Projektbeskrivning: Alla vuxna med medfött hjärtfel ska erbjudas läkarbedömning inklusive specialiserat omhändertagande och rådgivning inför graviditet och gällande fysisk aktivitet och förebyggande tandhälsa.	Projektet har avslutats. Redovisning i HSU våren 2020.
✓	Gruppverksamhet för killar	2018-12-31	Ansvarig: Ungdomsmottagningen i Varberg Beviljade medel: 137 864 kr Projektbeskrivning: Ett pilotprojekt som startar upp gruppverksamhet för målgruppen och synliggöra killarnas behov på ungdomsmottagningen.	Projektet redovisades i HSU i juni 2019. Projektet fullföljdes inte, och beviljade medel förbrukades inte.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
✓	Gruppverksamhet för ungdomar med lindrig psykisk ohälsa	2018-03-31	Ansvarig: Ungdomsmottagningen Kungsbacka Beviljade medel: 173 982 kr Projektbeskrivning: Gruppverksamhet för personer i ålders-gruppen med lindrig psykisk ohälsa. Gruppverksamheten ska vara strukturerad, och grunda sig på kognitiv beteende-terapi samt omfatta mindfulness och självstärkande övningar.	Projektet redovisades i HSU i juni 2019.
✓	Hälsa Laholm, Vårdcentralen Laholm	2018-12-31	Ansvarig: Vårdcentralen Laholm Beviljade medel: 420 000 kr Projektbeskrivning: kartläggning av hälsostatus, bedömningsamtal psykisk ohälsa, fördjupade samtal om levnadsvanor, fysisk aktivitet samt vardagsrevision med hjälp av arbetsterapeut.	Projektet har avslutats. Redovisning i HSU våren 2020.
✓	Hälsorum och hälsolyftet	2018-12-01	Ansvarig: Veddige vårdcentral Beviljade medel: 171 500 kr Projektbeskrivning: skapa ett hälsorum för patienter och utbilda personal i metoden Hälsolyftet.	Projektet har avslutats. Redovisning i HSU våren 2020.
✓	Kartläggning och åtgärder för personer med synnedsättning	2019-12-31	Ansvarig: Syncentralen. Beviljade medel: 438 580 kr Projektbeskrivning: Kartläggning och analys av hälsostatus av deltagarna i målgruppen. Hållning-sintruktioner, balans, och hållnings- korrigerande övningar i kombination med kroppskännedom och avslappningsövningar.	Projektet genomfördes inte och beviljade medel betalades inte ut. Projektet har redovisats för HSU.
✓	Koordination för psykisk hälsa	2018-12-31	Ansvarig: Helsa Vårdcentral Glänninge Beviljade medel: 650 000 kr Projektbeskrivning: Koordinator på vårdcentralen ska arbeta för att skapa en samordnad struktur för omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa i samverkan med andra aktörer i Laholms kommun.	Projektet redovisades för HSU i juni 2019.
✓	Kunskapslyft för jämlik hälsa i Hylte kommun	2018-12-31	Ansvarig: Vårdcentralen Hyltebruk och Vårdcentralen Torup Beviljade medel: 370 000 kr Projektbeskrivning: Förbättra mötet och information på olika språk genom att utveckla koncept med flerspråkig receptionist och informationsmaterial. Utveckla	Projektet redovisades för HSU i juni 2019.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
			triaget för att lotsa patienten till rätt vårdnivå. Möta målgruppen på arenor utanför vårdcentralen genom samarbete med SFI, bibliotek och arbetsplatser.	
✓	Levnadsvanemottagning	2018-11-30	Ansvarig: Vårdcentralen Håsten Beviljade medel: 300 000 kr Projektbeskrivning: Utveckla och utvärdera en strukturerad modell för arbetet med levnadsvanor inom närsjukvården med fokus på hälsoeducation i grupp inriktad på både primär- och sekundärprevention.	Projektet redovisades för HSU i juni 2019.
✓	Livsstilsgrupp på Vårdcentral	2019-03-31	Ansvarig: Vårdcentralen Nyhem Projektbeskrivning: Livsstilsprogram med gruppträffar under 8 veckor med föreläsningar och fysisk aktivitet.	Projektet har avslutats. Redovisning till HSU sker först våren 2020.
✓	Natur- och djurunderstödda insatser som del av depressionsbehandling för barn- och ungdomar på BUP	2018-09-01	Ansvarig: BUP Falkenberg Beviljade medel: 399 800 kr Projektbeskrivning: Gruppverksamhet varannan vecka i samarbete med Grön Hälsa & Rehab. BUP:s behandlare medverkar i aktiviteterna. Sedvanlig depressionsbehandling pågår parallellt.	Projektet redovisades för HSU i juni 2019.
✓	Screening med copd-6	2018-03-31	Ansvarig: Vårdcentralen Getinge, Beviljade medel: 90 000 kr Projektbeskrivning: Erbjudna målgruppen skatta sin upplevda hälsa samt copd-6-mätning för att finna de som har risk för att utveckla allvarlig sjukdom, och erbjuda dynamisk spirometri och läkarbesök hos dem som behöver.	Projektet har avslutats. Redovisning i HSU våren 2020.
✓	Sömnskola	2018-06-30	Ansvarig: Vårdcentralen Onsala Beviljade medel: 108 000 kr Projektbeskrivning: utarbeta ett utvecklat och mer riktat upplägg för sömnskolan i enlighet med best practice och ny evidensbaserad kunskap med verk samma tekniker.	Projektet redovisades för HSU i juni 2019.
✓	Uppföljning av FaR (Fysisk aktivitet på recept) på digital väg	2018-11-30	Ansvarig: Vårdcentralen Håsten Beviljade medel: 450 000 kr Projektbeskrivning: Utbildningsinsatser till personal samt uppföljning av FaR med hjälp av aktivitetsarmband (i samarbete med Moverex) samt en app i mobilen.	Projektet redovisades i HSU i juni 2019.

1.5 Skapa en gemensam målbild och färdplan för mer vård nära i Halland

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Leda och skapa arenor samt definiera och beskriva vad det i Region Halland och de halländska kommunerna skulle kunna innebära att möte fler behov nära patienten, så att en gemensam målbild kan fastställas under året.	2019-12-31		En utbildning om Nära vård har genomförts i Kommun- och regionledningsforum samt Regionfullmäktige. Vidare har man genomfört en kartläggning av vad God och Nära Vård innebär för olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet i Halland, och denna kommer att ligga till grund för den fortsatta inriktningen och kommande beslut.

1.6 Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour	2019-12-13	I samband med detta upphör vårdcentralernas ansvar för denna verksamhet och ersättningen lyfts bort från HOSP:en för att finansiera den upphandlade verksamheten	Upphandlingen har avslutats och tilldelningsbeslut har lämnats till anbudsgivare. Avtal har ännu inte tecknats med vinnande anbudsgivare.

1.7 Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Ta fram förslag för fortsatt utveckling av läkarmedverkan i hemmet	2019-12-31		Regionkontoret har sammankallat representanter från kommunerna och närsjukvården för att samarbeta kring en modell om hur läkarmedverkan kan inkluderas i den nära vården.

1.8 Öka invånarens möjlighet att påverka sin vård

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samordna och leda utveckling och leda förutsättningar för fasta vårdkontakter	2019-12-31		Arbetet samordnas och följs upp inom överenskommelsen God och Nära Vård 2019 vars arbetsinnehåll inkom till Region Halland i juni 2019. Inom respektive förvaltning pågår arbete med att identifiera fast vårdkontakt. Uppföljning pågår inför redovisning till SKL i oktober.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samordna och leda utvecklingsarbete genom att ta fram strukturen och modeller för patientöverenskommelser.	2019-12-31		Arbetet påbörjat och samordnas inom överenskommelsen God och Nära Vård 2019
▶	Samordna och leda utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för interaktiva patientplaner.	2019-12-31		Interaktiva patientplaner kommer att integreras i nya Framtidens vård och informationstöd. Inom överenskommelsen patientkontrakt utvecklingsområde - Sammanhållen plan pågår insatser med Min vårdplan/rehabiliteringsplan via stöd och behandling via nätet. Region Halland avvaktar den nationella kunskapsstryningen inom resp. vårdområde/plan.
▶	Ta fram modeller och strukturer, patientinvolvering och patientmedverkan på olika nivåer och vårdnivåer.	2019-12-31		Strukturen för att nå patientföreningarna via regionala funktionshinderrådet är utarbetad. Utvecklingsinsatsen gällande brukarmedverkan i den regionala samverkansstrukturen är påbörjad.

1.9 Etablera det nya nationella systemet för kunskapsstyrning i Halland

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samordna och leda utvecklingsarbete för att kunskapsstöd i Halland etableras	2019-12-31		Arbete för att etablera arbetssätt gällande kunskapsstöd är pågående.
▶	Samordna och leda utvecklingsarbete för att strukturer till de sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsorganisationerna i södra och västra sjukvårdsregionerna etableras.	2019-12-31		Ett förslag till modell för kunskapsstyrning i Region Halland är framtaget och presenterat för Ledningsgrupp Hälso- och sjukvård. Nya regionala processer kommer att etableras. Dialog förs med Södra och Västra sjukvårdsregionerna gällande etablering av kunskapsstyrning. Ett arbete gällande strukturerna för de regionala vårdriktlinjerna är påbörjat.
▶	Samordna och leda utvecklingsarbete för att uppföljning och analys etableras i Halland	2019-12-31		Arbete för att etablera arbetssätt gällande kunskapsstöd är pågående.
▶	Samordna och leda utvecklingsarbetet för stöd för utveckling	2019-12-31		Arbete påbörjas i höst för att konkretisera kunskapsstyrningsmodell i Region Halland i samverkan med kommunerna. För

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	etableras i Region Halland			stöd till modellen ska utbildning och kompetenshöjande insatser tas fram för olika roller inom Hälso- och sjukvård.

1.10 Förbättra hjärtsjukvården

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samordna hjärtsjukvårdsprocessen enligt den regionala processmodellen	2019-12-31		Processarbetet med kartläggningar, analyser och beskrivningar av verksamheten fortgår. Årsrapportering enligt ordinarie plan.

1.11 Stärka det vetenskapliga inflytandet på det systematiska skolutvecklingsarbetet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt: Deltagande i kurs "From Great to excellent"	2019-12-31	Projektägare: Högskolan Halmstad Beviljade medel: 200 000 kr	Kurser inom FGTE 2019/20 planeras nu i augusti med start i oktober. Kurserna har en tydlig koppling till forskning och utveckling, utifrån verksamheternas behov.
▶	Projekt: Kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med akademin (RUC)	2019-12-31	Projektägare Beviljade medel: 200.000kr	Beslut har fattats gällande utvecklingsinsatser 2019 och dialog har inletts gällande 2020.

1.12 Bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt och undervisningssätt i skolan.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt: Ung Drive brett nätverkande	2019-12-31		Löper enligt plan. Projektet slutar december 2019.

1.13 Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt: Teknikcollege - långsiktig lösning	2019-06-30	Ägare Halmstad kommun RH finansiering 580 000 kr	Rapport gällande tidigare projekt är inlämnat och den ekonomiska redovisningen pågår. Det projektet som sker mellan 2019-2022 löper på enligt projektplan.

1.14 Utvärdera om det system som finns i Halland för socialt företagande inom det existerande generella företagsstödet i Halland är hållbart och effektivt. Föreslå ev. förändringar.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Stödja utvecklingen av hållbara strukturer för stöd till socialt företagande i Halland	2020-12-31		Arbetet pågår enligt plan. Coompanion har uppdraget att sköta rådgivningen till arbetsintegrerade företag och detta arbete fungerar väl. Samtal
▶	Stödja utvecklingen av nya modeller och ökad kunskap kring sociala innovationer och samhälls-entreprenörskap	2019-12-31		Rekrytering av nya entreprenörer till projektet pågår och ny affärsutvecklingscirkel påbörjas under hösten.
▶	Särskilt stöd till Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 2017-2019	2019-12-21	Projektägare: Coompanion Beviljade medel: 1 500 000 kr	Stödet till arbetsintegrerade företag genomför Coompanion på uppdrag av Region Halland. Arbetet fungerar väl.

1.15 Nationell plan 2018-2029

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Utöka dialog med Trafikverket om underhållsplanering	2019-12-31	Utveckla dialogen med Trafikverket gällande underhåll för att bevaka att de regionala intressena beaktas och skapa möjligheter till samordning mellan investeringar och underhållsåtgärder.	En kontinuerlig dialog finns med Trafikverket i syfte att få god utväxling av åtgärder i nationell plan och samordna bl.a. regional trafikering som berörs av underhållsinsatser. Även inom RSS uppmärksammas vikten av att samordna underhållsplanering med infrastrukturplanering.

1.16 Samordna, koordinera och leda processer för en koldioxidneutral ekonomi, hållbar resurshantering, förnyelsebar energi samt fossilfria transporter.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Hållbar konkurrenskraft i mobilitetssektorn i Halland genom cirkulära affärsmodeller.	2020-04-30	Ägare: Rise riktat mot mobilitetssektorn i Halland. Beviljade medel: 1 350 000 kr	Projektet pågår, delredovisning i TU den 30 april 2019.
▶	Klimatpositiv biokol - lokalt produktionssystem för biokol och vätgas för ett livskraftigt samhälle	2020-04-30	Projektägare: EMC - Energi- & MiljöCentrum Beviljade medel: 260 000 kr	Projektet har precis startats upp. Vissa aktiviteter i projektet skjuts något på framtiden, på grund av byte av projektledare. Projektresultat och tidplan beräknas att hålla.
▶	Hållbara Halland	2019-12-31	Projektägare: EMC - Energi- & MiljöCentrum Beviljade medel: 700 000 kr	Projektet fortskrider enligt plan, och flera av de uppstartade verktygen och verksamheterna,

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
			Projektbeskrivning: Etablera stödprocess i det halländska innovationssystemet. Stärka företags förmåga att: identifiera relevanta och väsentliga hållbarhetsfaktorer. kommunicera hållbarhetsfrågor i samband med sin årsredovisning rapporterar på relevanta hållbarhetsfaktorer.	verkar komma att fortleva efter projektets slut.
▶	Regionala noder fas 2	2020-06-30	Projektägare: Energimyndigheten Finansiering från Energimyndigheten med 2 096 891 kr. Beviljade medel: ca 2 procent. Projektet syftar till att främja energieffektiviseringsarbetet i mikro-, små- och medelstora företag.	Projektet fortgår enligt plan.
▶	Region Hallands energikartläggningscheck	2021-12-31	Projektägare: Region Halland Beviljade medel: 240 000 kr Projektet ger mikro-, små- och medelstora företag ett finansiellt bidrag för att genomföra energikartläggning.	Projektet fortskrider enligt plan.

1.17 Främja digitala distanskontakter

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Utvärdera och utveckla möjligheterna för digitala vårdmöten	2020-01-31	Ansvarig: RK i samverkan med HS, NSVH, ADH och PSH.	Regionkontoret har löpande dialog med vårdförvaltningarna. Närsjukvården förbereder sig för att ställa om till ett nytt sätt att erbjuda distanskontakt. Ett flertal aktiviteter pågår samt en översyn av om de tillgänglighetskrav som finns motsvarar den utveckling som är önskvärd inom området.

1.18 Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Arbeta med hälsoinformatik och med att standardisera och strukturera journalinformation	2019-12-31		Som en förberedelse till införande av RH FVIS ses ett ökat behov av informatikstöd till verksamheternas förändringsarbete vad gäller enhetlig journal-dokumentation.
●	Bygga upp Framtidens vårdinformationsstöd	2019-12-31		Avvaktar beslut i vägvalet vilket handlingsalternativ RH kommer att välja i frågan om FVIS.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	inom nuvarande systemförvaltning			
▶	Planera för införandet av Framtidens vårdinformationsstöd	2019-12-31		Underlaget planeras vara klart enligt tidsplan den 15 september 2019.
▶	Samverka med övriga landsting och regioner inom arbetet med införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)	2019-12-31		Pågående arbete som sker i samverkan med Sussa regionerna.
▶	Ta fram en plan för hur pågående regionala projekt kan stödja varandra till exempel inom kunskapsstyrning och nationell påverkan	2019-12-31		Arbetet fortsätter med förberedelseprocessen. Arbetet kommer att kunna konkretiseras mer efter att Region Halland tagit ställning till fortsatt vägval för FVIS.

1.19 Vidareutveckla det digitala vårdutbudet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
—	Genomföra en kampanj för att guida invånarna till att söka vård på olika vårdnivåer.	2019-12-31		Arbetet är inte påbörjat på grund av att det behöver linjera med utvecklingsprocesser inom såväl nära och sammanhållen vård som kunskapsstyrning.
✓	Konkretisera en plan för 1177 för Region Halland - idag och utveckling framåt	2019-12-31	Ansvarig: RK i samverkan med HS, NSVH, ADH och PSH.	Arbetet fortlöper enligt plan och hålls ihop med Region Hallands utveckling och riktning för God och Nära Vård.
●	Nulägesanalys av journalen via nätet och förberedande arbete för ett införande i psykiatri	2019-12-31		Journalen via nätet hos psykiatri har gått in i ett långsammare tempo på grund av oförutsedda omständigheter..

1.20 Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagets exportmognad.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Exportprogram 2018-2020	2019-12-31	Projektägare: Västsvenska handelskammaren Beviljade medel: 2 420 240 kr	Årets deltagare ger goda omdömen på samtliga genomförda insatser. Sju företag är planerade för en marknadsaktivitet. Det finns en färdig kommunikationsplan för att rekrytera företag till nästa års program, med inplanerade träffar, tryckt material och uppsökande verksamhet.

1.21 Anordnande och deltagande i större strategiska forum.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Förvalta och utveckla samverkansplattformen Aktörsrådet	2019-12-31	Företagsstödande aktörer ex. Connect, HH, Coompanion. Bredda aktörsrådet med fler aktörer. Sprida kunskap och "nätverka".	Pågår som planerat
▶	Ta fram förslag på arenor där politik och näringsliv kan mötas och utbyta erfarenheter.	2019-12-31	Koppla till Ästad Forum och kommunernas mötesplatser och arenor.	Avstämning i TU den 13 augusti 2019. Förslag att genomföra fler studiebesök på företag i Halland.
▶	Utveckla samverkan i strategiska grupper inom Näringslivschefer, destinationschefer och styrgrupper i projekt	2019-12-31		Ett strukturerat arbete sker i både näringslivschefergruppen och i destinationschefergruppen.

1.22 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Besöksnäring

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	(X)sites Kattegattleden	2019-10-07	Ansvarig: Konstnärscentrum Väst Beviljade medel: 264.000	Projektet har pågått under sommaren har lyckats betydligt bättre med kommunikationen av de olika konstverken detta år än föregående år.
▶	ESF projekt Kompetens Destination Halland	2019-12-31		Projektet pågår enligt plan med stor framgång. ESF har godkänt en förlängning av projektet med ett halvt år.
▶	Evenemangsbaserad destinationsutveckling (Urban summer festival, Coastal Living, Tågdagarna, Hallifornia, mfl.)	2019-12-31		De upphandlade evenemangen är genomförda men ännu inte utvärderade. Själva processen för upphandlingen fungerade väl.
▶	Genomföra EU-projektet Destination Halland 2020 (förlängning inom affärsutvecklingsdelen)	2019-08-31	RH har erbjudits möjligheten att förlänga Destination 2020 inom området affärsutveckling	Projektet är i slutredovisningsfas, slutrapport från extern utvärderare kommer den 15 sep 2019.
▶	Kustnära vandringsled - markägarfrågor	2019-12-31	Ansvarig: Region Halland besöksnäring Beviljade medel: 600.000 kr	Förankringsarbete kring en möjlig framtida kustnära vandringsled pågår.
▶	Måltidsturism, ingår i Visit Sweden exportprogram 17-20	2019-12-31		Under sommaren har Halland varit en del av kampanjen "edible country" som är Visit Swedens internationella kampanj att visa upp Sveriges utmärkta naturnära måltidsmöjligheter.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samverkan kring vandringsleden Hallandsleden	2019-12-31	Region Halland tillsammans med de 6 halländska kommunerna bedriver samverkan kring leden. Kommunerna ansvarar för drift och skötsel och Region Halland ansvarar för hemsida, och ledkartor.	Region Halland samordnar kommunerna och ansvarar för hemsida och ledkartor. Samarbetet fungerar mycket väl.
▶	Samverkansprojektet BI SYD för utveckling av omvärldsbevakning, inkvarteringsstatistik och ekonomiska mätmetoder inom besöksnäringen	2019-12-31	Samverkan mellan Tourism in Skåne, Region Blekinge, Destination Småland, Region Kalmar, Smålandsturism, Region Halland, Visit Östergötland och Region Värmland. 4 möten/år.	BI Syd är ett samverkansprojekt mellan Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar som syftar till att skapa ökad kunskap om besöksnäringen. I projektet genereras övergripande uppföljning av utvecklingen i besöksnäringen.
▶	Skördetider i Halland - nya vägar för måltidsturism	2019-05-31	Projekt finansierat av Länsstyrelsen och LRF	Det regionala konceptet Skördetider i Halland pågår nu och ett tag framöver och är ett sätt att förlänga säsongen och öka kännedomen om den halländska maten.

1.23 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Grön Tillväxt

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Implementera livsmedelsprogrammet i Halland	2019-12-31	Livsmedelsprogrammet för Halland är basen för den samverkan som sker mellan livsmedelskedjans alla aktörer för ökad hållbarhet, tillväxt och förnyelse i livsmedelssektorn i Halland. Programmet bygger på den nationella livsmedelsstrategin	Stort engagemang uppvisas från ingående aktörer och huvudmännen Region Halland och Länsstyrelsen har hittat en välfungerande arbetsmodell.
▶	Kommunikationsplattform Bioekonomi 17-20	2020-12-31	Ägare: Västernorrland Beviljade medel: 150 000 kr	Pågår enligt plan
▶	Matgille Halland	2021-04-30	Ägare: Signerat Halland Beviljade medel: 8.900.000 Kr	Projektet pågår enligt plan, ca 40 företag ingår i projektet och en förlängning av projektet diskuteras för närvarande med Tillväxtverket.
✓	Måltid Sverige	2019-12-31	Ägare: Sveriges Forskningsinstitut SP Beviljade medel: 375 000 kr	De halländska kommunerna och Region Halland har beslutat att fortsätta en gemensam medverkan i Måltid Sverige från Hallands sida med en delad finansiering mellan medverkande parter.
▶	Produktutveckling filtade ullprodukter	2020-06-30	Utveckla nya produkter av hållbara halländska material, för olika marknader. Projektets mål är att ullmarknaden ökar för halländska får företag så att de kan få bättre ekonomi på sin fårproduktion .	Projektet pågår enligt plan och avstämning sker i början av september med projektägaren, Hushållningssällskapet.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt Trähusambassadörer	2021-03-01	Ägare: EMC i ett ERUF projekt Beviljade medel: 1 371 109 kr Öka kunskap och andel flervåningshus med trästomme som byggs i Halland.	Pågår enligt plan. Ny projektledare på EMC då tidigare slutat sitt uppdrag.
▶	Skapa en kommunikationsplattform för Grön Tillväxt som tydliggör prioriteringar och skapar kännedom om möjligheter i Halland	2019-12-31		Kommunikationsplan är påbörjad och pågår.

1.24 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Hälsoinnovation

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	CareWare Nordic	2021-06-30	Ägare: Hälсотeknikcentrum Beviljade medel: 0kr, tjänsteman på RK ingår i projektet med tid Interregprojekt mellan Viborg kommun, Center för Industri, HCH, Varberg kommun, Århus kommun, SOSU	Projektet pågår enligt plan. Region Halland bistår både i styrgrupp och operativt i projektet.
▶	Testmiljö Halland 2019-2021	2021-10-31	Ägare: Högskolan i Halmstad (Hälсотeknikcentrum) Beviljade medel: 18 900 000 Delta i Testmiljö Halland - framtidens vård och omsorg med det smarta hemmet som bas. För att skapa förutsättningar för innovationer i näringslivet kopplat till sömlös vård och AI	Projektet Testmiljö Halland arbetar enligt plan fram metoder och strukturer för att utveckla ny teknik för vård i hemmet genom en <i>triple helix</i> samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga, som representeras av såväl regionen, hälso och sjukvård och kommunernas omsorg.

1.25 Arbeta med hur forskning och utveckling kopplat till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
✓	FoU-checkar Halland 2016-2019	2019-05-30	ERUF-projekt. Projektet upphör under 2019. Beviljade medel: 4 500 000 kr	Projektet har varit framgångsrikt i sin helhet och FoU-checken har haft stor betydelse för företagen som har deltagit, totalt beviljades 17 företag en FoU-check.

1.26 Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt Open Innovation Quarters	2020-12-31	Ägare: Provsje Fryslån, Holland Beviljade medel: €170 500 Interregprojekt som använder festivaler som testbäddar för innovativa startups som behöver möta sin marknad för kundfeedback.	Silicon Halli med nio deltagande bolag har genomförts för andra gången under Halifornia 2019. Mycket bra respons från företagen och bättre setup än 2018.

1.27 Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
✓	Ung Företagsamhet	2019-06-30	Projektägare: UF i Halland Beviljade medel: 456 175 kr	Projektet löper på enligt plan. Projekt är beviljat medel för 2019-2022. Projektets resultat kan användas i andra verksamheter och samverkan med andra intressenter. Dialog förs med UF gällande finansiering efter projektslut.

1.28 Förvalta och arbeta med ständiga förbättringar av det generella företags- och innovationsstödet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential, Almis affärsutvecklingsprogram	2019-12-31	Almi bedriver inom ramen för sin basverksamhet affärsutvecklingsprogram, mentorprogram och skuggstyrelser.	Programmet fungerar väl och anpassas hela tiden för att passa målgruppen små och medelstora företag ännu bättre.
▶	Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential. Accelerator och finansieringsbrädor, Connect Väst	2019-12-31	Projektägare: Connect Beviljade medel: 900 000 kr till	Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential pågår enligt plan.
▶	Connect Västs affärsutvecklingsprogram	2019-12-31	Består av acceleratoren och finansieringsbrädor	Projektet pågår enligt beslut.
▶	I samverkan med aktörerna genomlysade affärsutvecklingsprocesser som erbjuds entreprenörer i Halland utifrån effektivitet, målgrupp och mångfald.	2019-12-31		Genomlysningarna har genomförts och under hösten kommer Region Halland föreslå ett antal utlysningar där affärsutvecklingsprocesser är en bärande del.
▶	Scale Up, projekt	2021-12-31	Ägare: Connect Sverige Region Väst i samverkan med Region Halland, Västra Götalands-	Pågår och följer plan.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
			regionen och ERUF Beviljade medel: 1 050 000 kr Projektbeskrivning: stärka snabbväxande bolags möjligheter att växa hållbart.	
▶	Tillhandahålla, följa upp och genomföra ständiga förbättringar av checksystemet	2019-12-31		Arbetet löper på enligt plan.
▶	Timbanken 2017-2020	2020-12-31	Ägare: Region Halland Beviljade medel: 4 500 000 kr	Årets åtta första månader visar på ett ökat antal släppta, bokade och genomförda timmar jämfört med motsvarande period föregående år.
▶	Utveckla och genomföra kommunikationsinsatser runt det generella företags- och innovationsstödet för att fler företag och särskilt underrepresenterade målgrupper skall ta del av insatserna.	2019-12-31	Det offentliga stödsystemet präglas av en ojämn fördelning av stöden både vad gäller kön, etnicitet och ålder. Kommunikation är en viktig parameter för att utjämna skillnader.	Arbetet löper på enligt plan.
▶	Utvecklingscheckar 2016-2019	2019-12-31	Ägare: Region Halland Beviljade medel: 19 700 000 kr	Stor efterfrågan av Utvecklingscheckarna har medfört att vi har fått stänga ansökningsmöjligheten under en period på grund av att medlen är slut. Nya ansökningar kommer kunna behandlas fr.o.m. i början av september efter beslut i regionstyrelsen om medel för perioden 2020-2022.

1.29 Insatser för innovation, digitalisering och omställning i det befintliga näringslivet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Arbeta fram projekt i samverkan med Högskolan och andra aktörer för att stärka digitaliseringen i det befintliga näringslivet	2019-12-31		För närvarande deltar Högskolan i flera projekt i samverkan med olika aktörer, främst inom området AI.
▶	Arbeta för att använda företagsstöd och utvecklingsprojekt på ett sätt så vi driver hållbarhet, inkludering och jämställdhet	2019-12-31		Region Halland har under hösten tagit fram ett kommunikationsstöd som vägleder kommunikationsarbetet kring stöden så att informationen är inkluderande och tillgänglig.
▶	CSR Västsverige 2018-2019	2019-12-31	Ägare: CSR Västsverige Beviljade medel: 400 000 kr	Projektet löper på enligt plan.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samverka med IUC för att driva projekt kring digitalisering och omställning i Tillverkningsindustrin	2019-12-31		Flera stora projekt pågår inom ramen för IUC, den senaste satsningen är ett projekt som handlar om robotisering i industrin där IUC Halland samverkar med IUC Sverige.
▶	Smart industri 2019-2020	2020-12-31	Ägare: IUC Beviljade medel: 3 829 000 kr	Arbetet är i full gång i två separata delprojekt, samverkan mellan skolan och industri samt uppsökande verksamhet.
▶	Utveckla digitaliseringen i det regionala utvecklingsarbetet med nationell finansiering från Tillväxverket (digitaliseringskoordinator i Halland)	2019-12-31	Tillväxtverket har gett regionerna i uppdrag att samordna och synliggöra vilka digitaliseringsinitiativ som sker i regionen.	Digitaliseringskoordinatören har sedan maj varit i tjänst och arbetat med att kartlägga hur digitaliseringsarbetet sker i Halland, både offentligt och inom näringslivet där två tydliga samverkansprocesser har framkommit som kommer föreslås som inriktningar för arbetet framöver.

1.30 Driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt TEK Catalyst	2022-06-30	Ägare: IUC Halland AB Beviljade medel: 4 182 616 kr Målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.	Projektet har kommit igång och samsynkar väl med Smart Industri-projektet.
▶	Projektet Marknadslyftet (IUC)	2019-12-31	Projektet syftar till att öka omställningsförmågan, stärka digitalisering och internationalisering	Projektet är avslutsfas och 25 företag har genomfört hela affärsutvecklingsprogrammet. Företagen vittnar om mycket stora insikter som kommit via programmet och att de konsultinsatser de fått ta del av har varit avgörande för företagets fortsatta utveckling.

1.31 Bidra till att höja kunskapen om digitaliseringen inom utbildning

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt: Framtidens digitala lärande 18-20	2019-12-31	Ägare: Högskolan i Halmstad Beviljade medel: 3 202 152 kr	Löper enligt plan. Styrgruppen har godkänt 13 delprojekt som startat under januari och februari. Den gemensamma handlingsplanen och spelregler för samarbetet

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
				stärker projektet.

1.32 Bidra till väl underbyggda utbildningsval

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Projekt: Nya Vuxportalen	2019-06-30	Projektägare: Region Halland Beviljade medel: 300 000 kr	Projektet löper enligt plan.

1.33 Bidra till att minska kostnadsutvecklingstakten

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Praktiskt realiserande av inköpsstrategi (aktivitetskort L från 2017)	2019-12-31	RK ansvarar i samverkan med RGS, HS, NSVH, ADH, PSH.	Pågår enligt plan. Det är ett långsiktigt arbete som kommit igång med flera aktiviteter som involverar flera förvaltningar.

1.34 Bidra till en mer sammanhållen vård

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
✓	Regiongemensamma månadsrapporter - vidareutveckling	2019-01-31	RK ansvarar	Projektet är avslutat i förtid, den 31 januari 2019. Slutrapport finns.
▶	Ta fram riktade insatser för patienter med komplexa vårdbehov (<1 %) och de som kräver mest resurser	2019-12-20	Aktivitetskort från regiongemensam verksamhetsplan 2017. Analys av kostnader för vård i Halland har visat att mindre än 1 % av patienterna står för en stor andel av vårdens totala resurser med många vård dygn i slutenvården som konsekvens och därmed höga omkostnader, samt en hög frekvens av besök i närsjukvården. Utifrån en fördjupad förståelse för patientgruppen kan ett proaktivt arbetssätt etableras för att på bästa sätt möta patienternas behov och förhindra oplanerade inläggningar	Ledningen inom Hälso- och sjukvården planerar hur den fortsatta bearbetningen av preliminära resultat ska ske.

1.35 Utveckla användningen av det digitala systemet Lifecare SIP

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Skapa förutsättningar för användning av alla delar av LifeCare SIP som möjliggör informationsöverföring i	2019-12-18		Regionkontoret Utveckling av IT-stödet Lifecare pågår fortlöpande.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	samband med samordnad vårdplanering och därigenom ersätta tidigare ineffektiva arbetssätt för informationsöverföring			

1.36 Utveckla arbetssätt och processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Skapa en uppföljningsstruktur för trygg och säker utskrivning från slutenvård	2019-12-18		Reviderade indikatorer för uppföljning av trygg och effektiv utskrivning är fastställda av GNHH vid deras möte i juni 2019.
▶	Skapa förutsättningar för att större andel av samordnad planering med stöd av SIP kan ske i hemmet istället för i slutenvården	2019-12-18		Utvecklingsarbete pågår med syfte att planeringen inför utskrivning från slutenvården ska utgå utifrån patientens behov. Implementering planerad till sept.-okt 2019.
✓	Stärka förankring och delaktighet med den vårdcentral där patienten är listad	2019-12-18		Uppdraget att sammankalla och delta i planeringen inför utskrivningen från slutenvården har förflyttats från Gemensamma planeringsfunktionen till varje vårdcentral för lösning under mars-april 2019, och är nu slutförd.
▶	Stödja förvaltningarnas utvecklingsarbete för en optimering av processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård	2019-12-18	Stödja förvaltningarnas utvecklingsarbete för en optimering av processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård utifrån syftet med Lag (2017:612) om samverkan.	Utvecklingsarbete pågår. Delaktighet skapas genom dialog med representant i TG senior, FO Hälso- och sjukvård samt av TG senior utsedd arbetsgrupp i nära samarbete med utsedd utvecklingsgrupp.

1.37 Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Bygga upp en uppföljningsstruktur kring hemsjukvården	2019-12-31		Arbetet fortlöper enligt plan och uppföljningsindikatorerna har reviderats och rapporteras nu från och med augustirapporten.
!	Hålla ihop arbetet med framtagande av ny ersättningsmodell för hemsjukvården i Halland samt säkra beslutsprocess. Färdigt första halvåret 2019	2019-12-31		Ny process och en ny arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram nytt underlag till ersättningsmodell och beslutsprocess. Arbetet ska återkopplas till Chefsgrupp Halland under hösten.

Årsprognos	Aktivitet	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Leda och hålla ihop arbetet i Region Halland och kommunerna genom regional stöd- och samverkanstrukturen.	2019-12-31		Arbetet fortsätter enligt plan och följs upp genom avstämning i Strategisk grupp Socialtjänst och närliggande Hälso och sjukvård samt Chefsgrupp Halland.