



Projektbilaga - uppföljningsrapport 1

Regionkontoret
April 2021




Innehållsförteckning

1	Projekt med utvecklingsmedel	3
1.1	Leda och samordna innovation och utveckling inom hälsoinnovationsområdet	3
1.2	Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland	3
1.3	Leda och samordna omställningsarbetet mot en god och nära vård i Halland 5	
1.4	Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet.....	5
1.5	Möjliggöra livslångt lärande och bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens	7
1.6	Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård	7
1.7	Utreda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur	8
1.8	Utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom hälso- och sjukvården i regionen	8
1.9	Implementera samarbetsformer med civilsamhället	9
1.10	Leda och samordna utveckling, innovation och internationalisering inom Grön Tillväxt	9
1.11	Verka för en likvärdig utbildning i Halland för att möjliggöra att fler barn ska uppnå gymnasiebehörighet och fullgoda gymnasiebetyg.....	11
1.12	Leda och samordna utveckling, innovation och internationalisering inom besöksnäringen	11
1.13	Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet	12
1.14	Koordinera regionala processer samt stödja forskning och utveckling för att möta samhällsutmaningarna inom klimat- och miljöområdet, med särskilt fokus på styrkeområdet grön tillväxt.....	13

1 Projekt med utvecklingsmedel





1.1 Leda och samordna innovation och utveckling inom hälsoinnovationsområdet

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Testmiljö Halland 2019-2021	2021-10-31	Ägare: Högskolan i Halmstad RH Medel: 18 900 000 Beskrivning: Projekt på Hälsoveteknikcentrum Halland, utveckling av framtidens vård och omsorg med det smarta hemmet som bas	Projektet pågår enligt plan och är inne i slutfasen. De flesta målen kommer att nås i projektet, det har varit ett oerhört tryck på framförallt kompetenspaneler. Totalt har nio paneler gjorts under våren 2021 och ytterligare fyra är planerade innan projektet avslutas.

1.2 Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Centrum för Information sdriven vård - Utveckling smedel	2021-11-30	Ägare: Region Halland RH medel: 1 075 000 kr Beskrivning: utvecklingsmedel hälso- och sjukvård för andra förvaltningars deltagande i det analys och utvecklingsarbete som görs inom ramen för CIDD.	
	Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd – Friskvårds grupper och Aktivitetsgrupper	2020-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 2 500 000 kr Beskrivning: Syftet är att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen som kan leda till godkända betyg i skolan vilket förbättrar möjligheten till egen försörjning och leder till positiva samhällsekonomiska effekter. DNR:RS200158	Arbetet pågår men farhåga finns ang. utfall. Driftnämnderna Hallands Sjukhus; Ambulans, diagnostik och hälsa samt Psykiatri har, pga. den pågående pandemin, begränsade möjligheter att arbeta med att skapa en struktur för samverkan kring barn och unga med behov av särskilt stöd.
	Riktade hälsosamtal	2021-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 800 000 kr Beskrivning: Samordna och driva införande av riktade hälsosamtal till 40-åringar i Region Halland (pilot- och breddinförande) enligt politiskt beslut och projektdirektiv. DNR: RS170367	Arbete pågår enligt plan inom delprojekt teknik samt inom projektgruppen med att ta fram regional rutin, metodstöd för hälsosamtalsledare samt plan för utbildning, kommunikation och uppföljning. Pilot- och breddinförande av riktade hälsosamtal är fortsatt pausat. Dialog om när det är möjligt att återuppta arbetet pågår.
	Ta fram en lokal kunskapsst	2020-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 600 000 kr Beskrivning: Modell med en	Den grundläggande modellen är framtagen och kommunicerad till ansvariga för de lokala

Stat us	Aktiviteter	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	yrningsmodell i Region Halland		<p>sammanhållen struktur för kunskapsstyrning och som stöder ett lärande arbetssätt genom kunskapsstöd, stöd för uppföljning, öppna jämförelser och analys, stöd för utveckling och ledarskap på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå.</p> <p>Den lokala kunskapsstyrningen i Region Halland byggs upp parallellt med processororienterade arbetssätt och formerna för samverkan med andra aktörer formas under arbetets gång.</p>	programområdena inom våra förvaltningar.
■	Kompetenshöjande insats kring antibiotikaresistens och vaccinationer	2021-12-17	<p>Ägare: Region Halland RH medel: 1 000 000 kr Beskrivning:</p>	Arbetet är fortsatt pausat pga. pandemin.
●	Överenskommelse Kortare väntetider cancervård 2018	2020-12-31	<p>Ägare: Regionkontoret RH medel: Beskrivning: Medel som kan användas till utveckling inom cancervården. Kvarvarande medel planeras att användas till utveckling av teledermatoskopi.</p>	På grund av pandemin har arbetet med att utveckla teledermatoskopi Region Halland haft under större delen av året 2020. I december återupptogs arbetet och planen är att utföra piloter under våren 2021.
▶	Region Hallands arbete med den europeiska förordningen för medicintekniska produkter - Medical Device Regulation (MDR)	2021-12-31	<p>Ägare: Region Halland RH medel: 200 000 kr Beskrivning: MDR innehåller en lång rad ökande eller förtydligande av medicintekniska regler och ställer högre krav på Region Hallands arbete med vissa medicintekniska frågor. För att kunna uppleva till dessa krav behöver berörd personal inom Region Hallands olika förvaltningar utbildas i MDR. Dessutom behöver Region Halland anlita en extern konsult som stödjer det pågående arbetet.</p>	<p>Den nya EU förordningen om medicintekniska produkter (MDR) träder i full kraft den 26 maj. I Region Halland identifierades initialt åtta områden med behov av utvecklingsinsatser för att kunna motsvara kraven som MDR ställer på organisationen. Ytterliga områden identifierades under arbetets gång.</p> <p>Arbetet pågår i samverkan med de berörda förvaltningarna.</p>
▶	Utvecklingsmedel för utvecklingsacceleration och ökad måluppfyllelse i flera nationella satsningar	2022-12-31	<p>Ägare: Hallands sjukhus RH medel: 3 655 000 kr Beskrivning: Stärkt verksamhetsutveckling, minska väntetider inom operation, förbättra ledtider i SVF, patientkontrakt, öka patientsäkerhet kring information om läkemedelsordinationer</p>	

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
			mellan närsjukvård och specialistvård. Inom ramen för NÖK Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, Jämlik och effektiv cancervård, Sammanhållen, jämlik och säker vård samt God och nära vård.	
▶	Förstärkt arbete inom Suicidprevention	2021-12-31	Ägare: RK (genomförande psykiatri) RH-Medel: 500 000 kr Beskrivning: Utbildning i metod ASSIP	Pågår enligt plan.
▶	Köfri öppenvård inom vuxenpsykiatri steg 3	2022-12-31	Ägare: RK (genomförande psykiatri) RH-medel: 3 mnkr Beskrivning: Utbildningsinsatser VPM (vuxenpsykiatri)	Pågår enligt plan.
▶	Ökad tillgänglighet BUP (barn och ungdomspsykiatri)	2021-12-31	Ägare: RK (genomförande psykiatri) RH-medel: 3,5 mnkr Beskrivning: Förbättra tillgängligheten till första besök och utredning och behandling.	Pågår enligt plan.
▶	Implementering och samordning av framtagna regionala suicidpreventionshandlingsplaner	2021-12-31	Ägare: RK (genomförande PSH) RH medel: 3 Mkr utvecklingsmedel NÖK psykisk hälsa Beskrivning: Implementering och samordning av framtagna regionala suicidpreventionshandlingsplaner	

1.3 Leda och samordna omställningsarbetet mot en god och nära vård i Halland

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
▶	Ramverk för gemensam läkemedelsprocess	2020-12-31	Ägare: INERA/Region Halland RH medel: 129 000 kr	

1.4 Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet

Projekt



Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
▶	Forsknings- och	2021-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 4 500 000 kr	Insatsen löper på enligt plan. Budgeten för beslut om FoU-

Stat us	Aktiviteter	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
	Utvecklingscheckar 2019-2021		Beskrivning: Stöd till företag i form av Forsknings- och Utvecklingscheckar. Finansieras av 1:1-anslaget.	checkar 2019-2021 är slut och nu pågår handläggning av utbetalningsbeslut.
▶	Utvecklingscheckar 2020-2022	2022-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 15 000 000 kr Beskrivning: Stöd till företag i form av Utvecklingscheckar. Finansieras av 1:1 anslag	Insatsen löper på enligt plan. Efterfrågan på Utvecklingscheckar är fortsatt mycket stor bland halländska företag. Ansökan är för närvarande stängd och möjligheten att ansöka om en Utvecklingscheck beräknas öppna till hösten igen.
▶	Hållbar Affärsutveckling 2020-2022 - Organisationsförändring och kompetens	2022-12-31	Ägare: IUC Halland RH-medel: 2 757 000 kr Beskrivning: Projekt inom utlysningen "Hållbar Affärsutveckling" Fokus på Målbild och extern kompetens. För företag >10 anställda.	Projektet pågår enligt plan nu när Smart Industri-projektet är avslutat. TEK/IUC ingår också i ett partnerskap som lämnat in en ansökan till Interreg om ett projekt som syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för att underlätta för företag att jobba med sin hållbara affärsutveckling.
●	Hållbar affärsutveckling 2020-2022 - Hållbart entreprenörskap på landsbygden	2022-12-31	Ägare: Hushållningssällskapet RH medel: 2 241 830 kr Beskrivning: Fokus på hållbar affärsutveckling till målgrupp företag på landsbygden.	Pågår. Vissa problem att rekrytera företag till projektet gör att vi ser att det kan bli problem att nå de uppsatta målen och önskat resultat. Uppföljning kommer att ske tättare de närmaste månaderna med projektledaren på Hushållningssällskapet. Fokus blir att hitta nya vägar att nå företagen.
▶	Hållbar affärsutveckling 2020-2022 - Connect Affärsutveckling	2022-12-31	Ägare: Connect Sverige Region Väst/Halland RH medel: 3 000 000 kr (1 mnkr beslut 2020) Beskrivning: Affärsutveckling till SMF i Halland genom produkterna FA och Språngbräda samt rekrytera tillväxtkapital till halländska näringslivet.	Pågår enligt plan.
▶	Projekt Modell för vattenkartläggning	2021-06-30	Ägare: Region Halland tillsammans med Vivab och LBVA RH medel: 475 000 kr Beskrivning: Att undersöka möjlighet till finansiering och genomförande av vattenkartläggning i små och medelstora företag, likt den modell som finns för energikartläggning.	Projektet har fina resultat, verktyg framtaget. Diskussion inför avslut av projektet med delfinansierare under maj månad. Slutdatum för projektet framflyttat till 30 juni.
▶	Hållbar affärsutveckling 2020-2022 Smart tillväxt!	2022-12-31	Ägare: Coompanion RH medel: 878 094 kr	Projektet har uppstartats och pågår med viss fördröjning på grund av påverkan av Covid-19 på verksamheten.

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Hållbar affärsutveckling 2020-2022 High Five för ett hållbart Halland	2022-12-31	Ägare: High Five RH medel: 521 850 kr	Projektet har startats upp och pågår enligt plan.
	Timbanken 2021-2024	2024-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 4 000 000 kr Beskrivning: Stöd till företag i form av 5 timmar kostnadsfri rådgivning från upphandlade konsulter. Finansieras av 1:1 anslag	Insatsen löper på enligt plan. Under perioden 1 januari till och med 30 april 2021 har 445 timmars rådgivning genomförts vilket kan jämföras med 439 timmar under samma period föregående år.


1.5 Möjliggöra livslångt lärande och bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Teknikcollege Halland	2021-12-31	Ägare: Högskolan i Halmstad RH medel: 200 000 kr Beskrivning: Projektet ska ytterligare stärka samarbetet mellan skola och företag inom tekniksektorn. Satsningen innebär att verksamheten även riktar sig mot grundskola. Region Halland finansierar projektet med 600 000 kr. Projektägare är TEK Halland.	Projektet pågår och följer måluppfyllnad för projektet.
	E-vägledning mot framtiden	2021-06-30	Ägare: Laholms kommun RH medel: 342 000 SEK Beskrivning: Pilotprojektet ska dels kartlägga, testa och värdera tillgängliga system för att kunna genomföra e-vägledning, dels undersöka på vilka sätt e-vägledning kan bidra till positiva effekter både för individ och för organisation.	Projektet löper på enligt plan. På grund av pandemin så har behovet att tillhandahålla säkra vägledningssamtal funnits och lokala beslut kring inköp av system har gjorts vilket kan påverka på vilka sätt som pilotprojektets resultat kan tas tillvara i samtliga kommuner i Halland. Delrapport inlämnad dec 2020.

1.6 Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Utveckla hjärtsjukvården i den regionala processen	2020-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 1 269 000 kr	Regionala processer med tillhörande vårdriktlinjer finns nu fastställda för hjärtsvikt, förmaksflimmer och stabil angina pectoris, samt en omfattande vårdriktlinje för akuta

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
				koronara syndrom (inklusive hjärtinfarkt) – samtliga dessa är stora patientgrupper i sjukvården.

1.7 Utreda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
ⓘ	Genomföra utredning om Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS)	2021-12-30	Ägare: Region Halland RH medel: 1 220 000 kr Beskrivning: Utredningen ska ge förslag på en struktur för sjukvårdsutbudet i Halland som möter den förändrade efterfrågan på vård som är säker, effektiv och levererar goda medicinska resultat. RS191008	Pausat.

1.8 Utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom hälso- och sjukvården i regionen

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
●	Implementering och anpassning av Nationell läkemedelslista i Region Halland 2019-2021	2021-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 480 000 kr	Arbetet med att anpassa Region Hallands befintligt system för läkemedelsordinationer (NCS läkemedelsmodul) har pausats med anledning av förskjutningar i det nationella arbetet med Nationell läkemedelslista (NLL) och behov av resursprioritering inom Objekt Läkemedel med anledning av Covid-19. En arbetsgrupp ledd från projektet och med representanter från vårdförvaltningarna och Regionkontoret har etablerats och förbereder informationsinsatser till ledningsgrupper och medarbetare inför att lagen om NLL börjar gälla 1 maj 2021. Fortsatt arbete med implementering planeras till hösten då fler funktioner blir tillgängliga i den nationella tjänsten.






1.9 Implementera samarbetsformer med civilsamhället

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Bästa samverkan 2018-2021	2022-12-31	Ägare: Hallands Bildningsförbund RH medel: 200 000	Projektet fortgår som planerat.

1.10 Leda och samordna utveckling, innovation och internationalisering inom Grön Tillväxt


Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Hallands Matgille	2022-10-31	Projektet ska stärka livsmedelssektorn i Halland. Hallands Matgille erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av insatser till små och medelstora livsmedelsförädlare företag i Halland	Projektet pågår med fina resultat. En förstudie kommer att inledas för att undersöka möjligheten att gå från projekt till långsiktig verksamhet.
	Måltidsturism	2021-12-31	Ägare: RH RH medel: 154 000 kr per år Beskrivning: Måltidsturism, ingår i Visit Sweden Exportprogram Måltidsturism 17-20	Sista året i Visit Swedens Exportprogram och fokus ligger på kunskapsdelning och en nationell handlingsplan för måltidsturism. PR-kampanjen Edible Country fortsätter och Halland är även i år en del av det. Visit Halland satsar även på att utveckla naturnära måltidsupplevelser som är ett område med växande efterfråga både nationellt och internationellt.
	Flytande biogas för tung transport	2022-12-31	Ägare: Högskolan i Halmstad RH medel: 500 000 kr	Projektet fortgår enligt plan.
	Näringslivsdriven klusterutveckling	2020-12-31	Ägare: Signerat Halland RH medel: 123 747 kr, Total budget 349 000 Beskrivning: Att möjliggöra och skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktig och hållbar klusterutveckling initierad och ledd av företagsrepresentanter i Halland i en bred samverkan med andra parter i det halländska innovationssystemet och livsmedelskedjan.	Projektet avslutas vid årsskiftet och har skapat viktiga förutsättningar för bl.a. arbetet i Hallands Matgille.
	Gröna möten - genomförande projekt	2023-04-30	Ägare: Agroväst RH medel: 660 000 kr Beskrivning: Utveckla de gröna näringarna i Halland	Pågår, om än med minskade antal fysiska möten än planerat pga pandemin.

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	ERUF 2020-2023		och Västra Götaland med ny kunskap och Best Practise.	
▶	Framtidens mat	2022-03-31	Ägare: Falkenbergs kommun RH medel: 500 000 kr Beskrivning: Projektet ska skapa en regional forsknings och innovationsdriven hub för framtidens mat. Den ska vara uppbyggd för tillämpad forskning och testbäddar. Huben ska vara knuten till internationella och nationella forskningsmiljöer samt näringsliv som är intressenter i projektet.	Projektet pågår, inväntar avrapportering från projektledning.
▶	Produktutveckling filtade ullprodukter	2021-06-30	Ägare: Hushållningssällskapet, regional utveckling RK. RH finansiering: 348 500 kr Beskrivning: Genom att utveckla nya produkter av hållbara halländska material, för olika marknader, bidrar projektet till en ökad konkurrenskraft med fler i arbete i Halland.	Projektet har genomförts med fina resultat. Flera nya produkter har kommit fram ur projektet. Projektet ser möjlighet för fler kommande insatser kring den halländska ullen.
▶	Projekt Trähusambassadörer 2018-2021	2021-12-31	Ägare: EMC i ett ERUF projekt RH finansiering: 1 371 109 kr Beskrivning: Öka kunskap och andel flervåningshus med trästomme som byggs i Halland.	Pågår enligt plan.
▶	Koordinator Måltidsturism och halländsk matidentitet	2022-12-31	Lyfta maten i Halland med engagerande kommunikation, paketering genom en oberoende part som stöttar och leder stödaktörer, kommuner, företag och andra parter som verkar inom maten i Halland	Pågår enligt plan med många aktiviteter och initiativ. Huvudansvaret för Skördetid i Halland ingår i projektet 2021.
▶	Projekt Fokusgrupp på nya grödor	2021-09-30	Ägare: Hushållningssällskapet Halland RH Finansiering: 100 000 kr Beskrivning: Hushållningssällskapet i Halland skapar kompetensgrupp av lantbrukare och forskare för att undersöka möjligheten att odla för Halland nya grödor till svensk marknad i större omfattning.	Projektet pågår enligt plan. Växtodling igång. För att hinna skörda och se resultat flyttas projektslut fram till 30 september 2021.




1.11 Verka för en likvärdig utbildning i Halland för att möjliggöra att fler barn ska uppnå gymnasiebehörighet och fullgoda gymnasiebetyg

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Ung Företagsamhet 2019-2021	2021-12-31	Ägare: Ung företagsamhet RH medel: 812 063kr Beskrivning: Ung Företagsamhet (UF) arbetar för entreprenörskap i skolan. Verksamheten är etablerad i Halland, men det finns fortfarande ett stort behov av att utveckla elevers entreprenörskap. Region Halland finansierar projektet med 2 436 189 kr. Ung Företagsamhet är projektägare.	Följer plan. Dialoger förs gällande ny projektansökan 2022.

1.12 Leda och samordna utveckling, innovation och internationalisering inom besöksnäringen

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	Tysklandssatsning	2022-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 905 000 kr Beskrivning: Visit Halland ska utöver Danmark och Norge även satsa på Tyskland som internationell fokusmarknad. Under 2020 ska arbetet ske inom RESA-nätverket som leds av Visit Sweden. Senare är det tänkt att komplettera även med kommunikationsinsatser och PR.	Arbetet pågår enligt plan. Första året i RESA-samverkan som leds av Visit Sweden gick över förväntan och med mycket bra resultat för Hallands del. Då detta arbete är av långsiktigt karaktär, påverkades inte resultaten direkt i år 1 av pandemin. Däremot räknar vi med flera negativa effekter av pandemin i år. Det sker en konsolidering i produktutbud av de tyska researrangörer vilket betyder att antalet av nyutvecklade resor kommer att minska på kort sikt. Även antalet tyska gästnätter i år kommer påverkas av pandemin.
	Fortsatt utveckling av Kustnära vandringsled, (markägarf rågor)	2020-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 300 000 kr	Arbetet med markägarhantering för en framtida kustnära vandringsled har påbörjats. Laholm är klara med sina markägare och direktupphandling av konsult för hantering av Halmstads Kommuns markägare längs tänkt led är påbörjad. Möten med Varberg och Kungsbacka är planerat innan sommaren
	Översättningsstöd till företag inom besöksnäri	2022-12-31	Ägare: Region Halland RH medel: 1 500 000 kr Beskrivning: Stöd till företag i form av Översättningsstöd. Finansieras av 1:1-anslaget.	Efterfrågan på stödet har varit låg vilket till stor del troligtvis kan förklaras av Coronapandemin och dess påverkan på besöksnäringen. Ett företag har

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
	ngen 2020-2022			ansökt om stödet i år.
▶	ESF Hållbar Kompetens i Halland 2020-2022	2022-02-28	Ägare: Region Halland Total projektbudget: 8 124 658 kr Beskrivning: Hållbar kompetens i Halland fokuseras på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Där vi utöver kompetensutvecklingsinsatser för att stärka de enskilda individerna ska jobba med hållbar destinationsutveckling för Halland som helhet.	Projektet har haft sin aktiva utbildningsperiod februari till och med april. Pandemin påverkar projektet stärkt med många avbokningar från utbildningarna.

1.13 Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutda tum	Beskrivning	Kommentar
▶	Open Innovation Quarters	2021-12-31	Ägare: Provincie Friesland (Nederländerna) RH Medel: 2 205 530 Beskrivning: Interreg-projekt där Region Halland och Nordic Surfers utgör svenska partners. Använda festivaler som Hallifornia som testbädd för nya innovationer. High five (Halmstad Business Incubator AB) är upphandlade för att genomföra projektet där 10 företag per år får visa upp sig på Hallifornia i Varberg och Into the Woods i Hylte. Projektet har beviljats förlängning till 2021-12-31	Fullt upp med planering inför sommarens festivaler. Totalt 28 företag har sökt till att få vara med. Selektion av dessa för att få ned dem till tio företag sker i månadsskiftet april/maj.
▶	BAS - Bygga Attraktiva Samhällen	2021-06-30	Ägare: Varbergs kommun (Närings och Destinationskontoret) RH: Medel: 1 500 000 (2019-2021) Beskrivning: Utveckla en interaktiv samhällsarena som bidrar till nytänkande och nya samarbetsformer i offentlig sektor.	Det händer mycket i projektet, i juni ska de till exempel testköra en förarlös buss i apelviken och i samband med det två veckor långa testet genomförs en rad seminarier, workshops med mera.
▶	Projekt Young Entrepreneurs of Halland	2020-12-31	Ägare: Falkenbergs kommun, näringslivsavdelningen RH medel: 55 000 kr Beskrivning: Stärka unga entreprenörer genom bildade av nätverk, samt deltagande in EMAX	Projektet har genomförts med goda resultat.

Stat us	Aktiviteter	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Samverkan för Smart Industri 2019-2020	2020-11-15	Ägare: Industriellt Utvecklingscentrum Halland (IUC) RH medel: 3 809 708kr Beskrivning: Projekt inom Tillväxtverkets nationella satsning Smart Industri i Regionerna. Det halländska projektet är uppdelat i två delprojekt: Hållbar produktion och Kunskapslyft Industrin. Projektet kan komma att få en förlängning från Tillväxtverket/Näringsdepartementet till Q1 2021.	Projektet pågår enligt plan. Delprojektet Kunskapslyft Industrin har redan uppnått alla mål. i delprojektet Hållbar produktion har en del av den uppsökande verksamheten ute på industrierna pausats under Covid-19 men är nu återupptagen. 130 företag har besökts, varav ca 100 tillsammans med kommunernas näringslivsenheter.
▶	Digiboard lead 2.0	2020-12-31	Ägare: High5 RH medel: 150 000 kr Beskrivning: Det övergripande målet är att små och medelstora företag i regionen genom kunskap om AI-baserad tjänsteutveckling ska öka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket bidrar till ökad regional tillväxt.	Projektet pågår enligt plan.
▶	Halland invest	2020-12-31	Ägare: Högskolan i Halmstad RH medel: 500 000 kr	Projektet pågår men har haft en viss förskjutning i tidplanen på grund av pandemin.
▶	Cleantech Scale-Up extension	2020-12-31	Ägare: RISE RH medel: 600 000 kr Beskrivning: Syftar till att skapa exportsatsningar scale up-företag inom miljöteknik.	Projektet pågår enligt plan
▶	TEK Catalyst	2022-01-31	Ägare: TEK / IUC Halland RH Medel: 4 182 616kr Beskrivning: Att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.	Projektet pågår enligt plan, med många stödjande insatser till företagen. Covid gjorde det svårare att träffa företag, men väldigt många företag har ändå kunnat erbjudas hjälp.

1.14 Koordinera regionala processer samt stödja forskning och utveckling för att möta samhällsutmaningarna inom klimat- och miljöområdet, med särskilt fokus på styrkeområdet grön tillväxt.

Projekt

Stat us	Aktiviteter	Slutdatum	Beskrivning	Kommentar
▶	Hållbar konkurrenskraft i mobilitetssektorn i	2021-03-31	Ägare: RISE RH medel: 1 350 000 kr	Projektet avslutas under mars , enligt plan.

Stat us	Aktiviteter	Slut dat um	Beskrivning	Kommentar
	Halland genom cirkulära affärsmode ller 2018- 2020			