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Reinvestering ångautoklaver med tillhörande 
lokalanpassningar vid Hallands sjukhus 
 

Förslag  

Förslaget är att  

 föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till 

regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av fyra ångautoklaver vid 

Hallands sjukhus Halmstad, fyra ångautoklaver vid Hallands sjukhus Varberg 

och två ångautoklaver vid Hallands sjukhus Kungsbacka i enlighet med detta 

underlag. 

 föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till 

regionstyrelsen att beslut tas om lokalanpassningar för autoklaverna i enlighet 

med detta underlag. 

 föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till 

regionstyrelsen att beslut tas om resursfördelning till Hallands sjukhus för de 

ökade hyreskostnaderna som lokalanpassningarna medför samt för 

tillkommande kostnader för serviceavtal. 

 föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till 

regionstyrelsen att beslut tas om en sammanhållen projektsamordning där det 

även beaktas att utbyte av vagnsdisk vid sterilenheten Hallands sjukhus 

Halmstad kommer att bli aktuellt. 

 

Bakgrund – motiv, förutsättningar och projektsamordning  

Ångautoklaver är maskiner avsedda för sterilisering av höggradigt rengjorda 

sjukhusinstrument, främst för Hallands sjukhus operationsavdelningar. De 

sammanlagt tio autoklaverna vid sterilenheterna i Halmstad, Varberg och 

Kungsbacka är inköpta mellan 2008 och 2012, de har uppnått eller uppnår sin 

tekniska och ekonomiska livslängd de närmaste åren. På senare år har 

driftstörningarna ökat, vilket orsakat stilleståndstider och förseningar på operation.    

 

Under perioden 2019-2021 planeras därför utbyte av samtliga autoklaver. Det totala 

arbetet är omfattande och behovet av koordinering mellan de berörda aktörerna 

(regionfastigheter, regionupphandling, verksamheterna, Medicinsk teknik Halland och 

entreprenörer/leverantörer) är stort. Det är av stort värde, utifrån kvalitet och 

effektivitet, att arbetet med investeringarna samordnas i en sammanhållen projekt-

samordning, inte minst utifrån aspekter så som kravspecifikation, upphandling och 

fastighetsrelaterade krav. I detta arbete behöver även det snart aktuella utbytet av 
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vagnsdisk vid sterilenheten Hallands sjukhus Halmstad beaktas. Denna reinvestering 

ligger inom Driftnämnden Hallands sjukhus beslutsmandat.  

  

Investeringsäskandet gällande utrustningsdelen för de tio ångautoklaverna har be-

handlats och tillstyrkts av Hallands sjukhus styrgrupp för investeringar i april 2019. 

Sjukhuschefen tillstyrker med denna skrivelse att äskandet beviljas.  

 

Enligt regionens beslutsordning ska projekt som innehåller både investeringar i 

utrustning och fastighetsinvesteringar beskrivas som ett samlat projekt. Dock ska 

projektets utrustnings- respektive fastighetsdel beslutas enligt gällande besluts-

ordning. Det innebär i detta fall att Driftnämnden Hallands sjukhus bereder ärendet, 

men för beslut ska både utrustningsinvesteringen och lokalanpassning gå vidare till 

regionstyrelsen.  

 

Kostnader och finansiering  

Investeringskostnaden för autoklaverna beräknas till cirka 14 100 tkr (5 900 tkr i 

Halmstad, 5 900 tkr i Varberg och 2 300 tkr i Kungsbacka). Avskrivningstiden är sju 

år. Inga tillkommande kostnader för serviceavtal/underhåll för Halmstad och Varberg, 

vilka redan har fullserviceavtal på befintliga autoklaver. För Kungsbacka beräknas en 

tillkommande kostnad på cirka 200 tkr/år. 

 

Fastighetsinvesteringarna är på 2 100 tkr för Halmstad och 300  tkr för Kungsbacka. 

Dessa skrivs av på 10 år och generar årliga hyrestillägg på 228 tkr respektive 33 tkr. 

Varberg återstår att beräkna, men förväntas bli lägre än i Halmstad. 

 

Utrustningsinvesteringarna finns med i fastställd investeringsplan för Driftnämnden 

Hallands sjukhus 2018 (Kungsbacka) och 2019 (Halmstad). Investeringen i Varberg 

finns med i Hallands sjukhus underlag till Regionkontoret inför fastställandet av 

regionens investeringsram för 2020.   

 

Tidplan 

Det samlade projektet beräknas starta med projektering och förberedande upp-

handlingsarbete under kvartal 2 med sikte på tilldelningsbeslut och första beställning 

senare i höst. Installation och driftsättning kommer att ske under 2020 och 2021. 
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