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Västsvenska paketets mål 

• Större arbetsmarknadsregioner 

• En attraktiv kärna och utveckling längs stråken 

• En konkurrenskraftig kollektivtrafik 

• En god livsmiljö 

• Bättre kvalitet för näringslivets transporter 



Juridisk reglering 

• Avtal om finansiering av transportslagsövergripande 

infrastrukturåtgärder i Västsverige, 2009 

• Paraplyavtal (tidigare Block 1 och Block 2) 

• Projektavtal 

• Genomförandeavtal 



Organisation 

• Styrgrupp: Dag Hultefors 

• Ledningsgrupp: Åse Allberg 

• Samordningsgrupp: Björn Johansson 

• Kommunikationsgrupp: Ingela Richardsson 



Kostnader 

Kostnaden för paketet beräknas till 34 miljarder kronor. 

• Västlänken: 20 miljarder kronor 

• Marieholmstunneln: 4,2 miljarder kronor 

• Hisingsbron: 2,0 miljarder kronor 

• Kollektivtrafikpaket: 4,6 miljarder kronor 

• Framkomlighet, miljö, säkerhet: 2,0 miljarder kronor 



Finansiering 

• Staten/Trafikverket: 17 miljarder kronor 

• Trängselskatt: 14 miljarder kronor 

• Göteborgs stad: 1, 25 miljarder kronor 

• Västra Götalandsregionen: 0,85 miljarder kronor 

• Region Halland: 0,18 miljarder kronor 



Nuläget 

• Paketet håller budget – de stora projekten återstår att 

upphandla och genomföra 

• Västlänken: godkänd järnvägsplan, dom i MMD väntas i 

februari, detaljplaner ska vinna laga kraft, upphandlingarna 

dyrare än väntat 

• Börjar bli kompetensbrist i alla led av byggprocessen 

• Marieholmstunneln och Hisingsbron pågår 

• Utbyggnad av pendelparkeringar pågår, bland annat i 

Kungsbacka 

• Nystart för Kommunikationsgruppen 

 

 



Projekt Västlänken 



Samarbetsavtal kommunikation 

• Nystart för kommunikationsarbetet 

• Ny inriktning: Västsverige växer, dvs inte bara 

Västsvenska paketet och Göteborg 

• Avtalstid: till år 2028 med en första treårsperiod 2018-2020 

• Finansiering: VGR, Trafikverket och Göteborgs stad 

30,85% vardera. Region Halland 7,5% 

• Budget 2018: 5,1 Mkr 



Tidsplan 

• 2020: Marieholmstunneln trafikklar 

• 2021: Hisingsbron trafikklar 

• 2025: Västlänken klar för trafikstart 

• 2028: samtliga åtgärder färdigställda 



Mer information 

 

www.vastsvenskapaketet.se 

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-

gotaland/Vastsvenska-paketet/  

 

Dessutom genomför Göteborgs stad många åtgärder i 

anslutning till Västsvenska paketet. 
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