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 Göra en återrapportering till uppdragsgivaren om statusen 

i arbetet med standardiserade tjänsteleverenser

 Ge en övergripande bild av och när effekter uppstår

 Informera om RD beslutsavsikt den 10 januari

Syftet med dagens presentation är att…
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Var kom styrning inledningsvis ifrån ……….

Uppdraget är riktat till RGS men är en angelägenhet för hela Region Halland och framgången ligger i att göra detta 

tillsammans ….. en omstart för RGS FM-leveranser där vi tar med oss erfarenheterna från nuvarande leveranssätt

Därutöver gavs ett särskilt prioriterat uppdrag som en följd av Mål och budget hösten 2017 från RF 

till DN RGS (RS - Prioritering och resursfördelning utifrån Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020)



Resultatet från förstudie (20016/2017) används som 

designprinciper för projektet

Tjänsteleverans Prissättningsmodell Anslutningsprincipen Styrning

Standardisering
Betalning för faktiskt 

nyttjande/budgeterad kostnad

Obligatoriskt att nyttja RGS 

tjänster
Effektivitet

Utvecklingsansvar
Prissättning/tjänst baserad på 

nyckeltal

Kund anpassar sig till RGS 

tjänster
Process- och utvecklingsägare

D
e
s
ig

n
-

p
ri

n
c
ip

e
r

Principernas betydande effekter kräver en dialog tvärs Region Halland samt central styrning
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2018 2019 2020

apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar

2019-01-10

4.2. Kunddialog

FM-koncept & formella dokument godkänt (LGV)

4. Kunddialog med fokus på budget/pris

Övergripande tidplan*

1. Design och utveckling av FM-koncept

Nytt FM-koncept används skarpt

6. Fortsatt budgetprocess 

5. Förbered omställning

Detaljerad plan för omställning godkänd

7. Omställning nytt arbetssätt

2020-01-01

4.1 Planering av kunddialog

Projektmilstolpar

2018-12-13

2. Kostnadskalkylering

3. Formella dokument baserat på koncept

Beslutsavsikt FM-koncept (LGV)

ÖK med kund & prislista godkänd

Tidplan

Idag

* Tidplanen ovan är samma tidplan som visats i tidigare LGV-möten men med vissa förtydliganden av hållpunkter etc.



Facilities Management (FM)

GASIT / tele

UpphandlingFastigheter (RFA)

Städ

Logistik

Teknisk service

Kost

VNS

Andra områden inom RGS (ej inkl.)

Standardisering

Övergripande målsättning

1. 

Styrning

2. 

Omfattning

4. 

Uppföljning

3. 

Prismodell

Fem tjänsteområden

Det finns en ambition om att kunna nyttja resultatet från detta projekt vid genomförande av samma resa 

avseende RGS övriga ansvarsområden samt potentiellt andra stödfunktioner inom Region Halland

Standardiseringen avser fem tjänsteområden och kan summeras i 

målsättning, styrning, omfattning, prismodell & uppföljning



2019
Fokus: Ställa om för att 

kunna leverera efter ny 

standard. Inkl. fördjupad 

dialog om behov.

2020
Fokus: Effekt av att 

leverera till rätt nivå + 

snabba vinster

2021
Fokus: Möjlighet att 

realisera större 

förändringar (ofta 

personalförändringar)

2022+
Fokus: Kontinuerlig 

utveckling

2018
Fokus: Förstå framtida 

behov & vad leveransen 

kostnader idag

Genom standardiseringen får Region Halland rätt plattform för 

att kunna effektivisera över tid

• För att förstå potentialen behöver vi förstå nuläget och nå en gemensam förståelse för leveransen

• Standardiseringen kan, men behöver inte nödvändigtvis ge, en kostnadsreduktion från start 

Illustration av effektivisering över tid

Intäkt
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Underskott

Totalkostnad -

Nuläge

Om möjligt genomförs 

effekter av 

standardisering redan 

under 2019



Arbetsgång, projektets resultat och beslutsavsikt

Dokumenten har skickats ut till representanter från respektive förvaltning för feedback, samt till projektets 

styrgrupp

Workshops och kunddialog Formella dokument (avtal)

Övergripande målsättning

1. 

Styrning

2. 

Omfattning

4. 

Uppföljning

3. 

Prismodell

Regiongemensam 

standard

Service-

överenskommelse



Förslag:

• Statusrapport i RS sep/okt 2019

• Slutrapport i RS mars 2020
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Från Regionservice 1.0 (2000-2019)

Till Regionservice 2.0 (2020-?)


