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Sammanfattning 

 
Förstudien utgör ett beslutsunderlag för rivningen av Norrebo. Förstudien visar även på 
möjligheter och konsekvenser i samband med eventuell rivning av intilliggande byggnader 
Österbo och Söderbo (BY113 och BY114). 
 
Slutsatsen är att de ekonomiska- och tidsmässiga vinsterna med en samtidig rivning är ringa. 
Riskpunkterna för verksamheter gör att den identifierade besparingen är liten och därför 
rekommenderas det inte att låta utföra samtidig rivning av byggnaderna 
 
Huvuddelen av Norrebos verksamheter har evakuerats till lokaler på Kyrkogatan i Halmstad. 
Kvarvarande verksamheter Patologen (ADH Förvaltning), Bemanningsenheten och 
Konferensrum (HS Förvaltning) har behov av att vara placerade på sjukhusområdet för att 
stödja andra verksamheter. Detta omhändertas i separat utredning/ar ingående i fastställd 
fastighetsprocess. 
 
Den yttre miljön säkerställs för ambulanstransporter. 
 
Byggnaden innehåller även ett skyddsrum som omhändertas i separat utredning enligt 
fastlagd fastighetsprocess. 
 

Uppdrag och avgränsningar 

Regionfastigheter har fått i uppdrag att:  
- Genomföra en förstudie som ger ett beslutsunderlag för att riva Norrebo, i syfte att 

frigöra yta för en ny tillfällig byggnation. 
- Genomföra en risk och möjlighetsanalys av en samtidig rivning av Österbo och 

Söderbo. 
 

Bakgrund 

Denna förstudie ingår i Regionfullmäktiges beslut och uppdrag att utveckla sjukhusområdet i 
Halmstad med genomförande av Lokalförsörjningsplanen, daterad juni 2024. I om- och 
nybyggnationen av Sjukhuset Halmstad planeras en rivning av Norrebo (BY111 och BY112). 
Rivningen av Norrebo är en viktig del av utförandet av Lokalförsörjningsplanen. 
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Verksamhetsbeskrivning 

 Ej aktuell i samband med rivning 
 
Övergripande lokalbehov 
 Ej aktuell i samband med rivning 
 
 
Intressentförteckning 
Rivningen av Norrebo skapar en direkt påverkan på befintliga verksamheter och skapar ett 
behov av evakueringslokaler i närtid samt nya ersättande lokaler på sikt. Arbetsplatsen kring 
rivningen av byggnaderna kan eventuellt också direkt påverka viktiga flöden i 
sjukhusområdet, såsom ambulansväg, räddningsväg, transportvägar med flera. Närliggande 
Österbo och Söderbo kan komma att bli påverkade med avseende infrastruktur för 
elförsörjning. 

             
Figur. Bildutsnitt ur Bilaga 1 - Övergripande flöden kring Norrebo. 

 
Utöver evakueringen av verksamheter påverkar rivningen av Norrebo BY112 ett skyddsrum 
vilket omhändertas enligt fastlagd fastighetsprocess. En utförlig plan för ersättning av 
skyddsrummet är ett krav innan avveckling påbörjas. 
 
Ytor 
Ej aktuell i samband med rivning 
 
Logistik och flöden 
Se ovan under intressentförteckning 
 
Eventuellt förändrat behov sedan beställning/ behovsanalys 
Inga förändringar 
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Förslag 

Rivning av Norrebo 
Bebyggelse och markanvändning 
Norrebo är beläget i den östra delen av Halland Sjukhus Halmstad och består av BY111 från 
1935 och BY112 från 1957. Båda byggnader är 5 plan med källare och har en fasad av tegel 
med träfönster. Byggnaderna skiljer sig i stomme (tegel/trä/betong), ytskikt och 
renoveringshistorik. 
 
Teknisk försörjning 
Teknisk försörjning A: 

Rivningen av Norrebo påverkar infrastrukturen och innebär tekniska utredningar av lokaler 
för evakuerade verksamheter och konsekvensprojekt.  

 
Teknisk försörjning EL: 
Högspänningskabel 

För att kunna riva Norrebo behöver man riva en högspänningskabel (mellan station S10  
och S07) som ligger intill byggnaderna och således är i vägen för schaktning.  
Ny högspänningskabel, som ska ersätta den som rivs, förläggs inomhus mellan station  
S04 och S07. 

Ytterbelysning 
Idag matas ytterbelysningen i området mellan Norrebo, BY211 och 071 från BY112 som 
rivs och därför behöver man hämta en ny belysningsmatning från BY071 till 
ytterbelysningen. 

 
Signalkablar 

HEM (Halmstad Energi och Miljö) har signalkablar för högspänningsbrytare liggande 
intill Norrebo som behöver förläggas om. Det utförs av HEM själva som behöver minst  
tre månaders förvarning innan själva omförläggningen. 

 
 

Bedömning 

Möjligheter och konsekvenser 
Rivningen av Norrebo 
Rivningen av Norrebo utgör i första hand möjligheten att frigöra yta för en ny tillfällig 
byggnation för Infektionskliniken, Smittskydd och Rehabiliteringskliniken i linje med 
Lokalförsörjningsplanen. En rivning skapar konsekvenser för samtliga intressenter och en 
direkt påverkan på utvändiga flöden runt omkring byggnaderna. Rivningen utgör också 
möjligheter till återbruk av byggmaterial, ytskikt och inredning. 
 
Utöver evakueringen av verksamheter påverkar rivningen av Norrebo BY112 ett skyddsrum 
om 60 platser. En ansökan till MSB om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen görs 
av fastighetsägaren där man ansöker om att skyddsrummet är ur drift under en 4-års period. 
Under den tiden ska det befintliga skyddsrummet rivas och ett nytt ersättningsskyddsrum 
projekteras och byggas på sjukhusområdet. Placering av ersättningsskyddsrummet görs i de 
planerade nybyggnationerna på sjukhusområdet.  
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I samband med rivningen av Norrebo görs även en bedömning av möjligheter och 
konsekvenser för att riva Österbo BY113 och Söderbo BY114. Potentiella fördelar är att 
verksamheterna inte är bundna till lokalerna, störningar/evakuering sker vid ett samlat tillfälle 
som kan skapa besparingar, mer yta frigörs snabbare för framtida byggnader och förenklad 
hantering av teknisk infrastruktur. Potentiella nackdelar är förtidig evakuering av 
verksamheter, ersättning av konkurrenskraftiga bostäder, störning av sjukhusets arbetsmiljö 
och flöden samt ett avsteg från förflyttningsleden i Lokalförsörjningsplanen. 
 
 
Bedömningen skapar ett behov av en fördjupad konsekvensanalys av HR- och 
boendefrågor. Det är av vikt att säkerställa en framtidsplan för rivningslovet, tidig 
kommunikation med berörda aktörer (verksamheter/boende) samt att åtgärder är i linje med 
Lokalförsörjningsplanen. 
 

 
 

Figur Placering Österbo och Söderbo på sjukhusområdet. 

 
Teknisk försörjning EL: 
Nätabbonemang till Österbo och Söderbo 

Eftersom Österbo och Söderbo strömförsörjs från Norrebo idag, måste man ansluta 
Österbo och Söderbo till ett nytt nätabbonemang direkt från HEM:s nätstation som ligger 
på andra sidan Stridbecksliden. 

 
Fiber till Berghem och Österbo 

Eftersom fiber till Berghem och Österbo kommer från Norrebo idag, måste man ansluta en 
ny fiber från respektive byggnad till Halmstads stadsnäts markfiberskåp intill 
Stridbecksliden. 

 



 

 

Gäller för: Regionfastigheter Halland 

 

 
Instruktion: Förstudierapport - Fastighetsprocessen 
RH-17317 

Sida 7 av 8 

Fastställd av: Fastighetschef, Fastställt: 2025-09-02  
Huvudförfattare: Johansson Mathias RK EKONOMI FA  

 

Ekologisk hållbarhet  
Rivning av Norrebo 
Rivningen av Norrebo BY111 och BY112 planeras i linje med Region Hallands miljömål om 
minskad klimatpåverkan, hållbar resursanvändning, cirkulära materialflöden, samt en hållbar 
och resurseffektiv avfallshantering. Vid rivning prioriteras därför återbruk, materialåtervinning 
och säker hantering av farliga ämnen. Eftersom byggnaderna är klassade som 
kulturhistoriskt värdefulla ställs särskilda krav på att bevara deras värden, vilket sker genom 
återbruk av fasadtegel och andra karaktäristiska material. 
 
Projektet utgår från ett helhetsbegrepp kring materialens livscykel och en tydlig strategi för 
hållbar resurshantering. En överskådlig återbruksinventering har genomförts för att identifiera 
byggprodukter och material som kan återanvändas eller materialåtervinnas. Fasadtegel, 
undertaksplattor och kantsten är exempel på byggprodukter som har bedömts möjliga för 
återbruk. Särskilt fasadtegel som ger stor klimatnytta. Betong och asfalt lämpar sig för 
materialåtervinning, där betong från rivningen kan användas som ersättning för jungfruliga 
material i anläggningsändamål, exempelvis lokala vägprojekt. Detta minskar behovet av nya 
naturresurser och bidrar till minskad klimatpåverkan och avfallsmängder. 
 
Miljöinventeringen ligger till grund för planering av rivningsarbetet och säkerställer att farliga 
ämnen identifierats och hanterats korrekt. Detta bidrar till en trygg arbetsmiljö och att 
material sorteras och återvinns enligt gällande lagkrav. Målet är att minimera risken för 
förorening och att så lite material som möjligt går till deponi. Se Bilaga 12 och Bilaga 13. 
 
 
Social hållbarhet  
Rivning av Norrebo 
Vid rivning av byggnader är social hållbarhet en central aspekt som kräver hänsyn till hur 
medarbetare, verksamheter och lokalsamhälle kan påverkas. Kontinuitet och historiskt värde 
bevaras genom återbruk av material från rivna byggnader. Rivning utgör också möjligheter 
för att skapa förbättrade framtida användningar av platsen samt nya sociala sammanhang 
som bygger på lärdomar från befintliga miljöer. 
 

Ekonomi 

Internhyresregler tillämpas. Nedanstående belopp är angivna utifrån aktuell prissättning. 
  

 Bedömd kostnad för utförande tas inom Regionfastigheters budget för Strategiska 
fastighetsinvesteringar Lokalförsörjningsplanen och beräknas uppgå till: 
7 000 000 kr  
 
I den summan ingår en ökad kostnad för att återbruka byggmateriel med 2 500 000 kr samt 
sanering 700 000 kr. 
 

 Bedömd hyresförändring vid tillkommande eller avgående lokalyta tas inom  

verksamhetens budget och beräknas uppgå till:  
 

 

 Bedömd tillkommande kostnad för utrustningsinvesteringar* vilket tas inom  

verksamhetens budget och beräknas uppgå till:  
 

*Med Utrustningsinvesteringar avses ex. inredning/möbler, MTH-utrustning, passagesystem, IT-system och 
kallelse-/patientsignalsystem. 
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Tidplan 

Rivning av Norrebo (BY111 och BY112) är tänkt att utföras i Skede 1, Steg 2, Q4 2027. 
 
 

Bilaga 

Bilaga 1: Utvändiga flöden Norrebo  
Bilaga 2: Återbruksinventering  
Bilaga 3: Miljöinventering  
 
 
 

Uppdaterat från föregående version 

 
Nytt dokument i ledningssystemet. 

 


