Resultathantering investeringar 2025

NSVH 11,9 mnkr

Den totala investeringsvolymen ir vasentligt ligre 4n budget, vilket frimst forklaras av
byggprojekt som inte har paborjats enligt ursprunglig tidplan. En genomgang av ej genomférda
investeringar visar att 11,9 mkr av de outnyttjade investeringsmedlen bedéms behéva Gverforas
till 2026, en del av detta ir vardcentral Bjorkris dir investeringarna paborjats men kommer att
fortsitta under 2026.

Kultur och skola 2.5 mnkr

Driftnamnden Kultur och skola foreslar att 2,5 mnkr av arets investeringsbudgetavvikelse
resultathanteras till 2026.

e Munkagardsgymnasiet har i sin plan f6r 2025 haft ombyggnation av suggstallet. Byggstart
ar framflyttad till 2026.

e Planerade sikerhetsatgirder pa Munkagardsgymnasiet till £6ljd av dndringar i skollagen
som galler fran 2025-07-01.

e Skalskydd och ldssystem till Loftadalens folkhogskola planerades och bestilldes via
Regionfastigheter redan 2024 men annu inte pa plats. For att kunna slutféra installationen
under 2026 och Oka sikerheten f6r deltagare och personal.

Ambulans, diagnostik och hilsa 47,0 mnkr

Investeringsmedlen har inte kunnat nyttjas fullt ut, flera verksamheter har pagiende
inképsprojekt Gver arsskiftet samt har vissa investeringar har senarelagts. Till £6ljd av detta har
torvaltningen begirt att flytta 6ver dterstaende investeringsmedel till 2026. Ej nyttjad
investeringsram om 47,0 mnkr 6nskas darfor overflyttas till 2026. Dessa investeringar ar bland
annat:

e LCMSMS-System 13,0 mnkr

e Uppgradering av tva MR-kameror, dterstar 5,5 mnkr av 19,0 mnkr

e Medicinteknisk utrustning 6,9 mnkr

e DPigiende flytt Kommunikationshuset 1 Kungsbacka 6,2 mnkr

Hallandstrafiken 28.0 mnkr

Investeringsramen for 2025 har inte nyttjats fullt ut pa grund av foérsenade tidplaner. Féljande ¢j
nyttjade utrymme i investeringsplanen f6r 2025 6nskas dirfér overflyttas till 20206:

* Installation av signalsystem (ERTMS) Oresundstig, 28,0 mnkr. P4 grund av évertagandet av tre



tag fran Transitio 1 januari 2025 samt flera drs indexering prognostiseras investeringen till ett
hogre belopp. Beriknad investeringskostnad uppgar 1 dagslaget till 3,4 mnkr per tig. Region
Halland dger 14 tag, vilket leder till en prognostiserad investering pa totalt 48,0 mnkr.

Regionstyrelsens verksamheter 92,8 mnkr

Fastighetsforvaltningen 92,8 mnkr

Regionfastigheter 6nskar 6verfora 92,8 mnkr avseende outnyttjade investeringsmedel 2025 till ar
2026. Avser ej utnyttjade medel for strategiska fastighetsinvesteringar (lokalférsorjningsplan samt
Ovriga strategiska investeringar) samt Den Robusta sjukhusbyggnaden.

Total summa: 182,2 mnkr



