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Ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Varberg 
kopplat till reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands 
sjukhus 
 
 

Förslag  

Förslaget är att Driftnämnden Hallands sjukhus godkänner en ytterligare till-

kommande hyreskostnadsökning på 68 755 kronor per år avseende lokalanpass-

ningar för reinvestering av ångautoklaver vid Hallands sjukhus Varberg. Den totala 

hyreskostnadsökningen blir därmed 190 000 kronor per år för den lokalanpassning 

som behövs i Varberg.  

 

Motiv 

Regionfastigheter har inkommit med underlag till beslut om hyrespåverkan, se 

bilaga. I underlaget redovisas orsakerna till hyreskostnadsökningen.  

 

Bakgrund 

Driftnämnden Hallands sjukhus har tidigare beslutat (§66/2019) att framställa till 

regionstyrelsen om reinvestering av ångautoklaver vid Hallands sjukhus med till-

hörande behov av lokalanpassningar vid de tre utbudsorterna Halmstad, Kungs-

backa och Varberg. I beslutet ingick även en framställan om att regionstyrelsen tar 

beslut om resursfördelning till Hallands sjukhus för den hyreskostnadsökning 

lokalanpassningarna medför samt för tillkommande serviceavtalskostnader. Region-

styrelsen beslut (§159/2019) blev att reinvestera tio stycken ångautoklaver om 

14 100 tkr med tillhörande lokalanpassningar om 3 300 tkr vid Hallands sjukhus 

med placering i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Av regionstyrelsens beslut 

framgick att kostnaderna för avskrivningarna om drygt 2 000 tkr per år, de ökade 
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hyreskostnaderna om 393 tkr per år samt serviceavtal om 200 tkr per år ska 

hanteras inom Hallands sjukhus befintliga budgetram. 

 

I det pågående arbetet med att realisera reinvestering och lokalanpassning i Varberg 

har det visat sig att det krävs fler och dyrare lokalanpassningsåtgärder än vad som 

förutsågs i tillgängliga beslutsunderlag inför regionstyrelsens beslut. Enligt 

regionens riktlinje för fastighetsprocessen som fastställdes 2020-08-26 ska berörd 

driftsnämnd godkänna, respektive inte godkänna, hyrespåverkande lokalanpass-

ningar. Eftersom hyreskostnadsökningen för lokalanpassning i Varberg blir högre 

än vad som tidigare förespeglats läggs ärendet fram för beslut.  

 

Även för  Halmstad och Kungsbacka har lokalanpassningarna medfört ytterligare 

tillkommande hyreskostnadsökningar som Driftnämnden Hallands sjukhus har 

godkänt. För Halmstad har nämnden tidigare godkänt ytterligare hyreskostnads-

ökning på 91 881 kronor per år, vilket innebär en total hyreskostnadsökning på 

319 881 kronor per år. För Kungsbacka har nämnden godkänt en ytterligare 

hyreskostnadsökning på 123 716 kronor per år, vilket innebär en total 

hyreskostnadsökning på 184 338 kronor per år.   

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Förvaltningen bedömer att ärendet inte innebär några konsekvenser utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

 

Halland sjukhus 

 

 

 

Carolina Samuelsson Sven-Olof Nyman 

Sjukhuschef Verksamhetschef MTH 

 

 

Bilaga 

Regionfastigheters underlag till beslut om hyrespåverkan 
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FÖRSLAG TILL BESLUT DRIFTSNÄMND 
 
Att DN HS tillstyrker ökad hyreskostnad om 190 000 kr/år avseende lokalanpassningar för 
reinvestering av ångautoklaver vid Hallands sjukhus Varberg. 
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT REGIONSTYRELSEN 
 
Ej aktuell då summan ej uppgår till 5 mnkr. 
 

* Överskridanden avseende fastighetsinvesteringar som befaras överstiga 5 procent av 
budgeten samt uppgår till minst 5 mnkr i pågående projekt ska anmälas till Regionstyrelsen 
som tar ställning till vilka eventuella åtgärder som ska vidtas samt om frågan ska underställas 
Regionfullmäktige. (Riktlinje för god ekonomisk hushållning s.3) 

 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Hyrestillägget på den nya hyran ökar från 121 245 kr/år i 7 år till 190 000 kr/år i 10 år. 
 
Ökningen beror främst på:  

  
• Utökning av kraft till autoklaver från 80 till 90 ampere. 
• Förändringar i vatten och gasanslutningar 
• Större dimension på inkommande vattenledning. 
• Utbyte av returbanan 
• Byte samt igensättning brunnar 
• Ändring från byte av 2 autoklaver parallellt till 1 autoklav åt gången.  
• Projektering och utredning 
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1. UPPDRAG OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
RS (RS190942, 2019-09-18, §159) beslutade att: 
 

• reinvestera tio stycken ångautoklaver om 14 100 tkr med tillhörande lokalanpassningar 
om 3 300 tkr vid Hallands sjukhus med placering i både Halmstad, Varberg och 
Kungsbacka. 

• kostnaderna för avskrivningarna om drygt 2 000 tkr/år, de ökade hyreskostnaderna om 
393 tkr/år samt serviceavtal om 200 tkr/år hanteras inom Hallands sjukhus befintliga 
budgetram. 

 
Driftnämnden Hallands Sjukhus (DNHS190121, 2019-06-26, §66) beslutade att: 
 

• föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen 
att beslut tas om reinvestering av fyra ångautoklaver vid Hallands sjukhus Halmstad, 
fyra ångautoklaver vid Hallands sjukhus Varberg och två ångautoklaver vid Hallands 
sjukhus Kungsbacka i enlighet med detta underlag. 

• med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om lokalanpassningar för 
autoklaverna i enlighet med föreliggande underlag. 

• med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om resursfördelning till 
Hallands sjukhus för de ökade hyreskostnaderna som lokalanpassningarna medför samt 
för tillkommande kostnader för serviceavtal. 

• med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om en sammanhållen 
projektsamordning där det även beaktas att utbyte av vagnsdisk vid sterilenheten 
Hallands sjukhus Halmstad kommer att bli aktuellt. 

 
I tjänsteskrivelse till DN HS daterad 2019-05-23 är avskrivningstiden för autoklaverna satt till 
sju år. Och avskrivningstiden för fastighetsinvesteringarna satt till tio år. Detta framgår ej av 
tjänsteskrivelsen till RS daterad 2019-08-07. 
 
 
 

2. BAKGRUND 
Kostnadsbedömning lämnad på den information som framgick av politiskt beslut samt 
anslagsbegäran och dialog med representant från HS 
  
Den kalkyl som togs fram för ombyggnad och installation för autoklav togs fram för 
fastighetskostnader baserades på att det som angivit i fastighetsförutsättningar.  
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3. FÖRÄNDRINGAR 
 
Ökningen beror främst på:  
 
  
• Utökning av kraft till autoklaver från 80 till 90 ampere. – Befintliga autoklaver 

behöver en elförsörjning på 80 A medan upphandlade autoklaver från Getinge behöver 
en elförsörjning på 100 A. Det innebär att el infrastrukturen behöver anpassas. 
Överenskommelse togs då vi kan köra på 90 A. 

• Förändrade gas- och vattenanslutningar. – Avvikelser från underlag som togs fram 
inför upphandlingen beskrevs vilka anslutningsdimensioner på befintliga autoklaver.  

• Utbyte av Returbana. – Utbyte av befintlig returbana med tillhörande omgärdande 
arbeten. 

• Utbyte av dörrar teknikrum. –  utbyte av dörrar in till teknikutrymmet.  
• Byte samt igensättning brunnar. –  utbyte av befintliga golvbrunnar samt igensättning 

av en golvbrunn. Även mattbyte tillkommer.  
• Behov av att endast byta en autoklav i taget. –  genom att endast byta en autoklav i 

taget så behöver personal vara på plats under längre tid oh omfattningen på 
plastslussarna ökas.  

• Projektering och utredning-  P.g.a av ovan behöver en mer omfattande projektering 
och utredning göras.  

 
P.g.a att avskrivningstiden för den medicintekniska utrustningen är på 7 år och sedermera den 
enda avskrivningstid som anges i tjänsteskrivelsen till RS, beräknades reviderad hyreskostnad 
på 7 år, vilket var den kostnad som presenterades för SGFI.  Däremot är hyreskostnaden i 
tjänsteskrivelsen till RS beräknad på en avskrivningstid om 10 år. Efter resonemang i 
styrgrupp revideras därför avskrivningstiden till 10 år i detta underlag. 
 
 
 

4. BEDÖMNING 
 

a. Konsekvensbeskrivning 
Utbytet i Varberg är planerat med start vecka 39 2021 och pågår troligtvis fram till och med 
juni 2022. För att klara planerad produktionsstart krävs svar från HS driftsnämnd omgående.   
 
 

b. Ekonomiska konsekvenser 

i. Investeringar 
 
Investering Tidigare bedömd kostnad Reviderad kostnad 
Lokalanpassning 800 tkr 1 752 tkr 
Planerat underhåll 0 tkr 0 tkr 
SUMMA 800 tkr 1 752 tkr 
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ii. Preliminär hyresberäkning 
 
Förutsättningar: 

• Internhyresregler tillämpas ☒ 
• Avskrivningstid: 10 År 
• Internränta: 1,5%, baserat på 2021 års nivå 

 
• Marknadshyra tillämpas ☐ 

 
 Tidigare bedömd 

kostnad 
Reviderad kostnad 

Kostnad lokalförändring 800 tkr 1 752 000 tkr 
Hyrestillägg 121 245 kr/år 190 000 kr/år 
Avskrivningstid 7 10 
 Internränta  1,5 % 1,5 % 

 
 
 
 
Godkänd av SGFI ☒ 
 
 
Regionfastigheter   
 
   

Fastighetschef Regionfastigheter Avd.chef Regionfastigheter 
 
Katarina Lindh  Lina Brandelius 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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