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Lokala nämnden Hylte

Uppföljning av pilotprojektet Språkstart Halland för asylsökande 
och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte

Förslag till beslut
Hyltenämnden beslutar att:
-godkänna och arbeta enligt föreslagen plan för uppföljning av pilotprojektet 
Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte
-anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Under hösten 2015 anlände ett stort antal asylsökande till Halland. Den stora 
omfattningen medförde att många familjer fick tillbringa lång tid i väntan på att deras 
ärenden skulle avgöras och behovet av meningsfull sysselsättning var stort men 
tillgången oftast begränsad. Utifrån dessa förutsättningar samt kunskapen om 
språkets betydelse för integration i det svenska samhället tog de Lokala nämnderna i 
Halmstad och Hylte initiativ till pilotprojektet ”Språkstart Halland för asylsökande och 
nyanlända familjer i Halmstad och Hylte”. Pilotprojektet ska nu följas upp och 
avslutas. Syftet med uppföljningen är att beskriva processen utifrån de två 
kommunernas olika förutsättningar d.v.s. vilka vägval man gjort, vilka utmaningar och 
framgångsfaktorer man sett samt vilket lärande man tar med sig från pilotprojektet .

Bakgrund
Under hösten 2015 anlände ett stort antal asylsökande till Halmstad och Hylte. Den 
stora omfattningen medförde att många familjer fick tillbringa lång tid i väntan på att 
deras ärenden skulle avgöras och behovet av meningsfull sysselsättning var stort 
men tillgången oftast begränsad. Utifrån dessa förutsättningar samt kunskapen om 
språkets betydelse för integration i det svenska samhället tog de Lokala nämnderna i 
Halmstad och Hylte initiativ till pilotprojektet ”Språkstart Halland för asylsökande och 
nyanlända familjer i Halmstad och Hylte”. Projektet är en samverkan mellan de lokala 
nämnderna i Halmstad och Hylte, Region Hallands driftnämnd Kultur- och skola, de 
båda kommunerna samt olika lokala studieförbund. Halmstad påbörjade arbetet 



[Skriv text]

hösten 2015 och Hylte hösten 2016. Projektet har haft olika syfte utifrån ambitioner, 
behov och lokala förutsättningar i respektive kommun. 

Projektets syfte i Halmstad

Att ge kunskap om metoder/arbetssätt för introduktion till svenska språket när det 
gäller att nå asylsökande/nyanlända barn och föräldrar som senare kan ligga till 
grund för ett bredare arbete i Halmstad och andra delar av Halland.

Projektets syfte i Hylte

Att ge asylsökande och nyanlända inspiration och introduktion till svenska språket 
och svenska samhället samt öka familjernas nätverk.
 

Genomförande en sammanfattning
Inledningsvis togs en språkryggsäck med språkstimulerande metoder och material 
fram av en referensgrupp bestående av logoped, bibliotekarie, 
barnhälsovårdsutvecklare och utvecklingsledare. Via olika studieförbund i de båda 
kommunerna har så kallade ”Språkstartare” rekryterats som efter introduktion av 
materialet haft 3-5 språkträffar med barnfamiljer. För att rekrytera intresserade 
språkstartare har information och inspirationstillfällen genomförts. Projektet har även 
tagit fram fyra webbaserade utbildningsfilmer, en studieplan, en loggbok samt diverse 
marknadsföringsmaterial m.m. Beroende på pilotkommunens förutsättningar och 
behov har pilotprojektet utvecklats i olika riktning och respektive kommun har hittat 
sina vägar i arbetet. Därmed har även projektorganisationen sett olika ut (styrgrupp, 
arbetsgrupp, referensgrupp, projektledare, projektsamordnare m.m.). 

Uppföljning
Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte ska 
följas upp och avslutas. Förhoppningen är att de erfarenheter och lärande från 
projektet kan spridas och komma tillnytta i andra sammanhang.

Syftet med uppföljningen är att beskriva processen utifrån de två kommunernas olika 
förutsättningar d.v.s. vilka vägval man gjort, vilka utmaningar och framgångsfaktorer 
man sett samt vilket lärande man tar med sig från pilotprojektet.

Som metod föreslås en-två lärande-workshops med språkstartare och representanter 
från projektorganisationen. Resultatet sammanställs och utgör en del i projektets 
slutrapport som överlämnas till respektive nämnd vid sammanträden i september 
månad.

Kostnader  
Workshopen planeras ledas och genomföras av interna resurser varför det inte 
kommer att innebära några betydande kostnader. 
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