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1. SAMMANFATTNING 

För att inrymma minnesmottagningen i byggnad 299 kan Stab psykiatri flytta till 
Regionfastigheters projektkontor i byggnad 351. 

2. BAKGRUND

De lokaler som idag disponeras av RFA är i gott skick med mycket plast för interna 
medarbetare och konsulter. I dagsläget sitter både Regionfastigheter egen personal och 
konsulter med ramavtal med Region Halland i gena kontor med gott om plats. Lokalen 
inhyser även ett större konferensrum med plats för upp till 25 personer och ett mindre 
konferensrum med plats för upp till 10 personer. Även personalutrymmen som personalrum, 
vilrum och toalett finns. 

3. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

De nya lokalerna kommer att kräva viss beteendeändring hos personalen som arbetar där. De 
egna kontoren kommer att ersättas med ett gemensamt öppet landskap. Ett av mötesrummen 
kommer att bli betydligt mindre än det mindre mötesrummet som finns i 351. 

4. BYGGNAD 
Nedan specificeras de åtgärder som kostnadsberäkning är baserade på. 

4.1 Bygg
Iordningställande av del av byggnad 351 plan 10. Byggnaden är i gott skick och är stort sätt 
inflyttningsklar för Stab Psyk. De ändringar som förslås är mindre anpassningsåtgärder.

4.2 VVS
VVS-system bedöms vara i gott skick och inte i behov av ombyggnation för att klara annan 
verksamhet. Eventuellt behöver några ventilationsdon justeras för att anpassa mot nya 
verksamhetskrav.  
 

4.3 El

4.3.1 Nuläge
Installationer gällande el är i bra skick. 

4.3.2 Omfattning renovering
El-centraler, Belysning, Tele/Data-system är i originalutförande och är placerade inom 
byggnaden. 

Denna ombyggnad avser att anpassa och komplettera befintliga installationer för att skapa fler 
arbetsplatser. Detta sker med hjälp av fler uttag (kraft/data) samt pendlade 
arbetsplatsbelysning. Utökad yta för pentry tillskapas från närliggande verksamhet som 
anpassas.
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Miljömål
Byggprodukter ska loggas i SundaHus under projektering och produktion.

Ytor 

Byggnad 351 BRA

Plan 10  281 m2

Tidplan 

Genomförande tid för projektet är c:a 9 månader från dess att beslut om genomförande tas. 
Efter att beslut är taget startar projektering för att följas av en byggstart i september 2019 och 
lokalerna kan sedan tas i drift under juli 2020. 

5. EKONOMI 

Bedömd kostnad för ombyggnad hamnar på ca 400 kkr.

Totalt 400 000 sek. 

Investeringar 

By.351 281 m2

Lokalanpassning 400 tkr

Total investering: 400 tkr

Preliminär hyresberäkning 

Förutsättningar:
Internhyresregler tillämpas.
Avskrivningstid: 10 år, Internränta: 1,5 %, baserat på 2020 års nivå

Kapitalkostnad hyrestillägg 43 400 kr/år i 10år 

Bashyra 403 719 kr/år                   
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Hyreskostnader i nuvarande lokaler 

Bashyreskostnad by.299 350m2 279 741 kr/år
Hyrestillägg t.o.m 2025-06-30 165 802 kr/år

     

Regionfastigheter  

___________________________ __________________________
Sara Jacobsson  
Fastighetschef  
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