



## Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder (Närsjukvården Halland) UR1 2025

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig	Senaste resultatet
Risk att NSVH inte kan införa Cosmic enligt plan	 <b>Kontroll av att införandets planerade nya moduler/funktionaliteter sker enligt plan</b>	Uppföljning av projektets införandeplan	UR 1, UR 2 och År		<b>April 2025</b> Införandet av Cosmic har hittills gått enligt befintlig tidplan. Nästa steg som är en modul för barnhälsovården följer också tidsatt plan.  <b>Resultat av kontrollmomentet</b>  Uppfyllt