



Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder (Närsjukvården Halland) UR1 2025

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig	Senaste resultatet
Risk att NSVH inte kan införa Cosmic enligt plan	 Kontroll av att införandets planerade nya moduler/funktionaliteter sker enligt plan	Uppföljning av projektets införandeplan	UR 1, UR 2 och År		April 2025 Införandet av Cosmic har hittills gått enligt befintlig tidplan. Nästa steg som är en modul för barnhälsovården följer också tidsatt plan. Resultat av kontrollmomentet  Uppfyllt