

Regionkontoret
Programledning
Framtidens sjukhusstruktur i Halland
Jonny Eriksson
Programchef

Datum	Diarienummer
20250130	RS250212

Beslut om Förstudiedirektiv

Avser: Sjukhuset i Halmstad

Identifiera och anpassa lokaler för evakuering av verksamheter i Norrebo i Halmstad, som inte kan placeras på Kyrkogatan, i skede 1, i Lokalförsörjningsplanen i syfte att frigöra lokaler inför rivning.

Till: Regionfastigheter

Uppdragsgivare: Programledning ”Framtidens sjukhusstruktur i Halland”

Uppdrag:

1. Genomföra behovsanalys samt förstudie för att identifiera och anpassa lokaler på sjukhusområdet för Bemanningsenheten och Närarkiv tillhörande förvaltningen Hallands Sjukhus (HS) samt Patologen tillhörande Ambulans, diagnostik och Hälsa (ADH),
2. Utgå från behovsinventeringar, samband och lösningar i Lokalförsörjningsplanen.
3. Åtgärderna i detta skede handlar alltså om temporära lösningar för att frigöra yta för omflyttningar eller rivning.

Start: 2025-02-01

Slutdatum: Senast 2025-10-31

Regelbunden återrapportering med programledningen vad gäller förändringar som påverkar tidsplan och/eller samband och flöden utifrån LFP.

Syfte

Det övergripande syftet med lokalförsörjningen för hälso- och sjukvården är att ge förutsättningar för effektiva patientflöden, kompetensförsörjning och god arbetsmiljö. Det ska göras genom att skapa funktionella lokaler, tillräckligt med yta och flexibla möjligheter inför framtiden.

Bakgrund

Den 19 juni 2024 beslutade Regionfullmäktige i Region Halland att utveckla de tre sjukhusområdena i Kungsbacka, Varberg och Halmstad genom om- och nybyggnation med

stöd av lokalförsörjningsplanerna. Regionfullmäktige har också givit uppdraget att genomföra de förstudier, analyser och andra utredningar som behövs i arbetet med att genomföra lokalförsörjningsplanerna.

Processen med att planera, utforma och bygga sjukhusfastigheter leds av ett programledningsteam och en programchef med uppgiften att fortsatt säkerställa helhetsperspektivet.

Arbetet utgår från regionfullmäktiges beslut och övriga aktuella styrdokument och påverkande beslut. Byggnationerna genomförs med stöd i fastighetsprocessen

Arbetet och planeringen utförs stegvis i tidsordning utifrån Lokalförsörjningsplanen där ett förstudiedirektiv inleder arbetet

Berörda verksamheter och förändringar utifrån aktuellt steg i genomförandet av Lokalförsörjningsplanen

- Bemanningsenheten Hallands sjukhus har idag administrativa lokaler i Norrebo. Denna byggnad ska rivas.
- LOVS Hallands Sjukhus har idag administrativa lokaler för Allmäntjänstgörande /Bastjänstgörande läkare (AT/BT) Chef och samordnare i Norrebo. Denna byggnad ska rivas.
- Närarkivet finns idag i Norrebo. Denna byggnad ska rivas.
- Patologen Ambulans Diagnostik och Hälsa har idag administrativa lokaler samt lokaler för cytologer i Norrebo. Denna byggnad ska rivas.

Förutsättningar, samband och behov hos berörda verksamheter

För att Norrebo skall kunna rivas behöver kvarvarande verksamhet flyttas till nya arbetsplatser. Huvuddelen kommer flytta till lokaler på Kyrkogatan i Halmstad men vissa verksamheter har behov av att vara placerade på sjukhusområdet för att upprätthålla samband till verksamheter på Sjukhuset i Halmstad. Ändamålsenliga lokaler behöver identifieras och anpassas för berörda verksamheter

Administrativa arbetsplatser för AT/BT chef samt samordnare kommer att omhändertas inom ramen för Förstudie gällande KTC och HLR HSD för att hela AT/BT verksamheten ska samlokaliseras.

Särskilda förutsättningar för förstudien

- Administrativa arbetsplatser bör som huvudregel vara opersonliga för ett platsoberoende arbetssätt.
- Det kan finnas andra verksamheter i Norrebo som ännu inte identifierats och som behöver hanteras av förstudien.
- Om rivning av Norrebo behöver ske innan lokaler för hela AT/BT verksamheten kan samlokaliseras i BY 073 så behöver även arbetsplatser för AT/BT chef och samordnare hanteras inom denna förstudie.

Regionkontoret

Jonny Eriksson
Programchef