

**Regionkontoret**  
Regional utveckling  
Kerstin Delefeldt  
Social hållbarhetsstrateg

**Tjänsteskrivelse**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2021-01-15	LN HY210013

**Lokal nämnd Hylte**

## **Tjänsteskrivelse - Slutrapportering av Delaktighet för ungas trygghet**

### **Förslag till beslut**

Lokal nämnd Hylte beslutar att:

- godkänna Slutrapport Delaktighet för ungas trygghet och lägga den till handlingarna

### **Sammanfattning**

Projektet Delaktighet för ungas trygghet (Dutt) har genomförts i samarbete med Hylte kommun sedan i februari 2020 och avslutades 4 december 2020. Projektet har finansierats av lokal nämnd i Hylte. Syftet med projektet var att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med särskilt fokus på trygghet. Syftet var även att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet som sedan kan implementeras i kommunens verksamhet.

Vid sammanträdet fattas beslut om godkännande av slutrapport för Delaktighet för ungas trygghet.

### **Bakgrund**

Projektet Delaktighet för ungas trygghet (Dutt) har genomförts i samarbete med Hylte kommun sedan i februari 2020 och avslutades 4 december 2020. Projektet har finansierats av lokal nämnd i Hylte. Syftet med projektet var att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med särskilt fokus på trygghet. Syftet var även att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet som sedan kan implementeras i kommunens verksamhet.

## Projektets genomförande

När halva tiden för projektet passerat gjordes en uppföljning enligt projektplanen. Under våren genomfördes projektet genom fokusgrupper med elever på Örnaskolan, främst i årskurs åtta och nio. Projektledaren träffade eleverna vid två tillfällen, ett introduktionstillfälle och ett fördjupande tillfälle. I uppföljningen framkom att totalt 68 elever har ingått i projektet. 3-4 olika metoder har testats vid första tillfället och två metoder vid det andra tillfället. Uppföljningen visade även att det genom fokusgrupperna framkommer orsaker till ungas otrygghet och många förslag på åtgärder, men även att de unga fokuserar mycket på skolan i samtalen. Därav var planen att projektet skulle riktas till andra arenor än skolan under hösten samt med mer fokus på att försöka nå kompisgrupper och unga som vanligtvis inte pratar så mycket i grupp. Även unga på kompetenscentrum och centrumskolan samt föreningar skulle bjudas in under hösten.

På grund av skärpta råd med anledning av covid-19 har höstens genomförande inte skett som planerat. Ett mindre antal unga från kompetenscentrum och centrumskolan har deltagit samt att projektet deltog vid ungdomsmässan på Örnaskolan i oktober.

## Spridning av kunskap och resultat

I november fattade nämnden beslut om att finansiera spridning av den kunskap och resultat som kommit fram under projektet. Det kommer genomföras när det är möjligt, främst under 2021.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

## Förvaltning

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Sophia Croona  
Nämndtjänsteman

## Bilaga:

Slutrapport Delaktighet för ungas trygghet

## Styrelsens/nämndens beslut delges

Beslutet ska ej delges