

**Regionkontoret**  
**Regional utveckling**  
Kerstin Delefeldt  
Social hållbarhetsstrateg

**Lokala nämnden Hylte**

## **Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte - Slutrapport**

### **Förslag till beslut**

Hyltenämnden beslutar att:

ta del av och godkänna slutrapporten för projektet Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte

### **Sammanfattning**

Under 2016 tog Hyltenämnden initiativ till projektet "Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte". Projektet var ett samverkansprojekt mellan Hyltenämnden, Kultur i Halland, Hylte kommun, Svenska kyrkan och ett antal studieförbund. Projektet sjuösattes i januari 2017 och pågick i ett år.

Då projektet har avslutats har en slutrapport tagits fram. Rapporten inkluderar bland annat bakgrund till projektet, projektidé, genomförande, resurser samt erfarenheter av projektet.

### **Bakgrund**

Under 2014-2016 kom ett stort antal asylsökande och nyanlända till Halland. Den stora omfattningen medförde att många familjer fick vänta länge under asylprocessen samtidigt som behovet av meningsfull sysselsättning var stort och tillgången till nätverk utanför familjen ofta var begränsad. Dessa förutsättningar samt kunskapen om språkets betydelse för integration i det svenska samhället utgjorde bakgrunden till att Hyltenämnden tog initiativ till projektet "Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte". Projektet var ett samverkansprojekt mellan Hyltenämnden, Kultur i Halland, Hylte kommun, Svenska kyrkan och ett antal studieförbund. Projektet sjuösattes i januari 2017 och pågick i ett år.

**Projektets syfte var att:**

[Skriv text]

Syftet med Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte är att ge asylsökande och nyanlända inspiration och introduktion till svenska språket och det svenska samhället samt öka familjernas nätverk.

### **Mål på lång sikt**

- ♦ Att främja en god start i livet genom att stimulera asylsökande och nyanlända barns språkutveckling samt att ge föräldrarna inspiration till det svenska språket.

### **Mål på kort sikt**

- ♦ Att stimulera och ge möjlighet till samverkan mellan olika professioner och aktörer i planering, genomförande och uppföljning av projektet.
- ♦ Att bidra till meningsfull sysselsättning under familjernas första tid i Sverige.
- ♦ Att bidra till att få en inblick i det svenska samhället genom språkstartsmaterialet och kontakten med cirkelledare och bibliotek.

### **Slutrapport**

Då projektet har avslutats har en slutrapport nu tagits fram. Rapporten inkluderar bland annat bakgrund till projektet, projekttid, genomförande, resurser samt erfarenheter av projektet.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

### **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Tf. Regiondirektör

Janet Harrysson  
Nämndtjänsteman

### **Bilaga:**

Slutrapport Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte

### **Beslutet ska skickas till**

Lokal nämnd Halmstad  
Driftsnämnd kultur och skola

[Skriv text]

**Click here to enter text.**