

Delaktighet för ungas trygghet

Diarienummer

Datum

Version

LN HY200111

2019-03-17

1

Projektplan

Delaktighet för ungas trygghet (DUTT)

Delaktighet för ungas trygghet	Diarienummer	Datum	Version
	LN HY200111	2019-03-17	1

Innehållsförteckning

1. Bakgrund	3
2. Syfte	4
3. Mål	4
4. Tillvägagångssätt	4
5. Avgränsningar	5
6. Förutsättningar	5
7. Projektorganisation	5
8. Aktivitets- och tidsplan	6
9. Uppföljning	7
10. Leverans och överlämning vid projektslut	9

Delaktighet för ungas trygghet	Diarienummer	Datum	Version
	LN HY200111	2019-03-17	1

1. Bakgrund

Under våren 2019 publicerades rapporten "Att vara ung i Hylte" baserad på undersökningen *Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018* (Lupp) i Hylte. Undersökningen gav mycket kunskap om unga i Hyltes livsvillkor inom ett flertal områden, bl.a skola, fritid, trygghet och utsatthet. De resultat som är mest angelägna att arbeta vidare med är kring frågor om förekomst av kränkningar i skolan, utsatthet för brott, upplevd trygghet, utsatthet för kränkningar av familjemedlem eller annan släkting och psykiska och somatiska besvär. Det är även tydligt att vissa grupper, som t.ex unga med funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Under hösten 2019 publicerades rapporten "Så mår vi i Halland 16-18 år" baserad på den nationella befolkningsstudien "Hälsa på lika villkor, 2018". Undersökningen visar att nästan hälften av de unga i Hylte, upplever att de inte kan lita på de flesta människor i sin omgivning. Trygghet och känsla av tillit till andra människor har ett starkt samband. Även denna undersökning visar att trygghet är en angelägen fråga att arbeta med. Många unga i Hylte (ca 25 %) avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli ofredad på något sätt.

Resultaten från ovanstående undersökningar ger en indikation på att dessa frågor är viktiga att arbeta med. Undersökningarna ger dock begränsad information om vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att ungas situation ska bli bättre.

Som en följd av resultaten i Lupp har Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gett kommundirektören i uppdrag att initiera ett arbete med trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Arbetet är under utveckling men idén innebär att en strategi för barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling antas och att det kopplat till strategin ska inrättas en samarbetsstruktur med arbetsgrupper utifrån olika fokusområden.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Det ställer högre krav på att offentliga organisationer ska göra barn och unga delaktiga i beslut som rör dem och att barnrättsperspektivet ska beaktas i alla beslut. Hylte kommun har sökt och fått beviljat medel från tillväxtverket för att anställa en ungdomssamordnare under 2020. Syftet är att stärka och skapa en struktur för ungas delaktighet.

Allt ovanstående, resultaten från undersökningarna som visar på att trygghet är en angelägen fråga att arbeta med, kommunens arbete med trygghetsskapande åtgärder och arbetet för att stärka ungas delaktighet har lett fram till projektidén i denna projektplan.

2. Syfte

Syftet med projektet är att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med särskilt fokus på trygghet. Syftet är också att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet som sedan kan implementeras i kommunens verksamhet.

Delaktighet för ungas trygghet	Diarienummer	Datum	Version
	LN HY200111	2019-03-17	1

3. Mål

Projekt mål

- Ge fördjupad kunskap om orsaker till ungas otrygghet och utsatthet
- Ge förslag på åtgärder och samhällsaktörer som kan förbättra ungas situation.
- Projektets kunskap ska finnas som underlag till kommunens arbete med ungas trygghet - "trygga unga".

Delmål

- Dialoger ska genomföras med 140 st unga. Dialogerna ska spegla ungdomsgruppen utifrån, kön, etnicitet m.m.
- Testa och utvärdera olika metoder för dialog med unga.

Effekt mål

- Ungas inflytande och delaktighet ska stärkas.
- Metoder och arbetssätt för ungas delaktighet implementeras i kommunen.
- Unga upplever att deras åsikt är viktig och blir motiverade till att engagera sig i fler frågor
- Unga görs delaktiga även i lokala processer (ex. Trygga Unga).

4. Tillvägagångssätt

Genomförandet kommer till stor del ske genom dialog (fokusgrupper och andra metoder) med unga 13-21 år på Örnaskolan och Kompetenscentrum, utifrån frågeställningar om varför situationen är som den är och vad de unga anser behöver göras för att det ska bli bättre. Dialogerna ska genomföras med ett undersökande perspektiv, som möjliggör att nya frågeställningar tillkommer under processens gång. Intentionen är även att ha uppföljande dialoger med några av grupperna för att kunna fördjupa kunskapen inom en eller flera specifika frågeställning.

Ett nära samarbete med kommunens ungdomssamordnare möjliggör ett stort utbyte mellan satsningarna som ytterligare stärker ungas delaktighet.

Genom att deltagare i arbetsgruppen medverkar i kommunens arbete med trygghetsskapande åtgärder för barn och unga kan kunskapen som framkommer även användas i det arbetet.

5. Avgränsningar

Uppgifter/arbete inom ramen för ordinarie kommunal verksamhet ska inte genomföras i projektet.

Delaktighet för ungas trygghet	Diarienummer	Datum	Version
	LN HY200111	2019-03-17	1

6. Förutsättningar

Tidsram

Genomförandet av projektet pågår under 7,5 månader 2020 med uppehåll under sommaren. Första perioden 3/2-12/6 samt tre månader under september- november.

Total budget och finansiering

150 000 kr enligt beslut §61 LN HY190029-1 fattat av Region Hallands lokala nämnd i Hylte. Medlen ska täcka projektledaren samt övriga omkostnader kring projektet så som fika vid dialogerna m.m.

Organisatoriska förutsättningar

Projektledare anställd av Fritid och folkhälsa på Kultur- och folkhälsokontoret i Hylte Kommun omfattande 40 % under 7,5 månader. Hylte kommun är ansvariga för rekrytering och har det fulla arbetsgivaransvaret.

Region Hallands lokala nämnd i Hylte är i egenskap av finansiär och beställare kontinuerligt delaktiga i projektet. Innan eventuella förändringar genomförs som kan påverka projektets syfte och målsättningar ska dessa förankras i lokal nämnd.

Övriga förutsättningar

Hylte kommun står för lokaler och nödvändig utrustning.

7. Projektorganisation

Beställare

Lokal nämnd Hylte

Projektledare

Linn Marklid

Arbetsgrupp

Linn Marklid, projektledare

Vakant tjänst, fritids- och folkhälsochef

Kerstin Delefeldt, social hållbarhetsstrateg lokal nämnd

Johanna Andersson, ungdomssamordnare

Projektdokumentation

Projektdokumentationen finns samlad på den elektroniska projektarbetsplatsen.

Länk till projektplatsen: [Länk](#)

Delaktighet för ungas trygghet

Diarienummer

Datum

Version

LN HY200111

2019-03-17

1

8. Aktivitets- och tidsplan

Procentsatsen är en beskrivning av hur mycket tid projektledaren skall lägga på respektive uppgift under de olika perioderna. 100 % är tabellen motsvarar en 40 % tjänst under perioden.

Aktivitet	Februari	Mars	April	Maj	Juni
Planering och förberedelser ¹	100 %	50 %	10 % ²	10 %	10 % ³
Fokusgrupper/dialog (Genomförandet)		50 %	80 %	80 %	80 %
Dokumentation			10 %	10 %	10 %
Avstämning med lokal nämnd		26/3 Presentera projekt		14/5 Nuläge	

Aktivitet	September	Oktober	November
Fokusgrupper/dialog (Genomförandet)	90 %	50 %	
Dokumentation	10 %	10 %	
“Slutrapportering” och implementering av erfarenheter		40 % ⁴	100 % ⁵

¹ Färdigställa projektplan, genomföra intressantanalys, förankring, ta fram metoder och verktyg m.m.

² Reflektion och utvärdering ev. förändringar av upplägg, metoder, frågor m.m.

³ Reflektion och utvärdering ev. förändringar av upplägg, metoder, frågor m.m.

⁴ Sammanfatta resultat, redovisning och kommunikation av resultat.

⁵ Sammanfatta resultat, redovisning och kommunikation av resultat.

Delaktighet för ungas trygghet

Diarienummer

Datum

Version

LN HY200111

2019-03-17

1

Avstämning med lokal nämnd	24/9 Nuläge		12/11 Slut- redovisning
-----------------------------------	----------------	--	-------------------------------

9. Uppföljning

Kvalitativ uppföljning av projektet sker löpande i arbetsgruppen. Det finns då goda möjligheter att göra förändringar i tillvägagångssättet för att uppnå bästa resultat.

Följande uppföljning görs löpande under projektiden:

- Vilka verktyg och metoder har använts vid fokusgrupperna samt fördelar/nackdelar med respektive verktyg/metod.
- Med vilka grupperingar/funktioner/beslutsfattare har projektet förankrats i uppstart av projektet?
- Till vilka grupperingar/funktioner/beslutsfattare har projektet och dess resultat kommunicerats.
- Antal unga som deltagit i projektet.

Följande uppföljning görs i samband med slutrapportering av projektet:

- Antal unga som deltagit i projektet.
- I vilken utsträckning har deltagarna i projektet varit representativa för målgruppen avseende kön, etnicitet, bostadsort m.m?
- På vilket sett har projektet gett fördjupad kunskap om orsaker till ungas otrygghet och utsatthet?
- Hur många åtgärdsförslag har framkommit under dialogerna?
- I vilken omfattning berör åtgärdsförslagen olika samhällsaktörer?
- På vilket sätt har projektet bidragit i utvecklingen av metoder och arbetssätt för ungas delaktighet som implementerats i kommunen?
- Till vilka grupperingar/funktioner/beslutsfattare har projektet och dess resultat kommunicerats?
- På vilket sätt har resultatet från projektet samt den fortsatta planeringen återkopplats till de deltagande unga?
- På vilket sätt har projektet bidragit till att ungas inflytande och delaktighet stärkts i andra processer?
- På vilket sätt har den kunskap som kommit fram i projektet bidragit som underlag till kommunens arbete med ungas trygghet "trygga unga".
- På vilket sätt har projektet bidragit till att unga upplever att deras åsikt är viktig och har de blivit motiverade till att engagera sig i fler frågor?

Delaktighet för ungas trygghet	Diarienummer	Datum	Version
	LN HY200111	2019-03-17	1

Ungas trygghet och utsatthet är komplexa frågor som kräver långsiktiga och ihållande åtgärder för att förbättras. Det är därför önskvärt att följa vissa indikatorer även efter att projektet tagit slut.

Följande är önskvärt att följa efter projektiden:

- Andel unga som alltid/ofta känner sig trygga i hemmet, i sitt bostadsområde, på väg till eller från skolan, i skolan, på stan eller i centrum, i kollektivtrafiken, på internet, på fritidsaktivitet samt på fritidsgård. (Lupp)
- Andel unga som blivit utsatt för hot, stöld, misshandel och sexuellt våld/utnyttjande de senaste sex månaderna. (Lupp)
- Hur många av de åtgärdsförslag som tagits fram under projektet har genomförts.
- På vilket sätt har unga fått återkoppling om vad projektet lett till?
- På vilket sätt har projektet bidragit till att unga upplever att deras åsikt är viktig och har de blivit motiverade till att engagera sig i fler frågor?

10. Leverans och överlämning vid projektslut

Leverans till beställaren

Projektledaren avrapporterar kontinuerligt till lokal nämnds tjänsteperson genom arbetsgruppen. Projektledaren rapporterar direkt till lokal nämnd vid fyra tillfällen. I samband med att projektet avslutas ska en skriftlig och muntlig slutrapportering göras till lokal nämnd.

Överlämning till ordinarie verksamhet

Projektets resultat rapporteras löpande till de arbetsgrupper som arbetar inom ramen för kommunens arbete med "Trygga unga", när de startats upp.

De metoder och erfarenheter av att arbeta med ungas delaktighet som framkommer överlämnas kontinuerligt till ungdomssamordnaren.

I projektets slutfas kommuniceras resultatet till lokala beslutsfattare och andra aktörer som har inflytande över ungas livsvillkor.

Fastställande

Undertecknas av beställare och projektledare.

Delaktighet för ungas trygghet

Diarienummer

Datum

Version

LN HY200111

2019-03-17

1

[Ort] [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Anna Roos

Linn Marklid

Anna Roos

Linn Marklid

Ordförande

Projektledare

Region Hallands lokala nämnd i Hylte

Kultur- och folkhälsokontoret, Hylte kommun

[Ort]

[Ort]

[Datum]

[Datum]