

# **Bilaga 1 Projektredovisning Årsrapport RK**

---

Regionkontoret

## 1 Projekt Regionkontoret






Symbolerna betyder

 = Farhåga finns angående tidplan eller utfall

 = Följer inte planeringen

 = avslutat projekt

### 1.1 Hög attraktivitet

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
 Hållbart resande i väst	Projektägare: Västra Götalandsregionen RH finansiering 1 050 000 kr	2020-08-31	
 Funkislotsen - Kunskap Tur o Retur	Projektägare: Föreningshuset husknuten RH finansiering: 700 000	2019-12-31	Projektet Funkislotsen handlar om att skapa en informationsplattform för frågor, hjälp och hänvisning på webben för funktionsnedsatta. Projektet fortlöper men med fördröjningar i tidsplanen, vilket gör att slutdatum har flyttats från december 2018 till december 2019.
 Hälsa på lika villkor 2018, RU's del av studien	Projektägare: Region Halland RH finansiering: 500 000	2019-12-31	Arbetet med befolkningsstudien Hälsa på lika villkor har under 2018 genomförts enligt plan.
 Kompetensutveckling för skolpersonal, RUC	Ägare: Högskolan i Halmstad RH finansiering 200 000 kr	2020-12-31	Region Halland deltar i det regionala arbetet med att stödja kompetensutveckling för skolans personal. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och dess samråd är ett regionalt organ för att samordna insatser. I Samrådet deltar Region Halland och bidrar både ekonomiskt och med kompetens. 2018 genomförde RUC flera insatser bl.a. kring språkutveckling och matematik i förskolan.
 Bästa samverkan 2018-2021	Projektägare: Hallands bildningsförbund, RS170176 RH finansiering: 800 000 kr	2018-12-31	Arbetet med Bästa samverkan fortlöper enligt avtal med Hallands bildningsförbund. Förslag på överenskommelse mellan Region Halland och idéburna organisationer har tagits fram och planeras

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
			färdigställas och undertecknas under våren 2019. Under året har arbetet även innefattat en inledande dialog om kommande Regional utvecklingsstrategi.
▶ Bästa samverkan 2018-2021	Projektägare: Hallands bildningsförbund, RS170176 RH finansiering: 800 000 kr	2018-12-31	
▶ Utredning av Region Hallands skogsinnehav	Skogen som resurs för uppbyggnad av infrastruktur för forskning och utveckling av ekosystemtjänster såsom koldioxidlagring. Andra exempel är timmer, växtfiber, vilt, bär, rekreation och boendemiljö.	2018-12-31	
▶ Hållbara Halland	Ägare: EMC RH finansiering: 700 000 kr.	2018-12-31	
✓ Energiomställning scheckar 2017	Ägare: Region Halland RH finansiering: 700 000 kr	2018-12-31	
▶ Cirkulära affärsmodeller i fordonsbranschen	Projektägare: Region Halland RH finansiering: 600 000	2018-12-31	
▶ Forskningsstation en Bolmen	Projektägare: RH finansiering: 500 000	2018-12-31	

## 1.2 Stark konkurrenskraft

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
✓ Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential	Projektägare: Connect RH Finansiering 900 000 kr	2018-12-31	
✓ Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential	Projektägare: Connect RH Finansiering 900 000 kr	2018-12-31	
✓ Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential	Projektägare: Connect RH Finansiering 900 000 kr	2018-12-31	Både Connect och Almi har drivit affärsutvecklingsprogram under året. Båda programmen har uppnått de mål som satts upp.
▶ Utvecklingscheckar	Ägare: Region Halland RH finansiering 12 500 000 kr	2019-12-31	Utvecklingscheckarna är efterfrågade och bidrar till tillväxt i företagen.



BÄSTA LIVSPLATSEN

## Region Halland

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
▶ Timbanken 2017-2020	Ägare: Region Halland RH finansiering 10 000 000 kr	2020-12-31	Timbanken pågår och fungerar väl. Samverkan mellan kommunerna och RH är god och uppföljningen i systemet fungerar väl. Kunskapen om företagens behov ökar genom Timbankens uppföljningssystem.
▶ Kommunikation det generella företagsstödsystemet	Projektägare: Region Halland RH finansiering 100 000 kr	2018-12-31	
▶ CSR Västsverige 2018-2019	Ägare: CSR Västsverige RH finansiering: 400 000 kr	2018-12-31	
▶ Fortsatt uppstart och breddning av Öppna företag i Halland 2018	Ägare : Öppna Företag RH finansiering: 355 000 kr	2018-12-31	
✓ Förstudie Smart industri i regionerna	Projektägare: IUC RH finansiering: 139 000 kr	2018-12-31	
✓ Digitaliseringslyftet i Halland	Projektägare: IUC RH finansiering 240 000 kr	2018-12-31	
– Smart industri 19-20	Projektägare: IUC RH finansiering 3 829 000 kr	2020-12-31	
✓ Förnybara former i Hälso- och sjukvården	Projektägare: Region Halland RH finansiering 250 000 kr	2019-01-01	
▶ Kommunikationsplattform Bioekonomi 17-20	Ägare: Västernorrland RH finansiering 150 000 kr	2019-12-31	
▶ Måltid Sverige	Ägare: Sveriges Forskningsinstitut SP RH finansiering: 375 000 kr	2018-12-31	
✓ Stipendier Arena Grön tillväxt	Projektägare: Region Halland och Högskolan Halmstad RH finansiering: 30 000 kr	2018-10-31	
▶ Internationell marknadsföring av Kattegattleden	Ägare: Region Halland RH finansiering 200 000 kr	2018-12-31	
▶ Skördetider i Halland - nya vägar för måltidsturism	Ägare: Länsstyrelsen RH finansiering: 90 000 kr	2018-12-31	
▶ Måltidsturism, ingår i Visit Sweden exportprogram 17-20	Ägare: Visit Sweden RH finansiering: 310 000 kr	2018-12-31	
▶ Evenemangsbaserad destinationsutveckling	Upphandlade parter RH finansiering 885 000 kr	2018-12-31	



BÄSTA LIVSPLATSEN

## Region Halland

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	Urban summer festival, Coastal Living, Tågdagarna, Halifornia		
▶	Halländsk skaffeributik	Projektägare RH finansiering	2018-12-31
▶	FoU-checkar 2016 - 2018	Ägare: Region Halland RH finansiering 4 532 206 kr	2019-05-31
✓	Tillskapande av tjänsteutvecklingscentrum sydväst	Projektägare: TEK RH finansiering 635 000 kr	2018-04-30
▶	Ung Företagsamhet	Projektägare: UF i Halland RH finansiering 456 175 kr	2019-06-30 Projektet löper enligt plan. Ung företagsamhets egna utvärderingar visar goda resultat.
▶	Kompetensmässan	Projektägare: Arbetsförmedlingen RH Finansiering 150 000 kr	2018-12-31 Regional kompetensmässan genomförd i samverkan med kommunerna på initiativ av Arbetsförmedlingen, som ett svar på behov som lyftes vid Åstad forum i januari 2018. Kompetensmässan genomfördes i Falkenberg och lockade många besökare.
▶	Nya Vuxportalen	Projektägare: Region Halland RH finansiering 300 000 kr	2019-06-30
▶	Framtidens digitala lärande 18-20	Projektägare: Högskolan i Halmstad RH Finansiering 3 202 152 kr	2020-12-31
▶	Medverka i framtagandet av OECD-rapporten Megaregion Western Scandinavia	Ägare: Region Halland RH finansiering 400 000 kr	2018-05-31
✓	Internationaliseringsprogram i Halland	Projektägare: Västsvenska Handelskammaren RH finansiering	2018-12-31
▶	Exportprogram 18-20	Projektägare: Västsvenska handelskammaren RH finansiering 2 420 240 kr	2020-12-31

### 1.3 Fler i arbete

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
✓ Språkstart Halland – Nyanländ		2018-10-31	Satsningen är genomförd och avslutad.
▶ Tillsammans Östergård och Söndrum	Projektägare: Halmstad kommun, RH Finansiering 338 440 kr	2018-12-31	Projektet genomfördes enligt plan och är nu avslutat.
▶ RUC	Projektägare: Region Halland RH finansiering 200 000 kr	2018-12-31	Kompetensutveckling av pedagoger i Halland. Årets utbildningar är genomförda enligt överenskommelse.
▶ Deltagande i kurs "From Great to excellent"	Projektägare: Högskolan Halmstad RH finansiering 200 000 kr	2018-12-31	Arbetet med From great to excellent löper på enligt plan.
✓ Välmående ger resultat (Social hållbarhet 2017)	Ägare: Region Halland RH finansiering 1 440 000 kr	2018-12-31	Satsningen Välmående ger resultat har under 2017-2018 haft en förstärkning i form av extra personella resurser i syfte att bygga en struktur för fortsatt arbete. Utbildningar av processledare har skett i samtliga kommuner och involverat verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium. Via utbildningen av 30 processledare har 600 pedagoger och 4000 barn tagit del av satsningen. Utvärderingsarbete är påbörjat i samverkan med Högskolan i Halmstad som genomför en kvantitativ och kvalitativ analys av processledarutbildningen och dess effekter på kort sikt. Utvärderingens första resultat tyder på att satsningen är framgångsrik och att de deltagande verksamheterna upplever att utbildningen gett positiva avtryck för både skolpersonal och elever.
▶ Ung Drive brett nätverkande	Projektägare: Hylte Kommun RH finansiering: 156 000/ år, totalt 312 000 kr.	2019-12-01	Ung Drive är en sommarentreprenörskolan för ungdomar av olika bakgrund: både flyktingar och svenskfödda. Arbetet har löpt på enligt plan.

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar	
▶	Teknikcollege - långsiktig lösning	Ägare Halmstad kommun RH finansiering 580 000 kr	2019-12-31	Arbetet för att hitta en långsiktig finansieringsmodell för Teknikcollege i Halland har löpt på. Dialog har förts mellan intressenter från näringsliv, kommuner och Region Halland kring modell och finansiering av fortsatt arbete.
▶	Teknikcollege - långsiktig lösning	Ägare Halmstad kommun RH finansiering 580 000 kr	2019-12-31	
✓	Näktergalen		2018-12-31	Projektet avslutades hösten 2018.
▶	Särskilt stöd till Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 2017-2019	Projektägare: Coompanion RH finansiering 1 500 000 kr	2018-12-31	Coompanion arbetar på Region Hallands uppdrag med stöd till Arbetsintegrerade sociala företag. Arbetet löper enligt plan.

#### 1.4 Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar	
✓	Hälsofrämjande BVC		2018-03-30	Projektet klart och avrapporterat till HSU
▶	Bästa livsplatsen för barn oavsett storlek		2019-12-31	
▶	Kultur på recept		2019-03-30	
▶	Samordna och strategiskt utveckla hälsoorienterade insatser		2018-12-31	
✓	Hälsofrämjande insatser för barn i ett socio-ekonomiskt utsatt område	Ansvarig: Folk tandvården Nyhem Beviljade medel: 504 000 kr Målgrupp: barn, 1-3 år med målsman. Projektbeskrivning: informera om tandhälsa i allmänhet och tandborstning med fluortandkräm i synnerhet. Återkommande besök en gång/kvartal fram till barnet är 3 år. Övergripande mål: en mer jämlik hälsa genom att reducera karies i ett område där det idag finns en ökad sjukdomsförekomst av karies.	2018-05-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516






BÄSTA LIVSPLATSEN

## Region Halland

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	Projekttid: 2 år.  Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa		
Hälsa Laholm, Vårdcentralen Laholm	Ansvarig: Vårdcentralen Laholm, Beviljade medel: 420 000 kr Målgrupp: Personer som är aktualiserade i individsamverkansteamet samt nyblivna föräldrar vid familjecentralen. Projektbeskrivning: kartläggning av hälsostatus, bedömningssamtal psykisk ohälsa, fördjupade samtal om levnadsvanor, fysisk aktivitet samt vardagsrevision med hjälp av arbetsterapeut. Övergripande mål: att öka tillgängligheten till livsstilsförändrande insatser. Detta genom att strukturera upp möjligheterna samt erbjuda dem i samverkan med individsamverkansteamet samt familjecentralen i Laholm. Projekttid: 2 år.  Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa.	2018-12-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019.
Hälsorum och hälsolyftet	Ansvarig: Veddige vårdcentral Beviljade medel: 171 500 kr Målgrupp: patienter där en livsstilsförändring är önskvärd för hälsotillståndet. Projektbeskrivning: skapa ett hälsorum för patienter och utbilda personal i metoden Hälsolyftet. Övergripande mål: att genom Hälsorum ge patienter större delaktighet i vård och behandling. Att genom utbildning och implementering av Hälsolyftet engagera patienter att ta större ansvar för sin livsstil och motivera till sundare livsföring. Projekttid: 2 år.  Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser	2018-12-01	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019.





Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
 Gruppverksamhet för killar	<p>Ansvarig: Ungdomsmottagningen i Varberg Beviljade medel: 137 864 kr Målgrupp: killar 13-24 år. Projektbeskrivning: i ett pilotprojekt starta upp gruppverksamhet för målgruppen och synliggöra killarnas behov på ungdomsmottagningen. Förhoppningen är att nå killar i det hälsofrämjande arbetet i större utsträckning än idag. Övergripande mål: främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter hos unga killar. Projektid: 18 månader.</p> <p>Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa</p>	2018-12-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019.
 Egenvårdsskola för nyblivna föräldrar	<p>Ansvarig: Vårdcentralen Tvååker Beviljade medel: 850 000 kr Målgrupp: Familjer inskrivna på BVC Projektbeskrivning: utöka befintligt BVC-program med egenvårdsskola. Stärka föräldraskapet och skapa tillgänglighet till vårdcentralens olika professioner via föreläsningar, frågestunder och gruppverksamhet. Projektet ska också förstärka överlämning från BVC till skolhälsovården. Övergripande mål: skapa trygghet i föräldraskapet, motivera familjer till en aktiv livsstil, minska den psykiska ohälsan hos barn och unga, lyfta vårdcentralen som ett naturligt val vid vårdbehov och en ökad samverkan mellan BVC och skolhälsovård. Projektid: 2 år</p> <p>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</p>	2018-03-31	
 Kunskapsstöd fysisk aktivitet	<p>Ansvarig: Vårdcentralen Kungsbacka Beviljade medel: 155 000 kr Målgrupp: patienter som är för inaktiva i relation till sina besvär Projektbeskrivning: utforma ett kunskapsstöd/undervisningsmaterial</p>	2018-12-01	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	<p>som riktar sig till patienter med en för låg aktivitetsnivå utifrån rekommendationer och patientens besvär, samt implementera detta i det kliniska arbetet.</p> <p>Övergripande mål: öka förståelsen för betydelsen av fysisk aktivitet och ge patienterna större möjlighet att ta ett egenansvar i detta.</p> <p>Projekttid: 1 år</p> <p>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</p>		
<p>▶ Sömnskola</p>	<p>Ansvarig: Vårdcentralen Onsala Beviljade medel: 108 000 kr Målgrupp: personer med sömnsvårigheter</p> <p>Projektbeskrivning: utarbeta ett utvecklat och mer riktat upplägg för sömnskolan i enlighet med best practice och ny evidensbaserad kunskap med verksamma tekniker. Sömnskolan skall vara det bästa alternativet för personer med sömnsvårigheter och ett föredöme för andra verksamheter som bedriver sömnskola.</p> <p>Övergripande mål: Bättre sömn och därmed också bättre hälsa för individen, minskade sjukskrivningstal samt minskat beroendet av sömnmediciner.</p> <p>Projekttid: 1 år.</p> <p>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</p>	2018-06-30	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019
<p>▶ Astma/kolmottagningar och införande av LVR, Vårdcentralen Halland</p>	<p>Ansvarig: Vårdcentralen Halland, Beviljade medel: 100 000 kr Målgrupp: Astma/KOL-patienter på regionens vårdcentraler.</p> <p>Projektbeskrivning: Genomföra analys av enhetsstrukturen, införa LVR (luftvägsregister) och följa upp/utvärdera insatserna.</p> <p>Övergripande mål: Förbättra handläggning och kvalitet för bättre förutsättningar för likvärdig vård i regionen.</p> <p>Projekttid: 6 månader.</p>	2018-12-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa		
▶ Screening med copd-6	<p>Ansvarig: Vårdcentralen Getinge, Beviljade medel: 90 000 kr Målgrupp: Personer 45-75 år som besöker vårdcentralen en förutbestämd dag i veckan och inte har någon diagnosticerad lungsjukdom sedan tidigare. Projektbeskrivning: Erbjud målgruppen skatta sin upplevda hälsa samt copd-6- mätning för att finna de som har risk för att utveckla allvarlig sjukdom, och erbjuda dynamisk spirometri och läkarbesök hos dem som behöver. Uppföljning av den upplevda hälsan efter en eventuell diagnossättning. Övergripande mål: Hur påverkas den upplevda hälsan efter ett besked om kronisk lungsjukdom? Nå personer som ännu inte fått diagnosen KOL tidigare, och kunna erbjuda dem behandling och stöd. Projektid: 12 månader</p> <p>Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa</p>	2018-03-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019
▶ Fysisk träning vid depression hos tonåringar	<p>Ansvarig: Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Beviljade medel: 150 000 kr Målgrupp: Ungdomar 13-17 år med medelsvår-svår depressiv episod som fått otillräcklig förbättring på 4-8 veckors psykopedagogisk basbehandling. Projektbeskrivning: Testa modell där målgruppen genomgår 14 veckors intensiv fysisk träning med målet att fortsätta motionera regelbundet. Övergripande mål: Att fysisk träning blir en fungerande och framgångsrik intervention och behandlingsmetod vid depression hos tonåringar. Projektid: 1 år.</p> <p>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</p>	2018-09-30	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019
▶ Gruppverksamhet för ungdomar	<p>Ansvarig: Ungdomsmottagningen Kungsbacka</p>	2018-03-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och



Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
med lindrig psykisk ohälsa	Beviljade medel: 173 982 kr Målgrupp: Ungdomar mellan 16-23 år Projektbeskrivning: Gruppverksamhet för personer i åldersgruppen med lindrig psykisk ohälsa. Gruppverksamheten ska vara strukturerad, grunda sig på kognitiv beteendeterapi och omfatta mindfulness och självstärkande övningar. Övergripande mål: Minska stressrelaterade problem, förbättra mående och livskvalité samt ökad självkänedom. Projektid: 18 månader.  Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa		rapportering sker våren 2019
✓ Utveckla verktyg för bedömning av behov av psykosocial kompetens	Ansvarig: Vårdcentralen Getinge, Oskarström och Vallås Beviljade medel: 150 000 kr Målgrupp: Vuxna patienter med psykisk ohälsa. Projektbeskrivning: utveckla och utvärdera verktyg (systematisk telefonintervju) för att tidigt kunna bedöma och prioritera behov av psykosocialt stöd och hänvisa till rätt kompetens och vårdnivå. Övergripande mål: förkorta väntetider till psykosocial kompetens och att tidigt kunna prioritera till rätt vårdnivå. Projektid: 18 månader.  Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser	2018-05-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516
▶ Levnadsvane-mottagning	Ansvarig: Vårdcentralen Håsten Beviljade medel: 300 000 kr Målgrupp: patienter som kommer till vårdcentralen som patient eller anhörig. Projektbeskrivning: Utveckla och utvärdera en strukturerad modell för arbetet med levnadsvanor inom närsjukvården med fokus på hälsoeducation i grupp inriktad på både primär- och sekundärprevention. Övergripande mål: förbättrat och mer	2018-11-30	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	<p>strukturerat arbete med levnadsvanor i Närsjukvården för en mer jämlik hälsa och vård. Projektid: 2 år</p> <p>Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa</p>		
✓ Äldres munhälsa	<p>Ansvarig: Specialisttandvården Hallands sjukhus Beviljade medel: 420 000 kr Målgrupp: Äldre hallänningar Projektbeskrivning: utveckla struktur för att säkra insatser som främjar de äldres tandhälsa i regionen i samverkan med offentlig och privat tandvård, närsjukvården i Halland och anhörigföreningar. Övergripande mål: En bibehållen tandhälsa hos målgruppen samt att minska risken för andra besvär som exempelvis försämrade nutritionsförmåga och vårdrelaterad lunginflammation. Projektid: 9 månader.</p> <p>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</p>	2018-12-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516
— Kartläggning och åtgärder för personer med synnedsättning.	<p>Ansvarig: Syncentralen. Beviljade medel: 438 580 kr Målgrupp: Barn, unga och personer i arbetsför ålder som är patienter på syncentralen och har en diagnostiserad svår synnedsättning eller blindhet enligt WHO: s klassificering. Projektbeskrivning: Kartläggning och analys av hälsostatus av deltagarna i målgruppen. Hållningsinstruktioner, balans, och hållningskorrigerande övningar i kombination med kroppskännedom och avslappningsövningar. Fysioterapeut och synpedagoger genomför gruppträffar med genomgång av träningsprogram. Syfte och mål: Ökad hälsa för patienter på syncentralen genom att förebygga belastningsskador och balansproblem.</p>	2019-12-31	Projekt ej påbörjats. Medel till resultatet

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	Åtgärda hälsoproblem genom information om rörelseapparaten, förebyggande arbete och egenvård. Projektid: 2 år		
▶ Förebyggande hälsa vid medfött hjärtfel	Ansvarig: Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka. Beviljade medel: 417 000 kr Målgrupp: Vuxna personer med medfött hjärtfel. Projektbeskrivning: Alla vuxna med medfött hjärtfel ska erbjudas läkarbedömning inklusive specialiserat omhändertagande och rådgivning inför graviditet och gällande fysisk aktivitet och förebyggande tandhälsa. Syfte och mål: Säkerställa ett sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande omhändertagande för vuxna med medfött hjärtfel. Projektid: 2 år	2019-05-31	Pågår.
✓ Jämlig hälsa för asylsökande barn 0-6 år	Ansvarig: Vårdcentralen Oskarström Beviljade medel: 350 000 kr Målgrupp: Asylsökande barn 0-6 år Projektbeskrivning: Uppsökande verksamhet med BVC-sjuksköterska på Spenshult. Kartläggning av vilka barn som finns i upptagningsområdet och vilka insatser som är gjorda och vad som återstår att åtgärda vad det gäller vaccination. Utforma anpassat informationsmaterial gällande barns kost, hälsa och barnsäkerhet/trafiksäkerhet. Syfte och mål: Att ha redskap för att ge alla barn och vårdnadshavare anpassad information och hälsovård utifrån individuellt behov. Fånga upp de barn och familjer som det annars inte finns kännedom om och skapa kontaktvägar och nätverk till svensk hälso- och sjukvård. Projektid: 1 år	2018-12-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516
▶ Kunskapslyft för jämlig hälsa i Hylte kommun	Ansvarig: Vårdcentralen Hyltebruk och Vårdcentralen Torup Ansökta medel: 370 000 kr Målgrupp: Nyanlända med arabisk bakgrund Projektbeskrivning: Förbättra mötet och information på olika språk	2018-12-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	<p>genom att utveckla koncept med flerspråkig receptionist och infomaterial. Utveckla triaget för att lotsa patienten till rätt vårdnivå. Möta målgruppen på arenor utanför vårdcentralen genom samarbete med SFI, bibliotek och arbetsplatser. Syfte och mål: Att genom kunskapslyft, ökad patientdelaktighet och utvecklade arbetsformer på vårdcentralen bidra till en jämlik vård i Hylte kommun. Alla ska ha kännedom om det svenska sjukvårdssystemet, hälsofrämjande arbete och egenvård. Projektid: 1,5 år</p>		
<p>▶ Uppföljning av FaR (Fysisk aktivitet på recept) på digital väg</p>	<p>Ansvarig: Vårdcentralen Håsten            Ansökta medel: 450 000 kr            Målgrupp: Patienter med behov av FaR och som tackar ja till coachning och därmed digital stöttning.            Projektbeskrivning:            Utbildningsinsatser till personal samt uppföljning av FaR med hjälp av aktivitetsarmband (i samarbete med Moverex) samt en app i mobilen. I appen kan coachande personal stötta och stödja individen samt se om individen ökar sin fysiska aktivitet.            Syfte och mål: Skapa en modell för uppföljning av FaR med målet att öka följsamheten till FaR och öka patienternas fysiska aktivitet.            Projektid: 1 år</p>	2018-11-30	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019
<p>▶ Koordination för psykisk hälsa</p>	<p>Ansvarig: Halsa Vårdcentral Glänninge            Ansökta medel: 650 000 kr            Målgrupp: Patienter på vårdcentralen            Projektbeskrivning: Koordinator på vårdcentralen ska arbeta för att skapa en samordnad struktur för omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa i samverkan med andra aktörer i Laholms kommun. Erbjuder föreläsningar på temat psykisk hälsa och gruppverksamhet med KBT som bas.            Syfte och mål: Skapa modell för ökad samverkan och kommunikation över organisationsgränser (vård,</p>	2018-12-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	skola, kommun och föreningsliv) i Laholm. Öka patientens förmåga till delaktighet i sin vård. Ökad kunskap om effekten av hälsosamma val. Projekttid: 16 månader		
✓ Barns munhälsa 0-6 år	Ansvarig: Folktandvården Breared Ansökta medel: 28 000 kr Målgrupp: Förskolepersonal Projektbeskrivning: Föreläsningar till förskolepersonal om karies, kost, tandborstning, fluor och tips till förändringar. Syfte och mål: Öka kunskapen om barns tänder och munhälsa hos förskolepersonal och även hos föräldrar. Minska sockret på förskolorna och förhindra att barn får hål i tänderna. Projekttid: 5 månader	2018-03-31	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019
✓ Gruppträning för barn/unga med fetma	Ansvarig: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Varberg Målgrupp: Barn och ungdomar 12-18 år som är med i obesitasteamet eller står på kö på väg in i teamet. Projektbeskrivning: Individuella besök med mätningar, skattningar samt uppföljning hos sjukgymnast vid start, halvtid och avslut. Under hela projektets gång erbjuds anpassad gruppträning både i bassäng och på land ledd och utformad av fysioterapeut. Syfte och mål: Att ge målgruppen möjlighet att utöva fysisk aktivitet på anpassad nivå och med kontinuitet. Att genom gruppträning med fokus på rörelseglädje öka självkänsla, kroppsmedvetenhet och höja livskvalitén samt öka den dagliga fysiska aktiviteten. Projekttid: 9 månader	2018-12-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516
▶ Livsstilsgrupp på Vårdcentral	Ansvarig: Vårdcentralen Nyhem Målgrupp: Personer i alla åldrar som befinner sig i en utsatt situation till följd av sin livsstil där sjukdom, utbildningsnivå eller härkomst kan utgöra grund för deltagande i projektet. Projektbeskrivning: Livsstilsprogram med gruppträffar under 8 veckor med föreläsningar och fysisk	2019-03-31	Pågår.



Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	<p>aktivitet.            Syfte och mål: Ökad kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Skapa förutsättningar för personer som inte är vana vid fysisk aktivitet att hitta former som passar dem på lång sikt.            Projektid: 18 månader</p>		
<p>▶ Natur- och djurunderstödda insatser som del av depressionsbehandling för barn- och ungdomar på BUP</p>	<p>Ansvarig: BUP Falkenberg            Ansökta medel: 399 800 kr            Målgrupp: Barn/unga mellan 13-16 år med depressionsdiagnos och pågående behandling på BUP            Projektbeskrivning:            Gruppverksamhet varannan vecka i samarbete med Grön Hälsa &amp; Rehab. BUP:s behandlare medverkar i aktiviteterna. Sedvanlig depressionsbehandling pågår parallellt med insatserna enligt den vårdplan som upprättats, möjligen med något glesare intervaller mellan besöken på mottagningen än vanligtvis.            Syfte och mål: Att undersöka om användandet av djur- och naturunderstödda och trädgårdsterapeutiska insatser som en del av depressionsbehandlingar kan medverka till positiva behandlingsutfall för barn och ungdomar med depressionsdiagnos.            Projektid: 1 år</p>	2018-09-01	Avslutas dec 2018. Uppföljning och rapportering sker våren 2019
<p>✓ Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa</p>	<p>Ansvarig: Åsa vårdcentral            Beviljade medel: 168 000 kr            Målgrupp: patienter (45-75 år) som besöker vårdcentralen och som inte är diagnostiserade med lungsjukdom sedan tidigare.            Projektbeskrivning: utföra screening med evidensbaserade mätningar (copd-6) och dynamisk spirometri för att finna personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom.            Övergripande mål: identifiera vuxna före detta rökare och rökare samt andra med nedsatt lungfunktion med stor risk att utveckla allvarlig sjukdom. Få de som röker att motiveras till att sluta.            Projektid: 6 månader</p>	2018-03-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516



Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
	Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa		
✓	<p>Utveckling av KBT via nätet och stöd till andra verksamheter</p> <p>Ansvarig: Vårdcentralen Falkenberg Beviljade medel: 311 000 kr Målgrupp: Personer med psykisk ohälsa, specifikt lindrig till måttlig ångestproblematik. Projektbeskrivning: Införande av internetbaserad KBT-behandling inom Primärvården, samt stöd till andra verksamheter. Övergripande mål: Ökad tillgång till effektiv psykologisk behandling och förbättrad psykisk hälsa för aktuella patientgrupper. Projektid: 1 år.</p> <p>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</p>	2018-03-31	Projekt klart och utvärderat. Se Rapport Hälsoinriktade insatser i Hälso- och sjukvården - delrapportering - avslutade projekt RS140516

### 1.5 Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Projekt	Beskrivning	Slutdatum	Kommentar
▶	Införa webbtidbok	2019-12-31	