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Regionkontoret 
Programledning 

Framtidens sjukhusstruktur i Halland 

Jonny Eriksson 

Programchef    Datum Diarienummer 
    20250404 RS250521 

Beslut om Förstudiedirektiv 

Avser: Sjukhuset i Halmstad 

Rivning av Norrebo i Halmstad, i skede 1, i 

Lokalförsörjningsplanen.  

Till: Regionfastigheter 

Uppdragsgivare: Programledning ”Framtidens sjukhusstruktur i Halland” 

Uppdrag: 

1. Genomföra en förstudie som ger ett beslutsunderlag för att riva Norrebo, i 

syfte att frigöra yta för en ny tillfällig byggnation. 

2. Genomföra en risk och möjlighetsanalys av en samtidig rivning av Österbo 
och Söderbo. 

Start: 2025-04-01 

Slutdatum: Senast 2025-09-30 

Regelbunden återrapportering med programledningen vad gäller förändringar som 

påverkar tidsplan och/eller samband och flöden utifrån LFP.      

Särskilda förutsättningar  

• Utemiljön behöver etableras så att ambulanstransporter säkerställs. 

• Efter rivning behöver tillfälliga parkeringar i så stor utsträckning som möjligt 

tillskapas på området inför senare projekt. 

• Inför rivning ska hänsyn tas till utredning avseende skyddsrum på sjukhusområdet i 

Halmstad. 

• Inför rivning ska “Identifiera och anpassa lokaler för evakuering av verksamheter i 

Norrebo i Halmstad, som inte kan placeras på Kyrkogatan, i skede 1, i 
Lokalförsörjningsplanen i syfte att frigöra lokaler inför rivning” vara genomförd. 

• Inför rivning ska arkivet i Norrebo vara tomställt. 

• Vid rivning ska eventuella förutsättningar tas i akt för genomförande av Teknisk 

försörjningsplan för sjukhusområdet i Halmstad. 

• Avsikten är av genomföra rivning av Norrebo så snart som möjligt. 
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