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Regionfullmäktige  
 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§75 
 
Återrapportering förstudierapport Parkeringshus Halmstad 
sjukhusområde 
RS210695 
 
Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 

• ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet med ett maxbelopp på 
390 mnkr. 

  

 
Ärendet 
Regionfastigheter fick i november 2021 i uppdrag att ta fram en förstudie före ett 
parkeringsgarage vid Hallands sjukhus Halmstad, kvarteret Ekan 15 med flera. 
Förstudien skulle också undersöka möjligheten att uppföra en försörjningsbyggnad i 
kombination med parkeringshuset. 

Förstudiens förslag om placering av ett nytt parkeringshus är i dagsläget en 
förutsättning för byggnation på sjukhusområdet enligt beslutet 19 juni 2024 i 
Regionfullmäktige. Enligt Lokalförsörjningsplanen behöver parkeringsfrågan lösas i 
denna placering för att frigöra markytor för kommande byggnation 

 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

• ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet med ett maxbelopp på 
390 mnkr. 

  

 
Beslutsunderlag 

• §99 RS Återrapportering förstudierapport Parkeringshus Halmstad 
sjukhusområde 

• Beslutsförslag förstudierapport Parkeringshus Halmstad sjukhusområde 
• 06803 Förstudie  parkeringshus samt försörjningsbyggnad 
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Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§99 
 
Återrapportering förstudierapport Parkeringshus Halmstad 
sjukhusområde 
RS210695 
 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att:   

• godkänna förstudie gällande parkeringshus  

Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att: 

• ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet med ett maxbelopp på 
390 mnkr 

  

 
Ärendet 
I förstudiens uppdrag låg, utöver ett parkeringshus, att också undersöka möjligheten 
till en försörjningsbyggnad i kombination med parkeringshuset, med placering i 
korsningen Lasarettsvägen/Stridbecksliden.   
En sådan lösning bedömdes i förstudien inte möjlig att genomföra på kort sikt. Istället 
lades fokus på att hitta en placering för ett parkeringshus samt tillskapa så många 
parkeringsplatser som möjligt.   

Förstudie har tittat på alternativa placeringar för parkeringshuset. När 
lokalförsörjningsplanen för den totala byggnationen på sjukhusområdet i Halmstad 
blev klar, är det en placering som blir möjlig.   

Förstudien har i utformningen tagit hänsyn till Handlingsplan för Region Hallands 
interna klimat- och miljöarbete i from av förnybar energi, sedumtak och 
laddinfrastruktur.  

Parkeringshuset beräknas rymma 840 platser inklusive markparkeringar till en 
beräknad kostnad i förstudien om 540 tkr per plats, totalt 454 mnkr.  

Omvärldsbevakning visar en variation mellan 340 - 600 tkr/plats.  

Bredden på varje plats är väl tilltagen med 2,5 meter. Enligt standard är nedre 
gränsen för en plats 2,1-2,3 meter. Området bakom varje bil, för utrymme att svänga 

Sida 1 av 2Sida 3 av 82



 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2025-06-04 

 
 

   

Regionstyrelsen  
 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

och köra ut, beräknas till 6,5 meter. Detta varierar vanligtvis mellan 6,1 – 6,5 meter. 
Bedömningen i förstudien är att förhållandet storlek/pris är väl avvägt.  

Parkeringshuset är tänkt att uppföras i 6 plan och ha särskilda gångstråk för 
fotgängare, skilda från biltrafik, ha ett tak av sedum samt solceller.  

På marken där parkeringshuset kommer byggas finns idag totalt 570 
parkeringsplatser. Under byggnationen kommer ca 250 platser ej vara tillgängliga. 
Dessa kommer till viss del ersättas med provisoriska parkeringar. 

  

 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:   

• godkänna förstudie gällande parkeringshus  

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 
att föreslå Regionfullmäktige besluta att: 

• ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet med ett maxbelopp på 
390 mnkr 

  

 
Beslutsunderlag 

• §119 RS AU Återrapportering förstudierapport Parkeringshus Halmstad 
sjukhusområde 

• Beslutsförslag förstudierapport Parkeringshus Halmstad sjukhusområde 
• 06803 Förstudie  parkeringshus samt försörjningsbyggnad 

 
Expedieras till 
Alla driftnämnder 

  

 
Paragrafen är justerad 
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Beslutsförslag Regionkontoret 
Ekonomi 
Katarina Lindh 
Fastighetschef 

Datum 
2025-05-20 

Diarienummer 
RS210695 

Regionstyrelsen 
 
 
Beslutsförslag förstudierapport Parkeringshus 
Halmstad sjukhusområde 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar att:   
• godkänna förstudie gällande parkeringshus  

  
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att: 

• ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet med ett 
maxbelopp på 390 mnkr  

 

Sammanfattning 

Förstudien ska utreda placering och utformning av nytt parkeringshus på 
sjukhusområdet i Halmstad.   
I förstudiens uppdrag låg, utöver ett parkeringshus, att också undersöka 
möjligheten till en försörjningsbyggnad i kombination med parkeringshuset, 
med placering i korsningen Lasarettsvägen/Stridbecksliden.   
En sådan lösning bedömdes i förstudien inte möjlig att genomföra på kort 
sikt. Istället lades fokus på att hitta en placering för ett parkeringshus samt 
tillskapa så många parkeringsplatser som möjligt.   
  
Förstudie har tittat på alternativa placeringar för parkeringshuset. När 
lokalförsörjningsplanen för den totala byggnationen på sjukhusområdet i 
Halmstad blev klar, är det en placering som blir möjlig.   
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Förstudien har i utformningen tagit hänsyn till Handlingsplan för Region 
Hallands interna klimat- och miljöarbete i from av förnybar energi, sedumtak 
och laddinfrastruktur.  
  
Parkeringshuset beräknas rymma 840 platser inklusive markparkeringar till en 
beräknad kostnad i förstudien om 540 tkr per plats, totalt 454 mnkr.  
Omvärldsbevakning visar en variation mellan 340 - 600 tkr/plats.  
Bredden på varje plats är väl tilltagen med 2,5 meter. Enligt standard är nedre 
gränsen för en plats 2,1-2,3 meter.  
  
Området bakom varje bil, för utrymme att svänga och köra ut, beräknas till 
6,5 meter. Detta varierar vanligtvis mellan 6,1 – 6,5 meter. Bedömningen i 
förstudien är att förhållandet storlek/pris är väl avvägt.  
Parkeringshuset är tänkt att uppföras i 6 plan och ha särskilda gångstråk för 
fotgängare, skilda från biltrafik, ha ett tak av sedum samt solceller.  
  
På marken där parkeringshuset kommer byggas finns idag totalt 570 
parkeringsplatser. Under byggnationen kommer ca 250 platser ej vara 
tillgängliga. Dessa kommer till viss del ersättas med provisoriska parkeringar.  
 

Bakgrund 

Regionfastigheter fick 2021-11-30 uppdraget att ta fram en förstudie före ett 
parkeringsgarage vid Hallands sjukhus Halmstad, kvarteret Ekan 15 med flera. 
Förstudien skulle också undersöka möjligheten att uppföra en 
försörjningsbyggnad i kombination med parkeringshuset.  
  
Utöver behovet av fler parkeringsplatser, används i dagsläget stora delar av 
fastighetens obebyggda mark till markparkeringar vilket inte är en effektiv 
användning.  
Ett parkeringsgarage med flera våningar kan öka antalet parkeringsplatser 
inom fastigheten samtidigt som mark frigörs för annan användning.   
  
Sjukhusområdet omfattas av två befintliga detaljplaner, men eftersom arbete 
med ny detaljplan för hela sjukhusområdet pågår parallellt är det den nya 
planen som är dimensionerande för parkeringshuset.    
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I juni 2024 fattade regionfullmäktige beslut om utveckling av de tre nuvarande 
sjukhusområdena med Lokalförsörjningsplanen som grund. Utöver 
ursprungliga behov av fler parkeringsplatser, medför Lokalförsörjningsplanen 
för sjukhusområdet i Halmstad att ett nytt parkeringshus, i föreslagen 
placering, är en förutsättning för att lösa parkeringssituationen både under 
utbyggnad av sjukhusområdet och vid färdigställandet.  
 

Övervägande 
 
Förstudiens förslag om placering av ett nytt parkeringshus är i dagsläget en 
förutsättning för byggnation på sjukhusområdet enligt beslutet 19 juni 2024 i 
Regionfullmäktige. Enligt Lokalförsörjningsplanen behöver parkeringsfrågan 
lösas i denna placering för att frigöra markytor för kommande byggnation.  
 
 
Konsekvensbeskrivning 

Vid godkännande av förstudien startar projektet med resurssättning samt 
planering för utförande i sin helhet och med de konsekvensprojekt som 
beskrivs i förstudien.   

Konsekvensprojekten utgörs av ett skärmtak på intilliggande byggnad 151 och 
flyttning/ersättning av ett cykelförråd.  
  

Detaljerade produktionstidplaner tas fram och uppdateras allt eftersom arbetet 
fortskrider.    

För den yttre miljön likt anslutning mot befintliga fastigheter behöver 
samordning ske kontinuerligt både under projektering och byggnation.  

Bedömd genomförandetid efter beslut i Regionfullmäktige är cirka tre år 
förutsatt att bygglov kan sökas på den nya detaljplanen.  
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Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Förändringarna som föreslås förväntas inte ur ett barn- och 
jämställdhetsperspektiv, ge några ytterligare betydande direkta eller indirekta 
effekter.   
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Budget i Lokalförsörjningsplanen för Parkeringshuset är 500 mnkr (595 
tkr/plats) och investeringskostnaden är i förstudien beräknad till 454 mnkr 
(540tkr/plats).   
Utvärdering av förstudien är gjord och bedömningen är att totalkostnaden kan 
påverkas genom val av material och konstruktion. Kompromisser i materialval 
och val av entreprenadform kan göras för att påverka kostnaden.   
Förslag till beslut är 390 mnkr (464 tkr/plats).   
  
Investeringen är upptagen som en del i mål och budget. 
 
 

Förvaltning 

Ekonomidirektör Fastighetschef 
Per Karlsson Katarina Lindh 

Bilaga: 
Förstudierapport Parkeringshus 

Styrelsens/nämndens beslut delges 
Alla driftnämnder 
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FÖRSLAG TILL BESLUT REGIONSTYRELSEN 
 
Regionstyrelsen beslutar att: 
  
- Godkänna förstudie gällande parkeringshus samt försörjningsbyggnad.  

 
- Föreslå Regionfullmäktige att ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra projektet. 

 

SAMMANFATTNING 
 
Förstudien avser utredning av placering och utformning för nytt parkeringshus och 
försörjningsbyggnad på Hallands sjukhus Halmstad.  
 
Förstudien startade med utredning av möjligheten till ett parkeringshus i kombination med 
försörjningsbyggnad med placering i korsningen Lasarettsvägen/Stridbecksliden (fas 1, 
redovisas i bilaga 3). Detta bedöms av flera anledningar inte vara en lösning som är möjlig att 
genomföra på kort sikt: 

- befintlig bebyggelse på tomten inhyser personalbostäder, som måste ersättas före 
rivning. 

- utformning och placering av byggnaden påverkas av eventuella nya byggnader norr 
om tomten. 

- markförhållandena är utmanande, med stora nivåskillnader (ca 10 meter mellan lägsta 
och högsta punkt)  

- placeringens direkta närhet till Lasarettsvägen och Stridbecksliden.  
Under förstudiens gång togs beslutet av fastighetschef att ändra inriktning till att ta fram 
förslag på parkeringshus utan ingående försörjningsdelar, med fokus på att kunna starta 
byggnationen snarast samt tillskapa så många parkeringsplatser som möjligt. Scenario 1 
redovisar därför ett renodlat parkeringshus. Scenario 2, som visar ett kombinerat 
parkeringshus och försörjningsbyggnad, redovisas endast som information. 
 
Olika placeringar för parkeringshus på sjukhusområdet har utretts översiktligt och slutsatsen 
är att utpekade områden i Fastighetsutvecklingsplanen (FUP juni 2021) kvarstår och till 
största delen bekräftas i Lokalförsörjningsplanen (LFP juni 2024).  
 
Uppförandet av ett nytt parkeringshus är en förutsättning för att lösa parkeringssituationen, 
både under byggnation av kommande projekt och när de står klara.  Scenario 1 är det 
alternativ som innebär minst påverkan på övrig verksamhet och som kan förverkligas tidigast, 
då det är placerat på befintlig markparkeringsplats längs Nymansgatan (kvarteret Ekorren 4). 
Tidplanen i Lokalförsörjningsplanen (juni 2024) pekar ut ett parkeringshus i kvarteret Ekorren 
4 i första skedet av genomförandeprocessen. Scenario 1 är därmed det prioriterade alternativet 
i förstudien. 
 
Eftersom arbete pågår med ny detaljplan som innefattar hela sjukhusområdet måste ett 
bygglov som lämnas in innan den kommande planen har vunnit laga kraft ta hänsyn till båda 
planerna. Under det tidiga arbetet med Scenario 1 utreddes därför fyra olika alternativ, som 
tog hänsyn till gällande alternativt kommande detaljplan. Det senast utförda förstudiearbetet 
har endast utgått från den kommande detaljplanen. Bygglovshandlingar planeras lämnas in 
när detaljplanen vunnit laga kraft. Tidplanen för den kommande detaljplanen är förskjuten och 
den beräknas tidigast kunna antas under andra kvartalet 2025.  
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Kartbild ur Halmstadkartan, visar gatunamn. 
 
 

1. UPPDRAG OCH AVGRÄNSNINGAR 
Regionstyrelsen har 2021-11-30 gett Regionfastigheter i uppdrag att ta fram en 
förstudie gällande ett parkeringsgarage vid Hallands sjukhus Halmstad, kvarteret Ekan 
15 med flera. Idag tas stora delar av fastighetens obebyggda mark i anspråk av 
markparkeringar vilket inte är yteffektivt. Genom att bygga ett parkeringsgarage med 
flera våningar kan antalet parkeringsplatser inom fastigheten ökas samtidigt som mark 
frigörs för annan användning. I samband med utredningen om ett parkeringsgarage 
utreds även placering av en försörjningsbyggnad till sjukhuset och om denna kan 
kombineras med ett parkeringsgarage. 
 
I Fastighetsutvecklingsplanen (FUP juni 2021) anges riktningen för framtida om- och 
utbyggnad av sjukhusområdet. Här pekas tre områden ut som lämpliga för 
parkeringshus. I Lokalförsörjningsplanen (LFP juni 2024) kvarstår två områden, se 
illustrationer på nästa sida. 

 
Under förstudiens gång beslutades att ta fram förslag på parkeringshus utan ingående 
försörjningsdelar, med fokus på att kunna starta byggnationen snarast samt tillskapa så 
många parkeringsplatser som möjligt. Ny försörjningsbyggnad utgick ur förstudien 
under hösten 2023. Se Lokalförsörjningsplanen (juni 2024) för tänkt genomförande. 

 
Sjukhusområdet omfattas av två befintliga detaljplaner, men eftersom arbete med ny 
detaljplan pågår parallellt är det den nya planen som är dimensionerande för 
parkeringshuset.  
Gällande detaljplan för Ekan 15: 1380K-P628 
Gällande detaljplan för Ekorren 4: 1380K-P634 
Ny detaljplan för hela sjukhusområdet bedöms kunna bli antagen tidigast under andra 
kvartalet 2025. Under förstudien har därför samrådshandlingar och arbetsmaterial 
använts som underlag. Planbestämmelserna kan komma att ändras och påverka 
förslagen. 
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Bild ur Fastighetsutvecklingsplan för Hallands sjukhus Halmstad, juni 2021 

 
Bild (utsnitt) ur Lokalförsörjningsplan för Hallands sjukhus Halmstad, juni 2024 
 

2. BAKGRUND 
Parkeringsbehovet inom Hallands sjukhus Halmstads område är större än tillgången av 
parkeringsplatser. Under och efter planerad utbyggnad av sjukhuset kommer 
ytterligare parkeringsplatser behöva tas i anspråk.  

 
Idag finns knappt 1300 parkeringsplatser på sjukhusområdet, fördelade på platser för 
personal, besökare samt verksamhetsbilar/bilpool. Ingen exakt siffra finns för det 
framtida parkeringsbehovet, men ett riktmärke är att det totala antalet platser inte ska 
minska.  
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Tillgången på platser bedöms, om ingen åtgärd görs, minska mer än behovet även om 
Region Halland arbetar aktivt med att främja alternativa transportslag som cykel, gång 
och kollektivtrafik. Befintligt parkeringshus byggs nu (hösten 2024) om för att utöka 
befintlig busshållplats så att ledbussar kan angöra sjukhusområdet. Väderskyddade, 
trygga och säkra cykelparkeringar är en prioriterad fråga. God tillgång till 
parkeringsplatser för bil är samtidigt viktigt för såväl besökare som för att kunna 
attrahera och behålla personal. 
 
Teknisk försörjning av sjukhuset för ökad robusthet/redundans är ett prioriterat 
område. Försörjningsbyggnad utgick ur förstudien och behandlas i annat forum. 
Försörjningsdelar redovisas därför endast inom Scenario 2. 

 

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 

a. Övergripande lokalbehov 
Lokalförsörjningsplanen (juni 2024) beskriver verksamheternas utveckling och 
lokalbehov för Hallands sjukhus Halmstad. Genomförandet av lokalförsörjningsplanen 
innebär nybyggnationer, ombyggnationer, verksamhetsanpassningar samt rivning. 
Sjukhusområdet behöver minst bibehålla det antal parkeringsplatser som finns idag. I 
takt med att sjukhuset byggs ut kommer tillgängliga ytor för markparkering att 
minska. Att anlägga parkeringshus är ett sätt att frigöra mark för annan byggnation. 
Sjukhuset behöver samtidigt nya ytor för teknisk försörjning.  

 

b. Intressentförteckning 
Samtliga verksamheter på sjukhuset påverkas av parkeringsfrågan, det gäller Region 
Hallands bilar såväl som platser för personal och besökare. 
Sjukhusets verksamhet är beroende av robust teknisk försörjning. 
 
Scenario 1, en byggnation av parkeringshus vid Nymansgatan, inom kvarteret 
Ekorren 4, påverkar tillfälligt antal tillgängliga parkeringsplatser. Nedan behandlas 
endast det alternativ som redovisas i Bilaga 1. 
 
Nymansgatan påverkas av ökade trafikrörelser både under byggtid och när 
parkeringshuset står färdigt. En eventuell förlängning av Nymansgatan västerut, mot 
Mickedala/Flygstaden, kan öka trafikmängden, men samtidigt sprida ut flödet, som 
idag är en återvändsgata. I detaljplanen lämnas utrymme för en cirkulationsplats i 
korsningen Nymansgatan/Fogdegatan i samband med förlängningen, vilket underlättar 
trafikflödet. 
 
Såväl regionens egna som externa verksamheter på motsatt sida Nymansgatan 
påverkas under byggtiden och av ett ökat fordonsflöde när parkeringshuset är klart. 
Regionens verksamhet i byggnad 151 påverkas (se bild ur 
Fastighetsutvecklingsplanen, sidan 7). Trafiken till försörjningen i byggnad 151 
påverkas under byggtid, eftersom det är en viktig knutpunkt för transporter till och 
från sjukhuset behöver påverkan minimeras. Efter byggtid bedöms transporterna 
kunna fortgå som vanligt, alternativt tidsstyras. IT i byggnad 151 använder 
huvudentrén för lastning av datorer mm med personbil/ mindre transportfordon, vilket 
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behöver lösas såväl under byggtid som efter parkeringshusets färdigställande. 
Befintligt skärmtak samt förråd vid entrén behöver rivas för att få tillräckligt avstånd 
till parkeringshuset, men kan ersättas med ett mindre skärmtak över entrén vid behov. 
När parkeringshuset står klart påverkas utblickar från kontorsrum samt uteplatsen, som 
ligger norr om parkeringshuset.  
Befintliga solceller på byggnad 151 bedöms inte påverkas nämnvärt. 
Det planerade psykiatrikvarteret (se bild ur Lokalförsörjningsplanen, sidan 8). är tänkt 
att byggas efter parkeringshuset och bedöms påverkas positivt av närliggande, trygg 
parkering, förutsatt att vårdavdelningarna får landa i en grönska som utgör ett visuellt 
avstånd till parkeringarna, parkeringshus och tillfartsvägar. Hänsyn ska tas till ljud och 
ljus från parkeringshuset mot psykiatrikvarteret. Verksamheter söder om Nymansgatan 
bedöms ligga på tillräckligt stort avstånd för att inte påverkas nämnvärt. 

 
Scenario 2, en byggnation av parkeringshus/försörjningsbyggnad i korsningen 
Lasarettsvägen/Stridbeckliden, påverkar verksamheten i Österbo och Söderbo, som 
rivs. 
Trafiken i korsningen Lasarettsvägen/Stridbeckliden samt lokalgator inne på 
sjukhusområdet (tillfart till akutmottagningen mm) påverkas under byggtiden samt av 
in- och utfart till parkeringshuset. Tillfart för ambulanstransporter påverkas under 
byggtiden och riskerar också att påverkas av framför allt utfart från parkeringshuset. 
Någon form av trafikljuslösning kan minska påverkan. 
Boende i villaområden söder och öster om parkeringshuset/försörjningsbyggnaden 
påverkas under byggtiden. De riskerar också att påverkas av ökade trafikrörelser samt 
buller från kylkondensorer och provkörningar av reservkraftaggregat när byggnaden är 
tagen i bruk. 
Befintlig och blivande sjukhusverksamhet norr om parkeringshuset riskerar att 
påverkas av buller från byggnationen samt kylkondensorer. 

 

c. Ytor 
Att ersätta markparkering med parkeringshus frigör ytor för annan bebyggelse 
och/eller gröna ytor. Scenario 2 kan delvis utnyttja nivåskillnaderna och använda sig 
av ytor under mark. 

 

d. Logistik och flöden 
Trygga och säkra flöden för personal som rör sig till och från parkeringshusen är 
viktigt att beakta.  
 
Scenario 1 nås med bil i huvudsak från Nymansgatan, på samma sätt som befintlig 
parkeringsyta. Fotgängare till och från parkeringshuset rör sig på befintliga och nya 
gångstråk. Trapphuset i öster, närmast sjukhusområdet, bedöms bli det primärt 
använda. 
Markparkeringarna söder om parkeringshuset föreslås bestå till 100% av laddplatser 
för regionens verksamhetsbilar/bilpool. Det blir ett konsekvensprojekt i samband med 
byggnation av psykiatrikvarteret. 
Anslutning till befintligt kulvertsystem från byggnad 151 behöver omhändertas inom 
parkeringshusprojektets tidplan, då utrymmet mellan byggnaderna inte är åtkomligt 
när byggnationen är färdigställd. 
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Scenario 2 får infart med fordon från Lasarettsvägen och utfart mot Stridbecksliden. 
Cyklister når anvisad cykelparkering främst från sjukhusparken. Fotgängare kan 
använda in- och utgångar mot norr (befintlig akutmottagning), väster (sjukhuset 
genom sjukhusparken) eller öster (habiliteringen/Berghem). Om parkeringshuset 
byggs ut under mark kan uppgång ordnas direkt till sjukhusbyggnaden.  
Kulvertanslutning görs till befintligt system. 
Tillträde för arbetsfordon till försörjningsdelarna antas tills vidare kunna ske med 
uppställning vid Lasarettsvägen alternativt inne i parkeringshuset. Uppställning av 
reservkraftverk utanför byggnaden behöver studeras vidare. 
 

 
 

e. Eventuellt förändrat behov sedan beställning/behovsanalys 
Arbetet med förstudien har synliggjort såväl behov som begränsningar. Under 
förstudiens gång togs beslutet av fastighetschef att ta fram förslag på parkeringshus 
utan ingående försörjningsdelar, med fokus på att kunna starta byggnationen snarast 
samt tillskapa så många parkeringsplatser som möjligt. 
 
Uppdraget har förändrats och genomgått flera faser: 
1) samlokalisering av parkeringshus och försörjningsbyggnad inom kvarteret Ekan 

15, korsningen Lasarettsvägen /Stridbecksliden (bilaga 3) 
2) en samlad bedömning av möjliga placeringar för försörjningsbyggnad och 

parkeringshus på sjukhusområdet. 
3) olika alternativ för ett renodlat parkeringshus inom kvarteret Ekorren 4, då vidare 

studier av försörjningsbyggnad utgick från förstudien. De olika alternativen tog 
hänsyn till gällande detaljplan alternativt både gällande samt kommande, för att 
möjliggöra tidig byggstart (bilaga 2). 

4) parkeringshus för ca 800 platser inkl markparkering inom kvarteret Ekorren 4 
(bilaga 1).  

 
 

4. FÖRSLAG 
Lokalförsörjningsplanen (antagen juni 2024) och det omarbetade förslaget till ny 
detaljplan påverkar den tidigare översynen och lämnar den utpekade placeringen inom 
kvarteret Ekorren 4, längs Nymansgatan samt inom kvarteret Ekan 15, området vid 
Fogdegatan/Flottiljvägen, som kvarvarade alternativ (se illustrationer på s 7). 
Lokalförsörjningsplanen pekar ut placeringen inom kvarteret Ekorren 4 i första skedet 
av genomförandet, då den utgörs av befintlig markparkeringsplats, vilket ger en kort 
startsträcka och minsta påverkan på befintlig verksamhet.   
 
Olika alternativ inom kvarteret Ekorren 4 togs fram under fas 3 (bilaga 2). När 
förstudien återupptogs hösten 2024 (fas 4) beslutades att det nya parkeringshuset inkl 
intilliggande markparkering skulle omfatta ca 800 platser. Det bedömdes bäst uppnås 
genom en kombination av de tidigare alternativen. Det bearbetade förslaget är möjligt 
eftersom förstudien nu utgår från nya förutsättningar i kommande detaljplan och inte 
alls tar hänsyn till gällande detaljplan. Förslaget redovisas nedan samt i bilaga 1. 
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a. SCENARIO 1. Parkeringshus på Ekorren 4 (bilaga 1). 

i. Bebyggelse och markanvändning 
Ytan är idag obebyggd och används för markparkering. Påverkan under 
byggtid av nytt parkeringshus blir en tillfällig minskning av antal p-
platser på sjukhusområdet. 250 platser påverkas (etablering av 
byggarbetsplatsen inte medräknad) under byggtid. Dessa behöver 
tillfälligt ersättas på annan plats. 
 
Parkeringshuset samt markparkeringen söder om parkeringshuset 
beräknas kunna innehålla ca 840 platser, det innebär ca 590 fler platser 
än vad som finns på platsen idag. 

 
Byggnaden är tänkt att uppföras med betongbjälklag och pelarstomme 
med inslag av stabiliserande innerväggar.  Bjälklag utförs plana och 
kommunikationen mellan planen sker med ramper. En lösning med 
lutande plan är inte lämplig inom sjukhusområdet, eftersom användning 
av rullstol, rullator, barnvagn etc kan förmodas vara frekvent. 
Våningsplan särskiljs, tex genom färgkodning, för god orienterbarhet. 
 
Parkeringshuset är i nuläget redovisat utan port eller bomlösning, utan 
möjlighet att stänga infart eller våningsplan.  
Säkerhetsfrågorna behöver utredas vidare under kommande skeden. 
Parkeringshuset behöver vara tillgängligt för in- och utfart dygnet runt.  

 
Fasaden ska vara öppen och föreslås bestå av kombination med 
återvunnet tegel i ett genombrutet mönster, corténplåt samt 
sträckmetall. Gavelfasaden mot öster utförs tät för att inte störa 
framtida intilliggande verksamheter (psykiatrikvarteret), främst avses 
rörelsestyrd belysning samt billyktor. På södra och östra fasaden 
monteras förslagsvis lådor för fasadgrönska, med bevattning från tak. 
På övriga sidor planteras fasadgrönska på mark. Öppengraden för 
brandgasventilering bevakas i nästa skede, hänsyn tas till inverkan av 
eventuell fasadgrönska. 
 
Tak utförs som grönt tak, antingen sedum eller biotoptak, för att 
fördröja regnvatten och minska påverkan vid skyfall. Solpaneler 
placeras på tak, exakt omfattning utreds vidare i nästa skede. 
Sjukhusområdet ligger innanför flygfältets påverkansområde, vilket 
kräver dialog med Halmstad City Airport/Luftfartsverket. 
 
Trapphuset i öster förses med hiss. Enligt PTS (Program för Teknisk 
Standard) får inte maskinrum placeras på samma plan som ett av 
hissens stannplan, vilket är hanterat i förslaget. 
 
En lösning för att ta hand om vatten och snö, både från den öppna 
fasaden och från bilar, behöver utredas vidare. Det kan röra sig om tex 
invändig avvattning och värmeslingor. 
 
PM för konstruktion och brand ligger med bilagor till förstudien. 
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Området är beläget i sydväst på sjukhusområdet. Marken lutar från ca 
+41.50 i öster till +41 i sydväst och +39 i nordväst.  
 
Befintlig vegetation utgörs av buskytor samt trädrader i varierande 
kvalitet och storlek som ramar in och strukturerar upp parkeringsytan.  
Runt den planerade byggnaden kan marken fortsatt nyttjas till 
markparkering, planteringsytor samt ett mindre entrétorg mot öster. 
Markparkeringen kan med fördel vara armerad för att möta 
infiltrationskrav. Samtliga platser på markparkeringen förbereds för att 
kunna ingå i laddinfrastrukturen.  
Andelen vegetationsytor är i befintlig situation ca 910 m2. I förslaget 
kan ytan ökas till 1280 m2. Därmed ökas andelen infiltrationsytor samt 
miljön kommer att upplevas grönare.  
Kravet på infiltrerbar yta i detaljplan ska omhändertas räknat på hela 
fastigheten som är berörd av detaljplanen. Då projekt kommer att 
utföras etappvis ska andel infiltrerbar yta uppnås i respektive projekt. 

 

ii. Teknisk försörjning 
Parkeringshuset har begränsat behov av mekanisk ventilation, då 
byggnaden avses uppföras med öppna ytterväggar.  
Trapphus samt teknikrum utförs uppvärmda och ventilerade. 
Ingen kyla krävs. 
Scenario 1 redovisas utan sprinkler, se även brand-PM. 
En översiktlig lösning för teknikrum för parkeringshusets försörjning 
redovisas i bilaga 1. Ytterligare utredningar krävs i nästa steg.   
I parkeringshuset bereds dessutom plats för ställverk som kan försörja 
laddinfrastruktur på markparkeringarna och parkeringshuset, som 
förbereds för framtida laddinfrastruktur.  

 

iii. Samband och logistik 
In- och utfart till parkeringsområdet sker från Nymansgatan. In- och 
utfart till parkeringshuset förläggs mot väster för att undvika att störa 
det planerade psykiatrikvarteret samt optimera antalet 
markparkeringsplatser söder om parkeringshuset. Infart till 
markparkeringarna planeras ske från öster med utfart i väster 
(enkelriktat flöde).   
Trapphus placeras för optimal utrymningslogistik. Huvudtrapphuset 
med hiss placeras i öster, då huvudsakligt flöde av gångtrafik antas gå 
till och från övriga sjukhusområdet. Koppling till gångkulvert finns ej, 
möjligheten kan utredas i nästa skede. 
Förslaget följer intentionerna i Fastighetsutvecklingsplanen, 
Lokalförsörjningsplanen och underlaget till ny detaljplan.  

iv. Summering 
Det bearbetade alternativet bedöms vara det som bäst uppfyller 
intentionerna i Lokalförsörjningsplanen. För en kort sammanfattning av 
de övriga alternativen se bilaga 2. 

Sida 20 av 82



 

13 
 

Antalet parkeringsplatser är ungefärliga och utgår från redovisad 
utformning. Exakt antal påverkas när förändringar görs.  

 

b. SCENARIO 2, Parkeringshus/försörjningsbyggnad på Ekan 15, 
korsningen Stridbecksliden/Lasarettsvägen.  

Se bilaga 3. 
 
 

5. BEDÖMNING 
 

a. Möjligheter och konsekvenser  

i. Scenario 1  
Scenario 1 påverkar endast befintliga parkeringsplatser och är därför 
det alternativ som snabbast kan genomföras utan större påverkan på 
övrig verksamhet. Det är därmed det prioriterade alternativet i 
förstudien. Det totala antalet tillskapade parkeringsplatser bedöms vara 
tillräckligt för att tillsammans med övrig parkering på sjukhuset inte 
understiga dagens ca 1300 platser. 
 

ii. Scenario 2 
Se bilaga 3 

 

b. Ekologisk hållbarhet (inkl miljömål) 

i. Scenario 1 
Byggnad 
För att minska klimatpåverkan från parkeringshuset bör följande  
åtgärder genomföras: 

  klimatberäkning som vägledning vid val av 
konstruktionslösningar samt materialval 

  energiberäkning som ger en bild av byggnadens förväntade 
energianvändning 

  installation av solceller 
  återbruk av material samt gestaltning med framtida återbruk i 

åtanke 
 
Betongbjälklaget kan bestå av betong producerad med minskad 
klimatpåverkan. Vid användning av tegel i fasaden kan denna med 
fördel utgöras av återvunnet tegel. Möjligheten att ta tillvara tegel från 
rivna byggnader på sjukhusområdet bör utredas tidigt.  
 
Byggnaden planeras med grönt tak, sedum eller biotoptak, för att 
fördröja regnvatten och minska påverkan vid skyfall.  
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Landskap 
Det finns förutsättningar att förbättra möjligheterna till infiltration på 
platsen med multifunktionella dagvattenåtgärder. Platsens 
förutsättningar med stora delar asfalterade ytor kan utvecklas i och med 
nybyggnation genom att uppföra markparkering med infiltrerbara ytor, 
öppna bärlager och andra system för fördröjning av dagvatten. I och 
med att området ligger inom den sekundära zonen för 
vattenskyddsområde måste dessa ytor även renas innan de släpps 
vidare. 
 
Planteringsytor kan behållas i samma omfattning eller ökas något i 
jämförelse med dagsläget. Dessa kan med fördel utföras med 
skelettjord eller i form av regnbäddar för att ytterligare bidra till 
omhändertagande av dagvatten och skapa goda förutsättningar för 
växtligheten som i sig kan bidra till en grönare och frodigare miljö. 
 
I kommande detaljplan ställs kravet att 10% av markytan ska vara 
infiltrerbar.  
Markytan för projektet uppnår 9040 m2. Med armerade parkeringsytor 
och planteringsytor kommer förslaget upp i 2900 m2 infiltrerbara ytor 
(32 %), vilket väl möter upp detaljplanens krav. Planteringsytor utgör 
1760 kvm och armerade parkeringsytor 1140 kvm. Detaljplanen öppnar 
även upp för att tekniska lösningar som perkolationsmagasin eller 
dagvattenkassetter kan ersätta infiltrerbar markyta. 
 
God ljusmiljö är viktigt ur trygghetssynpunkt men bör även ta hänsyn 
till energiåtgång samt mörkergynnade djur och insekter. Till viss del 
bör belysningen därför vara rörelsestyrd med väl genomtänkt placering. 
Belysningen bör inte vara uppåtlysande eller lysa rakt mot träd. 
Biologisk mångfald i artsammansättningen av växter för de gröna 
ytorna är viktigt för att skapa motståndskraftiga ekosystem, främja 
pollinering och stödja en hållbar och hälsosam miljö. Fokus bör ligga 
på att använda en varierande sammansättning av robusta, tåliga arter 
som inte är invasiva, för att bevara den naturliga balansen och undvika 
att störa befintlig miljö.  

 

ii. Scenario 2 
Se bilaga 3. 
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c. Social hållbarhet (beroenden till andra verksamheter internt inom 
RH och andra externa sociala strukturer) 

i. Scenario 1 
Genom följande prioriteringar ges förutsättningar att skapa trygga 
miljöer invändigt i parkeringshuset samt utvändigt: 

  Genomtänkt placering av in-/utfarter för fordon och samordning 
med övriga flöden för bästa trafiksäkerhet. 

  God sikt vid in/utfart med jämn belysning i övergången mellan 
inne och ute. 

  Entréer för gående placeras mot befolkade gångstråk och för att 
smidigt koppla an till sjukhusområdets övriga gångstråk. 

  Invändiga ljusa och överblickbara miljöer med fria siktlinjer 
  Invändig skyltning/kodning för god orienterbarhet såsom 

färgkodade plan och tydlig markering i golv för parkeringsytor, 
trafikflöden samt gångstråk. 

  Öppen fasad som låter dagsljus komma in i byggnaden samt ger 
visuell kontakt med omgivningen.  

  God ljudmiljö med ljuddämpande material. 
  Hänsyn tas till intilliggande verksamheter vad gäller ljus, ljud 

och andra former av störningar (ex tät gavelfasad mot 
sjukhuset) 

 

ii. Scenario 2 
Se bilaga 3 
 

d. Ekonomisk hållbarhet 
Ett långsiktigt förvaltningsperspektiv som möjliggör inspektion av 
konstruktioner och utbytbarhet av detaljer. Val av konstruktion och 
lösning väljs med hänsyn till säker arbetsmiljö i förvaltningsskedet. 
Parkeringsytor är rationella och yteffektiva för sitt parkeringsändamål 
vilket t ex innebär pelares placering anpassas till mått för 
parkeringsplatser och körbanor.  
Byggnaden utförs så att den är enkel att underhålla och val av material, 
teknik och utförande görs med långsiktigt god driftsekonomi i fokus.       
 

i. Investering (endast Scenario 1)  
Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Investeringskostnaden för projektet är beräknad till 454 Mkr vilket är 
upptagen i Mål och budget under strategiska fastighetsinvesteringar. 
 
Investeringar 
Fastighetsinvestering   454 Mkr 
Total fastighetsinvestering:   454 Mkr 
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e. Tidplan (endast Scenario 1) 
Bedömd genomförandetid efter beslut i Regionfullmäktige är cirka tre år 
förutsatt att bygglov kan sökas på den nya detaljplanen som förväntas antas Q2 
2025. 

 

f. Sammanvägning och rekommendation 

Uppförandet av ett nytt parkeringshus är en förutsättning för att lösa 
parkeringssituationen, både under byggnation av kommande projekt och när de 
står klara.  Scenario 1 är det alternativ som innebär minst påverkan på övrig 
verksamhet och som kan förverkligas tidigast, då det är placerat på befintlig 
markparkeringsplats längs Nymansgatan (kvarteret Ekorren 4). Tidplanen i 
Lokalförsörjningsplanen (juni 2024) pekar ut ett parkeringshus i kvarteret 
Ekorren 4 i första skedet av genomförandeprocessen. Scenario 1 är därmed det 
prioriterade alternativet i förstudien vilket föreslås till beslut. 
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• De primära materialen för fasaden föreslås 
vara Cortenstålpaneler, sträckmetall och 
tegel med naturliga element strategiskt 
integrerade. 

• Med tanke på behovet att minimera störande 
ljus från bilarnas strålkastare, kommer 
gavelfasaderna att vara till största delen täta.

• För att skapa en lugnande atmosfär kommer 
vertikala växtväggar och strategiskt 
placerade planteringslådor att mjuka upp de 
hårda materialen. Planteringarna kommer att 
integreras i fasaden med jämna mellanrum 
mellan Corten-panelerna, vilket ger plats för 
växter som murgröna eller andra vintergröna 
arter att växa. 

CORTENPANEL

STRÄCKMETALL

TEGEL
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PLAN 10

P- PLATSER
P-HUS PLAN 10
Markparkering 70
Parkering 125

P-HUS PLAN 11
Parkering 129

P-HUS PLAN 12
Parkering 129

P-HUS PLAN 13
Parkering 129

P-HUS PLAN 14
Parkering 129

P-HUS PLAN 15
Parkering 131
P-platser totalt: 842

PLAN 11-14

P-HUS PLAN 15 PLAN 16-TEKNIK

BTA

P-HUS PLAN 10 4041 m²

P-HUS PLAN 11 4041 m²

P-HUS PLAN 12 4041 m²

P-HUS PLAN 13 4041 m²

P-HUS PLAN 14 4041 m²

P-HUS PLAN 15 4041 m²

P-HUS PLAN 16
TEKNIK

199 m²

TOTALT BTA 24445 m²
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NULÄGE ALT. 1 - P-hus 3000 kvm ALT. 2 - P-hus 4040 kvm

• I P-hus ALT 2, där byggnadskroppen INTE förhåller sig till 
krav i detaljplan under remiss, om byggnadsarea max 
3000m2, utgår 194 st befintliga P-platser. 

• Om P-hus ALT. 2A byggs, där byggnadskroppen 
förhåller sig till krav i gällande stadsplanekarta, om max 
byggnadshöjd +55 m, blir det totala antalet P-platser 
721 st varav 56 st är markparkering och 139 st är på tak.
Förslaget ger 471 st P-platser mer än vad som finns 
idag.

• Om P-hus ALT 2B byggs, där byggnadskroppen 
förhåller sig till krav i detaljplan under remiss, om max 
nockhöjd +66 m, blir det totala antalet P-platser 1071 st 
varav 56 st är markparkering och 73 st är på tak.
Förslaget ger 821 st P-platser mer än vad som finns 
idag.

• I P-hus ALT. 1, där byggnadskroppen förhåller sig till 
krav i detaljplan under remiss, om byggnadsarea max 
3000m2, utgår 161 st befintliga P-platser.

• Om P-hus ALT. 1A byggs, där byggnadskroppen 
förhåller sig till krav i gällande stadsplanekarta, om max 
byggnadshöjd +55 m, blir det totala antalet P-platser 
536 st varav 121 st är markparkering och 88 st är på tak.
Förslaget ger 286 st P-platser mer än vad som finns 
idag.

• Om P-hus ALT 1B byggs, där byggnadskroppen 
förhåller sig till krav i detaljplan under remiss, om max 
nockhöjd +66 m, blir det totala antalet P-platser 709 st 
varav 121 st är markparkering.
Förslaget ger 459 st P-platser mer än vad som finns 
dag.

• På platsen för parkeringshusutredning inom kv. Ekorren 
finns idag 250 P-platser.

• I gällande stadsplanekarta daterad 1977 betecknas 
området som område för allmänt ändamål. 
Byggnadshöjd, räknat från grundkartans nollplan 
begränsas till +55 m. Mot söder begränsas området av 
bestämmelsegräns. 

• Detaljplan under remiss betecknar området som 
kvartersmark för vård, ej kriminalvård. Byggnadsarean 
begränsas till 3000m2. Högsta nockhöjd, i meter över 
angivet nollplan begränsas till +66m. Byggnadens 
översta våning, som är till 5m under max nockhöjden, 
ska vara indragen minst 2,5m från långsidor, alternativt 
får översta våningen ersättas med sadeltak med lutning 
om minst 35 grader. Nivå för färdigt golv i bottenvåning 
får inte vara lägre än 0,5m över kringliggande hårdgjod 
yta eller parkering. Området begränsas i norr och väster 
av planområdesgräns, i söder och väster av 
egenskapsgräns.
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PLAN 01 PLAN 02-04

SEKTION A-A

PLAN 05 TAKPLAN

Markparkering 121
Parkering i P-hus plan 01 87
Parkering i P-hus plan 02 80
Parkering i P-hus plan 03 80
Parkering i P-hus plan 04 80
Parkering på tak plan 05 88
P-platser totalt 536

• Takyta: ca 1100 m2

P-hus ALT. 1A

• Alternativ 1A tar hänsyn till samtliga 
begränsningar i gällande stadsplanekarta 
samt detaljplan under remiss.

• Bygglovsansökan kan lämnas in innan 
detaljplan under remiss vunnit laga kraft.

• Alternativ 1A tillskapar lägst antal P-platser. 
• Översta våningen utgörs av parkering med 

tak endast över en mindre del (ramper, 
gångstråk och parkeringsplatser längs 
gångstråk).

• Brandsäkerhetskrav om brandsluss, 
utrymningsplats om 1,3x0,7m uppfylls (krav 
utgår om byggnad förses med sprinkler).

• Total area för P-hus överskrider 5000m2, 
vilket medför krav om brandsektionering 
(brandjalusier) kring ramper i lägst 
brandteknisk klass REI-90M (krav utgår 
med sprinkler).

• Antal plan överskrider 4st, vilket medför 
bärkrav på vertikal stomme är R90 (krav 
sänks till R60 med sprinkler).

• Alternativ till utrymningstrappor (grön) kan 
vara utrymningsberäkningar.

• Om P-hus 1A byggs blir det totala antalet 
P-platser 536 st, varav 121 st är 
markparkering och 88 st är på öppet 
takplan.

• Alternativ 1A ger 286 st P-platser mer än 
vad som finns idag.
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SEKTION A-A

PLAN 01 PLAN 02-06

TAKPLANPLAN 07
• Takyta: 3000 m2

Markparkering 121
Parkering i P-hus plan 01 89
Parkering i P-hus plan 02 82
Parkering i P-hus plan 03 82
Parkering i P-hus plan 04 82
Parkering i P-hus plan 05 82
Parkering i P-hus plan 06 82
Parkering i P-hus plan 07 89
P-platser totalt 709

P-hus ALT. 1B

• Alternativ 1B har samma utbredning på 
mark som 1A, men förhåller sig till nockhöjd 
+66 m. 

• I förslaget har översta våningen upp till höjd 
+66 m ej nyttjats då det enligt detaljplan 
under remiss regleras att långsidans fasad 
på översta våningen ska dras in 2,5 m.

• Ytterligare en våning ger ytterligare 14 st
P-platser, vilket inte bedöms som 
ekonomiskt försvarbart.

• I förslaget förses hela översta våningen 
med tak.

• Brandsäkerhetskrav om brandsluss, 
utrymningsplats om 1,3x0,7m uppfylls (krav 
utgår om byggnad förses med sprinkler).

• Total area för P-hus överskrider 5000m2, 
vilket medför krav om brandsektionering 
(brandjalusier) kring ramper i lägst 
brandteknisk klass REI-90M (krav utgår 
med sprinkler).

• Antal plan överskrider 4st, vilket medför 
bärkrav på vertikal stomme är R90 (krav 
sänks till R60 med sprinkler).

• Alternativ till utrymningstrappor (grön) kan 
vara utrymningsberäkningar.

• Om P-hus 1B byggs blir det totala antalet 
P-platser 709 st, varav 121 st är 
markparkering.

• Alternativ 1B ger 548 st P-platser mer än 
vad som finns idag.
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SEKTION A-A

PLAN 01 PLAN 02-04

PLAN 05 TAKPLAN

• Takyta: ca 1725 m2 

Markparkering 56
Parkering i P-hus plan 01 131
Parkering i P-hus plan 02 133
Parkering i P-hus plan 03 133
Parkering i P-hus plan 04 133
Parkering på tak plan 05 135
P-platser totalt 721

P-hus ALT. 2A

• Alternativ 2A placeras innanför gällande 
stadsplanekartas bestämmelsegräns mot 
Nymansgatan, men byggnaden överskrider 
begränsning i detaljplan under remiss om 
maximala exploateringen 3000m2, med en 
total byggnadsarea på 4040m2. Detta ger 
ca 50 P-platser mer per normalplan.

• 2A är anpassat till en maximal 
byggnadshöjd om +55 m.

• Översta våningen utgörs av parkering med 
tak endast över en mindre del (ramper, 
gångstråk och parkeringsplatser längs 
gångstråk).

• Brandsäkerhetskrav om brandsluss, 
utrymningsplats om 1,3x0,7m uppfylls (krav 
utgår om byggnad förses med sprinkler).

• Total area för P-hus överskrider 5000m2, 
vilket medför krav om brandsektionering 
(brandjalusier) kring ramper i lägst 
brandteknisk klass REI-90M (krav utgår 
med sprinkler).

• Antal plan överskrider 4st, vilket medför 
bärkrav på vertikal stomme är R90 (krav 
sänks till R60 med sprinkler).

• Alternativ till utrymningstrappor (grön) kan 
vara utrymningsberäkningar.

• Om P-hus 2A byggs blir det totala antalet 
P-platser 721 st, varav 56 st är 
markparkering och 135 st är på  öppet 
takplan.

• Alternativ 2A ger 471 st P-platser mer än 
vad som finns idag.
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SEKTION A-A

PLAN 01 PLAN 02-07

PLAN 08 TAKPLAN

• Takyta: ca 1725 m2

Markparkering 56
Parkering i P-hus plan 01 133
Parkering i P-hus plan 02 135
Parkering i P-hus plan 03 135
Parkering i P-hus plan 04 135
Parkering i P-hus plan 05 135
Parkering i P-hus plan 06 135
Parkering i P-hus plan 07 134
Parkering på tak plan 08 73
P-platser totalt 1071

P-hus ALT. 2B

• Alternativ 2B har samma utbredning på 
mark som 2A, men förhåller sig till nockhöjd 
+66m.

• Då byggnaden är bredare än alternativ 1B 
bedöms en del av översta våningen plan 08 
kunna nyttjas, trots 2,5m indrag längs 
långsida.

• Översta våningen utgörs av parkering med 
tak endast över en mindre del (ramper, 
gångstråk och parkeringsplatser längs 
gångstråk).

• Brandsäkerhetskrav om brandsluss, 
utrymningsplats om 1,3x0,7m uppfylls (krav 
utgår om byggnad förses med sprinkler).

• Total area för P-hus överskrider 5000 m2, 
vilket medför krav om brandsektionering 
(brandjalusier) kring ramper i lägst 
brandteknisk klass REI-90M (krav utgår 
med sprinkler).

• Antal plan överskrider 4st, vilket medför 
bärkrav på vertikal stomme är R90 (krav 
sänks till R60 med sprinkler).

• Alternativ till utrymningstrappor (grön) kan 
vara utrymningsberäkningar.

• Om P-hus 2B byggs blir det totala antalet 
P-platser 1071 st, varav 56 st är 
markparkering och 73 st är på tak.

• Alternativ 2B ger 821 st P-platser mer än 
vad som finns idag.

På plan 07 upptar trappa för 
utrymning från plan 08 en P-plats.
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4. FÖRSLAG

i Bebyggelse och markanvändning

Förslaget samlokaliserar delar av 
försörjningsfunktionerna med ett nytt 
parkeringshus, placerat i korsningen 
Lasarettsvägen/Stridbecksliden.
Ett parkeringshus i det läget skulle dels vara 
lämpligt för personalparkering, dels betjäna en 
eventuellt kommande tillbyggnad av sjukhuset 
innehållande akutmottagning. Förstudien har visat 
att det är möjligt att placera reservkraft för el, 
sprinklertankar inklusive sprinklercentral samt 
kylmaskiner/ kondensatorer i byggnaden medan 
det inte är lämpligt att kombinera parkeringshus 
med medicinska gaser. Två alternativ har tagits 
fram under förstudien, ett med och ett utan 
reservkraft. Det mest komplexa alternativet, med 
reservkraft, redovisas mer ingående.

Området är beläget i det sydöstra hörnet av 
sjukhusområdet och tomten lutar kraftigt med 
höjder på ca +30 i norr till ca +20 i söder. Tomten 
är idag bebyggd med två äldre byggnader 
benämnda Söderbo och Österbo samt en före 
detta transformatorstation.  I övrigt består ytan av 
gräsyta som ansluter till sjukhusparken. I 
fastighetsutvecklingsplanen planeras samtliga 
byggnader att rivas. Söderbo och Österbo 
innehåller personalbostäder, som måste ersättas 
på annan plats innan rivning kan påbörjas. I 
Söderbo finns ett skyddsrum, ansökan om 
avaktivering är inlämnad och godkänd av MSB. 

Byggnaden är tänkt att uppföras med 
betongbjälklag och pelarstomme med inslag av 
stabiliserande innerväggar. Bjälklag utförs plana 
och kommunikationen mellan planen sker med 
ramper. En lösning med lutande plan är inte 
lämplig inom sjukhusområdet, då användning av 
rullstol, rullator, barnvagn etc kan förmodas vara 
frekvent.
  
Den kommande detaljplanen reglerar byggnadens 
höjd på så sätt att den trappas ner för att följa 
Galgbergets lutning. Redovisade beteckningar på 
plan följer sjukhusets övriga byggnader. En stor 
del av parkeringen kan förläggas i souterräng. Det 
finns också en möjlighet att gå in under den 
planerade entréytan framför eventuell framtida 
byggnad/akutmottagning. Enligt MSBs 
vägledning ”Den robusta sjukhusbyggnaden” bör 
man undvika att placera parkeringsgarage under 
byggnader på grund av risken för sprängdåd. 

Access mellan garage och byggnad kan vara möjlig 
via sluss. För personal som parkering i garaget kan 
det vara en trygghet att röra sig inomhus, särskilt 
nattetid.
Den kommande detaljplanen föreskriver att tegel 
ska vara huvudsakligt fasadmaterial och att 
parkeringshuset ska ha fasadbeklädnad mot gatan. 
Fasaden är tänkt att vara öppen och kan till 
exempel bestå av återvunnet tegel i ett 
genombrutet mönster alternativt i kombination med 
sträckmetall eller perforerad plåt. Taket utgörs av 
antingen sedum eller biotoptak, för att fördröja 
regnvatten och minska påverkan vid skyfall. Detta 
gäller inte den del av taket där kondensatorer 
placeras.
Då försörjningsfunktioner finns i byggnaden får den 
enligt Regionfastigheters policy inte förses med 
solceller.

Sist i denna bilaga ligger Akustik-PM, som 
redovisar byggnadens påverkan på omgivningen.

Under förstudien har brandingenjör och konstruktör 
deltagit i mindre omfattning. Frågor om exempelvis 
gångavstånd, brandgränser och spännvidder har 
diskuterats och inarbetats i handlingarna, men mer 
omfattande utredningar behöver göras när projektet 
återupptas.

På tomten finns en trädrad som utgör en del av en 
längre sträcka vilken binder ihop sjukhusområdet i 
söder längs Lasarettsvägen. Dessa omfattas av 
biotopskydd och är viktiga ur ett grönstrukturellt 
perspektiv i området. På grund av den kommande 
detaljplanens begränsningar i läge för infart och 
utfart behöver dock dispens sökas för att  fälla ett 
av träden. Utöver trädraden i söder finns två större 
bokar i norr samt ett antal björkar och mindre 
buskträd som påverkas av byggnation. I 
sjukhusparken som angränsar tomten i väster står 
två stora ekar samt en björk som skyddas i 
kommande detaljplan, vilket utgör en begränsning i 
parkeringshusets utbredning västerut. 
Skyddsavståndet för trädens rotsystem har grovt 
bedömts vara en radie av sju meter. Avståndet kan 
komma att justeras efter eventuell 
expertbedömning.

Platsen ansluter till sjukhusparken vilket ställer krav 
på hur marken hanteras intill byggnaden. Genom att 
låta parkmarken fortsätta runt huset och omge 
byggnaden kan intrycket fortsatt vara grönt från 
öster. Återkommande identitetsskapande element 
som förekommer både i parken och öster om 
parkeringshuset kan stärka kopplingen till 
sjukhusparken och därmed knyta ihop byggnaden 
med sjukhusparkens övriga delar.

ii Teknisk försörjning

Försörjning av byggnaden:
Den del av parkeringshuset som är ovan mark har 
begränsat behov av mekanisk ventilation, då 
byggnaden avses uppföras med öppna ytterväggar. 
De plan som helt eller delvis är belägna under mark 
skall ventileras. Försörjningsytor skall ventileras.
Ingen kyla krävs
Trapphus utförs uppvärmda och ventilerade.  
För att minska behovet av trapphus är det fördelaktigt 
att byggnaden förses med sprinkleranläggning, som 
ger kortare gångavstånd till utrymningsvägarna. 
Sprinklertankar som placeras här dimensioneras för 
att försörja även andra delar av sjukhusområdet.

Försörjning av andra delar av sjukhuset:
Reservkraft med tillhörande utrymmen placeras på 
plan 6 (enligt Halland sjukhus Halmstads 
våningsindelning), mot Lasarettsvägen. Anläggningen 
tar tre plan i anspråk. Reservkraft förekommer endast 
i alternativ 1.
Sprinklertank med tillhörande sprinklercentral placeras 
på plan 6, dvs markplan mot Lasarettsvägen. Tanken 
är i två plan. 
Kylanläggningen placeras på plan 11, med 
kondensatorerna på takplan (13). 
Kulvertanslutning görs till befintligt 
mediakulvertsystem. Frågan är inte fullt utredd i 
förstudien. Tänkt utgångspunkt är byggnad 201/202 
(stick som ringledning kan utgå ifrån). Idag finns 
endast en mindre rörkulvert till Österbo.

iii Samband och logistik

Nivåskillnaderna gör att infarten med fördel placeras 
mot Lasarettsvägen, på byggnadens lägsta plan (06), 
medan utfart kan ske på plan 07 mot Stridbecksliden. 
Detta gör att trafikflödet delas, vilket är positivt. 
Hänsyn måste tas till ambulanstransporter och annan 
trafik till akutmottagningen vid såväl infart som utfart 
med föreslagen placering kan trafiken ledas så att 
korsande av vägbanor undviks.
Cyklister når anvisad cykelparkering från 
sjukhusparken (alt 1) respektive Lasarettsvägen (alt 
2). Fotgängare kan använda in- och utgångar mot 
norr (befintlig och framför allt blivande 
akutmottagning), väster (sjukhuset genom 
sjukhusparken) och öster (habiliteringen/Berghem). 
Om parkeringshuset byggs ut under mark kan 
uppgång ordnas direkt till 
sjukhusbyggnaden/akutmottagningen. 
Tillträde för arbetsfordon till försörjningsdelarna antas 
tills vidare kunna ske med uppställning vid 
Lasarettsvägen alternativt inne i parkeringshuset. 
Uppställning av reservkraftverk behöver studeras 
vidare.

iv Summering

Främsta anledningen till att arbetet med scenario 2 
pausades är tidsaspekten. Förslaget är paketerat 
och kan återupptas för vidare utredningar vid ett 
senare tillfälle.

Två alternativ har tagits fram under förstudien. Ett 
renodlat parkeringshus utreddes, men eftersom 
detaljplanen reglerar en trappning av byggnaden 
ger de översta planen inte tillräckligt många 
parkeringsplatser per plan för att motivera 
kostnaden, samtidigt som ytan och placeringen 
passar för försörjning av kyla. 

Antalet parkeringsplatser är ungefärliga och utgår 
från redovisad utformning och påverkas när 
förändringar görs. 

Alternativ 1 visar parkeringshus i kombination 
med reservkraft för el, sprinklertankar inklusive 
sprinklercentral samt kylmaskiner/ kondensatorer, 
vilket ger 200 parkeringsplatser. Ytterligare 50 
platser kan tillskapas under mark, vilket förutsätter 
ytterligare ett trapphus för utrymning.  Den 
lösningen skulle också kunna medge en direkt 
access till eventuell framtida akutmottagning. 
Alternativ 1 är det mest komplexa och redovisas 
därför mer ingående i bilagan.

Alternativ 2 visar parkeringshus i kombination 
med sprinklertankar inklusive sprinklercentral samt 
kylmaskiner/ kondensatorer, vilket ger 270 
parkeringsplatser. Ytterligare 50 platser kan 
tillskapas under mark, vilket förutsätter ytterligare 
ett trapphus för utrymning.  Den lösningen skulle 
också kunna medge en direkt access till eventuell 
framtida akutmottagning
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5. BEDÖMNING
a. Möjligheter och konsekvenser

Scenario två är beroende av behovet av teknisk 
försörjning samt i viss mån av framdriften av övrig 
utbyggnad av sjukhuset. Projektet tjänar på att tas 
upp i samband med planering av intilliggande 
bebyggelse, då mycket av logistiken och trafiken 
påverkas av varandra. 
Platsen tas inte upp som lämplig för parkering i 
Lokalförsörjningsplanen (juni 2024) och även 
andra förutsättningar har ändrats (tex placering av 
ny akutmottagning). Ingen justering av scenario 2 
har gjorts utefter dessa ändringar. 

b. Ekologisk hållbarhet (inkl miljömål) 

Byggnad

För att minska klimatpåverkan från 
parkeringshuset bör följande tre åtgärder 
genomföras:
• klimatberäkning som vägledning vid val av 

konstruktionslösningar samt materialval
• energiberäkning som ger en bild av byggnadens 

förväntade energianvändning 
• återbruk av material samt gestaltning med 

framtida återbruk i åtanke

Betongbjälklaget kan bestå av betong producerad 
med minskad klimatpåverkan. Vid användning av 
tegel i fasaden kan denna med fördel utgöras av 
återvunnet tegel. Möjligheten att ta tillvara tegel 
från rivna byggnader på sjukhusområdet (tex 
Söderbo, Norrebo, Österbo) bör utredas. 

Den del av taket där inte kylkondensatorer 
placeras utgörs av grönt tak, sedum eller 
biotoptak, för att fördröja regnvatten och minska 
påverkan vid skyfall. 

Landskap

Platsens förutsättningar som lågpunkt inom 
fastigheten ställer krav på omhändertagande av 
dagvatten. Kommande detaljplans krav på infiltrerbar 
mark gäller även på denna del av fastigheten. Takytan 
är i detta förslag 1660 m2 vilket innebär att 332 m2 

markyta behöver vara infiltrerbar alternativt att 
omhändertagande av dagvatten löses med andra 
tekniska lösningar som perkolationsmagasin eller 
dagvattenkassetter.

Ur gestaltningssynpunkt kan synlig 
dagvattenhantering, regnbäddar och breddningsytor 
tillföra kvaliteter och samordnas i samband med 
sjukhusparken. Det kan utgöra ett pedagogiskt värde 
samt ett restorativt värde att synliggöra vattnet.

Den befintliga trädraden längs Lasarettsvägen är 
skyddad enligt biotopskyddet. För att lösa infart i läge 
angivet enligt kommande detaljplan behöver ansökan 
om dispens att fälla ett träd sökas.

God ljusmiljö är viktigt ur trygghetssynpunkt men bör 
även ta hänsyn till energiåtgång samt mörkergynnade 
djur och insekter. Till viss del bör belysningen därför 
vara rörelsestyrd med väl genomtänkt placering. 
Belysningen bör inte vara uppåtlysande eller lysa rakt 
mot träd.

c. Social hållbarhet (beroenden till andra 
verksamheter internt inom RH och andra externa 
sociala strukturer)

Genom följande prioriteringar ges förutsättningar 
att skapa trygga miljöer invändigt i 
parkeringshuset samt utvändigt:
• Genomtänkt placering av in-/utfarter för fordon 

och samordning med övriga flöden för bästa 
trafiksäkerhet.

• God sikt vid in/utfart med jämn belysning i 
övergången mellan inne och ute.

• Entréer för gående placeras mot befolkade 
gångstråk och för att smidigt koppla an till 
sjukhusområdets övriga gångstråk.

• Invändiga ljusa och överblickbara miljöer med 
fria siktlinjer

• Invändig skyltning/kodning för god orienterbarhet 
såsom färgkodade plan och tydlig markering i 
golv för parkeringsytor, trafikflöden samt 
gångstråk.

• Öppen fasad som låter dagsljus komma in i 
byggnaden samt ger visuell kontakt med 
omgivningen. 

• God ljudmiljö med ljuddämpande material.

d. Ekonomisk hållbarhet
Ett långsiktigt förvaltningsperspektiv som 
möjliggör inspektion av konstruktioner och 
utbytbarhet av detaljer. Val av konstruktion och 
lösning väljs med hänsyn till säker arbetsmiljö i 
förvaltningsskedet.
Parkeringsytor är rationella och yteffektiva för sitt 
parkeringsändamål vilket t ex innebär pelares 
placering anpassas till mått för parkeringsplatser 
och körbanor. 
Byggnaden utförs så att den är enkel att 
underhålla och val av material, teknik och 
utförande görs med långsiktigt god driftekonomi i 
fokus.      
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SEKTION A-A

Plan 06 är byggnadsvolymens första våning, främst belägen under marknivå. Fasad 
mot söder ligger över mark och kan angöras från Lasarettsvägen. 
Angöringsmöjlighet åt öster begränsas av infartsförbud vid korsning och mot söder 
av allé längs Lasarettsvägen.

Infart till P-hus är belägen på plan 06 och leder in till P-platser i byggnadens 
bakkant. Parkeringsytan på plan 06 är helt belägen under mark under entrézon 
framför framtida akutmottagning. Ramp leder upp till övre parkeringsplan, samt till 
utfart på plan 07.

Rosa parkeringszon avser utrymme som ligger utom godkänt 
brandutrymningsavstånd. Möjlighet finns att bygga i rosa zon om 
utrymningstrapphus placeras i eventuell framtida akutmottagning längs 
angränsande vägg, vilket också ger möjlighet till direkt förbindelse mellan 
akutmottagning och P-hus. Denna utökning motsvarar 25 parkeringsplatser.

Reservkraft, sprinkler samt kompressorcentral placeras på plan 06, och kan nås av 
servicefordon. Reservkraft sträcker sig, med tredubbel våningshöjd, upp till och 
med plan 08. Sprinklertank sträcker sig, med dubbel våningshöjd, upp till och med 
plan 07.

Två trapphus, samt två hissar, leder fotgängare vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från Stridbecksliden 
med närhet till Berghem. En tredje trappa finns inom reservkraft för intern 
kommunikation till kontrollrum och reservkraft.
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SEKTION A-A

Plan 07 är byggnadsvolymens andra våning, till hälften belägen under marknivå. 
Fasad mot öster ligger till stor del över mark och kan angöras från Stridbecksliden.

Utfart från P-hus är belägen på plan 07. Parkeringsytan på plan 07 är belägen i 
byggnadens bakkant, helt under mark. Ramp från infart på plan 06 leder upp till 
planet och ytterligare ramper leder vidare upp till övre parkeringsplan. 

Rosa parkeringszon avser utrymme som ligger utom godkänt 
brandutrymningsavstånd. Möjlighet finns att bygga i rosa zon om 
utrymningstrapphus placeras i eventuell framtida akutmottagning längs 
angränsande vägg, vilket också ger möjlighet till direkt förbindelse mellan 
akutmottagning och P-hus. Denna utökning motsvarar 25 parkeringsplatser.

Utöver bilparkering finns utrymme för cykelparkering med entré mot park i väster.

Reservkraft samt sprinklertank sträcker sig, uppåt från plan 06. På plan 07 finns 
kontrollrum för reservkraft, samt inspektionsmöjlighet av drivmedelstank och 
sprinklertank.

Två trapphus, samt två hissar, leder fotgängare vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från Stridbecksliden 
med närhet till Berghem. En tredje trappa finns inom reservkraft för intern 
kommunikation till kontrollrum och reservkraft.
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BILAGA 3, SCENARIO 2

ALT 1. Plan 08 Korsning Lasarettsvägen/Stridbecksliden
DECEMBER 2024
Sida:09(14)

Skala:  1 : 1000
LSi

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

SEKTION A-A

Plan 08 är byggnadsvolymens tredje våning, belägen över marknivå bortsett från lila 
zon mot norr. Fasaden mot norr ligger under mark, övriga fasader är till största del 
över mark. Våningen har ingen angöringsmöjlighet mot gata.

Parkeringar på plan 08 nås via ramper som leder upp till planet från infart, 
ytterligare ramper leder vidare upp till övre parkeringsplan. Utfart nås via ramp 
nedåt i huset. 

Försörjning reservkraft sträcker sig upp till plan 08 från plan 06. Ev. 
inspektionslucka till sprinklertank placeras i gångzon över sprinklertank.
Bjälklaget över lila zon behöver dimensioneras för att kunna belastas med uppställd 
kranbil, för leverans av reservdelar till försörjning kyla.

Två trapphus, samt två hissar, leder fotgängare vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från Stridbecksliden 
med närhet till Berghem. 
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BILAGA 3, SCENARIO 2

ALT 1. Plan 09 Korsning Lasarettsvägen/Stridbecksliden
DECEMBER 2024
Sida:10(14)

Skala:  1 : 1000
LSi

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

SEKTION A-A

Plan 09 är byggnadsvolymens fjärde våning, belägen helt över marknivå. Våningen 
har angöringsmöjlighet från Lasarettsvägen samt Stridbecksliden via befintlig väg 
mellan sjukhuspark och Klockhuset. Inom sjukhusområdet ligger mediakulvert på 
denna nivå.

På plan 09 är hela våningen avsedd för parkering. Ramper leder upp till planet från 
infart, ytterligare ramp leder vidare upp till parkeringsplan över. Utfart nås via 
ramper nedåt i huset. 

Två trapphus, samt två hissar, leder fotgängare vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från Stridbecksliden 
med närhet till Berghem. 
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BILAGA 3, SCENARIO 2

ALT 1. Plan 10 Korsning Lasarettsvägen/Stridbecksliden
DECEMBER 2024
Sida:11(14)

Skala:  1 : 1000
LSi

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

SEKTION A-A

Plan 10 är byggnadsvolymens femte våning, belägen helt över marknivå. Våningen 
saknar angöringsmöjlighet mot gata. Inom sjukhusområdet ligger transportkulvert 
på denna nivå.

Plan 10 är översta våningsplanet med parkering. Ramper leder upp till planet från 
infart, utfart nås via ramper nedåt i huset. 

Två trapphus, samt två hissar, leder fotgängare vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från Stridbecksliden 
med närhet till Berghem. En tredje trappa leder upp till teknikutrymme på plan 11 
avsett för parkeringshusets drift.
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BILAGA 3, SCENARIO 2

ALT 1. Plan 11 Korsning Lasarettsvägen/Stridbecksliden
DECEMBER 2024
Sida:12(14)

Skala:  1 : 1000
LSi

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

SEKTION A-A

Plan 11 är byggnadsvolymens sjätte våning, belägen helt över marknivå. Våningen 
saknar angöringsmöjlighet mot gata. Inom sjukhusområdet ligger 
besöksplan/gångkulvert på denna nivå.

Försörjning kyla placeras på plan 11 och sträcker sig med dubbel vånignshöjd upp 
till plan 12. I direkt anslutning ovanför finns utvändigt utrymme för kylmedelskyla. 
Även parkeringshusets teknikutrymme finns här.

Två trapphus samt en hiss för service når hit vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från plan 10.
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BILAGA 3, SCENARIO 2

ALT 1. Plan 12 Korsning Lasarettsvägen/Stridbecksliden
DECEMBER 2024
Sida:13(14)

Skala:  1 : 1000
LSi

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

SEKTION A-A

Plan 12 är byggnadsvolymens sjunde våning, belägen helt över marknivå. Våningen 
saknar angöringsmöjlighet mot gata. Inom sjukhusområdet ligge besöksplan på 
denna nivå.

Försörjning kyla sträcker sig med dubbel våningshöjd upp till detta plan från plan 11. 
Här finns även ett disponibelt utrymme om ca 100m2 med utblick mot 
Stridbecksliden.

Två trapphus samt en hiss för service når hit vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från plan 10.
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BILAGA 3, SCENARIO 2

ALT 1. Plan 13 Korsning Lasarettsvägen/Stridbecksliden
DECEMBER 2024
Sida:14(14)

Skala:  1 : 1000
LSi

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

SEKTION A-A

Plan 13 är byggnadsvolymens åttonde våning, belägen helt över marknivå. 
Våningen saknar angöringsmöjlighet mot gata. Inom sjukhusområdet ligger 
sängplan på denna nivå. 

Kylmedelskyla placeras på plan 11 utan tak, med väggar runt om för bästa möjliga 
akustiska förutsättningar gentemot omkringliggande bebyggelse. Trapphus och 
anslutande serviceutrymme för kylmedelskyla plan 11 förses med tak. I anslutning 
till trapphus på östra sidan finns serviceutrymme för kylmedelskyla.

Två trapphus samt en hiss för service når hit vertikalt i byggnaden. Trapphus nås 
från entrétorg framför eventuell framtida akutmottagning, samt från plan 10.
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PM- 10350612 - HSH FÖRSTUDIE P-HUS 

FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD-PROJNR-06803 - AKUSTIK 

I detta PM sammanfattas de ljudkrav och preliminära dämpbehov som är aktuella för ny 

försörjningsbyggnad till HSH. 

Ljudkrav 

Ljudkrav till angränsande bostadshus och sjukhusets egna lokaler är enligt Naturvårdsverkets 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, april 2015. 

Utöver detta gäller: 

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid

enstaka tillfällen.

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller

karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot

och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1

sänkas med 5 dBA.

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan,

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån

bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta

ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

För detta projekt förutsätts följande: 

• Normal driftstid för reservkraften är dagtid vardagar 1h en gång/månad, 3h en gång /år.

Det innebär att tillåten ljudnivå vid bostäder och sjukvårdslokler är LpA 50 dB vid normal drift.

Eventuellt kan högre ljudnivå tillåtas av myndigheter.

• Normal driftstid för KMK i maxdriftsfall är dag och kvällstid vardagar och helger.

Det innebär att dimensionerande tillåten ljudnivå vid bostäder och sjukvårdslokler är LpA 45

dB.

• Avstånd till närmsta bostadshus ca 18 m och till närmsta sjukvårdsbyggnad ca 50 m.

Del av scenario 2, bilaga 3
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Aktuella ljudkällor 

Anläggningen ska utformas på samma sätt som den nya försörjningsbyggnaden vid HSV och som 

innehåller 2 st dieseldrivna reservkraftaggregat, samt 2 st nya kylmaskiner och 2 st nya KMK, 9,5 x 2,2 

m.  

Ljuddata för dessa är: 

• Reservkraftaggregaten står inomhus och ger ca LwA 110 dB och har luftintag, luftutblås för

kylluft samt avgasrör

• Kylmaskinerna står inomhus och ger ca LwA 87 dB

• KMK står utomhus och ger LwA 85 dB vid max driftsfall

Används samma typ av installationer även för denna nya försörjningsbyggnad på HSH med placering 

enligt bilaga nedan, krävs följande dämpning 

• För reservkraftaggregaten är tillåten ljudeffektnivå ut från luftintag, luftutblås för kylluft samt

avgasrör LwA 80 dB, för att dessa ska ge högst LpA 50 dB vid närmsta bostadsfastighet.

• Kylmaskinerna står inomhus, väggar behöver ha en ljudisolering på minst R’w +Ctr = 35 dB

och ev. ventilationsgaller får ge högst ca LwA 60 dB

• KMK står utomhus på plan 10 (+32,8) och ger LwA 85 dB. För att dessa ska ge högs LpA 45 dB

vid närmsta bostadsfastighet krävs 30 dB dämpning. Det kan vara svårt att få till en så stor

skärmdämpningseffekt, så tystare alternativ för KMK bör tas fram.

Göteborg 2023-02-14 

WSP Sverige AB 

Gudrun Ivarsson 
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K.1 ALLMÄNT

Föreskrifter
BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 - BBR 29.
Boverkets föreskrifter (Eurokoder) BFS 2022:4 - EKS 12.
SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler
SS-EN 1991 Laster
SS-EN 1992 Betongkonstruktioner
SS-EN 1997 Geokonstruktioner
SS-EN 13670 Utförande av betongkonstruktioner
Region Hallands Program för teknisk standard, PTS.

Höjdsystem
Sjukhusets höjdsystem utgår från RH70. Kommunens system RH2000, ligger 0,10 m över
RH70. Äldre ritningsunderlag relaterar till RH70. Ny detaljplan och utförda inmätningar
är i RH2000.

K.2 MARKKONSTRUKTIONER

Allmänt
Nybyggnation anläggs på idag hårdgjorda parkeringsytor. Befintliga markhöjder varierar
över ytan för ny byggnad. Med planerad infart från väster anpassad till plan 10 (markplan)
i parkeringshus kommer befintlig markyta öster om byggnad att ligga ca 0,5 m över
golvnivå plan 10 (markplan).

Höjdjusteringar i varierande omfattning krävs i anslutning till byggnad.

Stödmurar, trappor och slänter krävs för att hantera höjdskillnader mellan befintliga
markhöjder i anslutning mot ny byggnad.

Utredning och ledningsvisning över befintliga ledningar i mark skall utföras.

K.3 GRUNDKONSTRUKTIONER

Förutsättningar
Baserat på erfarenhet och resultat från tidigare utförda geotekniska utredningar, på
intilliggande fastighet Kv Ekan 15, består jordlager av mäktiga lager med sandjordar.

Grundvatten behöver sannolikt ej beaktas för rådande schaktdjup.

Översiktliga geotekniska undersökningar för detaljplan utförda 2019 (ÅF) respektive 2024
(Awer) bekräftar ovanstående antaganden. En sonderingspunkt vid By 004 151 sydöstra
hörn påvisar lösare sandlager ner till 4 m djup. Sannolikt beror lokalt lösare lager på
sämre komprimerad återfyllning vid byggnad av kulvert. För grundläggning utförs
urschaktning och återfyllning och komprimering så att markbeskaffenhet motsvarar övriga
delar.

Vald grundläggningsmetod utgår utifrån ovanstående antaganden.

Schakt förutsätts kunna ske med släntlutning 1:1,5. Ledningar i mark och andra
anläggningsdelar som skall bibehållas beaktas.
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Behov av spont bedöms ej vara aktuellt för parkeringshus.

En för nybyggnaden anpassad geoteknisk undersökning skall utföras i projekteringsskedet
för verifiering av antaganden och framtagande av materialparametrar för dimensionering
av grundläggning.

Grundläggningsmetoder
Pelare grundlägges på fristående fundament med plintskaft.

Stomstabiliserande väggar grundlägges på längsgående sula med grundmur.

Trapp- och hisshallsväggar grundlägges på kantförstyvad bottenplatta som även utgör
golvkonstruktion.

I anslutning till stomstabiliserande väggar och vindfackverk kan grundkonstruktioner
lokalt behöva utföras grövre för att erhålla tillräcklig egentyngd för mothåll.

Hissgropar utföres i platsgjuten betong.

Om framtida byggnation skall anslutas till befintlig kulvert i By 004 151 bör detta
förberedas i samband med uppförande av parkeringshus. Kulvertavslut i By 004 151 blir
ej åtkomligt efter uppfört parkeringshus. Förberedelse kan ske genom att befintlig kulvert
förlängs och avslutas på avstånd från parkeringshus som medger anslutning i kommande
projekt. En förlängning av kulvert kräver sannolikt spont för att undvika underminering av
källare i By 004 151. Kulvert har två plan under mark, transportkulvert och mediakulvert
där den senare ligger under källarplan.

K.4 STOMSYSTEM BYGGNAD

Utformning
Våningsplan i parkeringshus utformas med horisontella plan och raka ramper. För
avvattning bör bjälklag ha minsta fall 1:100 med brunnar placerade i lågpunkter. Med
fasad delvis genomsläpplig studeras risk för inträngande vatten i projekteringsskedet för
att minimera risker för isbildning på golv.

Parkeringshus bör ej tösaltas, för ramper kan ingjutna värmeslingor vara ett alternativ
tillsammans med lämplig ytstruktur på körbana.

Stomsystem
Stomme av prefabricerad betong, slakarmerade pelare med konsoler för förspända
flänsbalkar och bjälklag av förspända håldäcksplattor. I fasad används med fördel halva
förhöjda flänsbalkar som bildar sarg vid bjälklagskant. I mittskepp används flänsbalk med
dubbla upplag.

Prefabricerade betongväggar uppförs kring trapp-/hisshallar samt delvis längs med
ramper. Väggar nyttjas stomstabiliserande tillsammans med horisontell skivverkan i
bjälklagen. Stomstabilisering kompletteras med vindfackverk i stål i fasader.
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Stomsystem utgår från modulmått 1,2 m. Pelardelning väljs till 7,2 m och bjälklag utgörs
av förspända håldäcksplattor med spännvidd 17 m. Lokalt avviker pelardelning vid
anslutning till ramper och körstråk och ökas till 8,4 m.

Se bilaga Stomplan.

Förspända håldäcksplattor 120/40 kan teoretiskt ges spännvidd på maximalt 17,8 m men
innebär då begränsningar för val av beläggning med hänsyn till vikt för maskiner såsom
exempelvis asfaltläggare.

Även andra möjliga stomsystem förekommer men är ej utredda vidare eftersom
prefabricerad betongstomme bedöms ha kortast tid för uppförande.

Laster
Normenlig bjälklagslast för parkeringshus enligt SS-EN 1991 är 250 kg/m². Med hänsyn
till val av beläggningsmetod och maskiner för läggningsarbete samt snöröjningsfordon bör
dimensionerande bjälklagslast inte väljas lägre än 500 kg/m². Normenlig olyckslast till
följd av påkörning skall beaktas.

Höjder
Våningshöjd 3,0 m ger, beroende på typ av beläggning nedan, rumshöjd 2,50 – 2,57 m, fri
höjd under bjälklagsbalkar ca 2,25 m räknat med 250 mm flänshöjd på bjälklagsbalk och
oaktat golvfall och installationer. Lokalt vid ökad pelardelning till 8,4 m kan flänshöjd på
balk öka till 350 mm vilket medför fri höjd ca 2,15 m.

Se bilaga Sektioner och detaljer.

Beläggning och tätskikt
Följande beläggningar med ungefärliga tjocklekar förekommer, vilka var och en har sina
för- och nackdelar:
- Asfalt 45 mm
- Gjutasfalt 35 mm
- Betong armerad pågjutning 80 mm

Samverkande pågjutning utan tätskikt eller
med tätskikt och armerat slitlager.

För pågjutning 80 mm betong kan räknas med ytvikt 2,0 kN/m² och övriga 1,0 kN/m².

Även andra varianter av beläggning förekommer, val utreds vidare i projekteringsskedet.
Total bjälklagstjocklek uppgår därmed till ca 435 – 480 mm med HD/f 120/40 platta.

Parkeringsplan bör förses med tätskikt men det är inget krav. Val av tätskikt eller ej är
också beroende på val av beläggningstyp.

Brand
Byggnadens bärverk ska uppfylla brandteknisk klass enligt PM-Brand.

Bärverk av prefabricerad betong bedöms uppfylla krav på brandteknisk klass utan
speciella åtgärder. För bärverk av stål uppnås krav på brandteknisk klass genom
brandskyddsmålning.
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K.5 STOMKOMPLETTERINGAR

Fasad
Fasadutformning utföres med tegelfasad i plan 10-11, murverk utföres delvis perforerat.
Fasadbeklädnad plan 12-15 utföres med en kombination av plåtkassetter och sträckmetall.
Plåtfasad monteras på ett sekundärbärverk av vertikala stålpelare och horisontella
stålbalkar. Sekundärbärverk monteras till prefabricerad betongstomme.

Tak
Taktäckning med sedum på tätskiktsmatta på fallisolering. Taksarg av betongelement.

Avvattning
Placering av brunnar, rännor liksom dragning av dagvattenledningar och stuprör studeras
vidare i projekteringsskedet. Takavvattning utföres invändig för såväl tak som för
parkeringsdäck.

Barriärer, pollare, räcken
Dimensioneras för normenlig olyckslast till följd av påkörning.

BILAGOR

Stomplan ritning 1:400, 1 sida (A3)
Sektion och detaljer ritning 1:100, 1 sida (A3)
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3 Dimensionerande förutsättningar 

4 Utrymning 
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5 Skydd mot uppkomst av brand 
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Begränsning höjd enl. gällande DP + 55,000

Begränsning höjd enl. kommande DP + 66,000

Plan 10
Plan 11
Plan 12
Plan 13
Plan 14
Plan 15

Begränsning höjd kv. Ekan enl. kommande DP + 82,000

Höjd skorsten befintlig försörjningsbyggnad + 87,000

+ 63,208

Plan 16- Teknik

Takplan

SEDUM

P
S
Y
K
IA
T
R
IN
S
 
K
V
A
R
T
E
R

BYGGNAD 151

METER

0

SKALA
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1:1000BILAGA 1, SCENARIO 1
ANTAL P PLATSER / BTA
DECEMBER 2024
Sida:09 (9)

Skala:  1 : 1000
RAN

06803 FÖRSTUDIE PARKERINGSGARAGE/FÖRSÖRJNINGSBYGGNAD

PLAN 10

P- PLATSER
P-HUS PLAN 10
Markparkering 70
Parkering 125

P-HUS PLAN 11
Parkering 129

P-HUS PLAN 12
Parkering 129

P-HUS PLAN 13
Parkering 129

P-HUS PLAN 14
Parkering 129

P-HUS PLAN 15
Parkering 131
P-platser totalt: 842

PLAN 11-14

P-HUS PLAN 15 PLAN 16-TEKNIK

BTA

P-HUS PLAN 10 4041 m²

P-HUS PLAN 11 4041 m²

P-HUS PLAN 12 4041 m²

P-HUS PLAN 13 4041 m²

P-HUS PLAN 14 4041 m²

P-HUS PLAN 15 4041 m²

P-HUS PLAN 16
TEKNIK

199 m²

TOTALT BTA 24445 m²

Rum för inkommande el ska
också utgöra egen brandcell.

Brandskisser
Uppdragsnummer: 24-1160
December 2024
Upprättad av: AW

FSD MALMÖ AB

Teckenförklaring

Utrymningsväg

Utrymningsplats

Brandcellsgräns EI 60
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