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SBN § 69 Dnr MBN2020-783 

 

Målområde samhällsplanering – detaljplaneprocessen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samråds- och granskningsti-

der ska förkortas till 3–4 veckor i enlighet med byggnadsenhetens 

förslag.  

_____ 

Ärendebeskrivning 

I Kommunplan för 2020 är ett av nyckeltalen under målområde 2, 

samhällsplanering, mediantiden från planuppdrag till antagande av 

detaljplan. Utifrån detta har miljö- och byggnadsnämnden (nu sam-

hällsbyggnadsnämnden) beslutat att framtagandet av detaljplaner ska 

kortas med 4 månader under mandatperioden.  

Utifrån nämndens mål har byggnadsenheten arbetat med en kartlägg-

ning av detaljplaneprocessen utifrån bland annat målet om att minska 

tidsåtgången. I processkartläggningen identifierades samråds- och 

granskningstiderna som två tillfällen då mycket tid kan sparas ifall 

ändringar görs.  

Samråds- och granskningstider upptar i dagsläget cirka 7 veckor var-

dera med anledning av att kommunens nämnder och styrelse ska ha 

tid att bereda och besluta om de yttranden som lämnas. Samråds- och 

granskningstiderna är således hårt styrda av de politiska sammanträ-

desdatumen.  

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) regleras samråds- och 

granskningstiderna till 3–4 veckor beroende på detaljplanens omfatt-

ning och påverkan, men kan också vara kortare. I förhållande till La-

holms kommuns samråds- och granskningstider, vilket i genomsnitt 

är 7 veckor, innebär detta att detaljplaneprocessen skulle kunna kor-

tas ner med sammanlagt 1,5–2 månader.  

Under juni 2020 skickade byggnadsenheten (då samhällsbyggnads-

kontoret) ut en förfrågan till berörda verksamheter inom kommunen, 

med syfte att identifiera eventuella hinder med att kunna minska 

samråds- och granskningstiderna. Bland svaren så är det främst de-

legationsordningar, vilket innebär att remissvar måste beslutas i de 

politiska nämnderna, som förhindrar att samråds- och granskningsti-

derna kan minskas. I övrigt har inget hinder framkommit för att 

minska tiderna till 3–4 veckor.  

  forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020 § 

169, att sända förslaget om förkortade samråds-och granskningstider 

i samband med framtagande av detaljplaner på remiss, till kommun-

styrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklings-

nämnden, socialnämnden, Laholmsbuktens VA AB och Laholms-

nämnden för synpunkter innan förändringen genomförs. Eventuella 

synpunkter skulle lämnas senast den 5 mars 2021.  

Under remisstiden har fem yttrande kommit in. Kommunstyrelsen 

anser att kortare handläggningstider för detaljplaner är en del i mål-

områdesarbetet för samhällsplanering och har därför inget att erinra.  

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till att detaljplane-

processen kan kortas ner då det gynnar både förvaltningens lokalpla-

nering och samhällsplaneringen totalt i kommunen. Förvaltningen 

har möjligheter att få sina synpunkter belysta i de interna processerna 

som föregår de formella remissförfarandena. Vidare reviderade barn- 

och ungdomsnämnden sin delegationsordning i december 2020 och 

gav då delegation i dessa ärenden till förvaltningens chef. Denna de-

legationsrätt innebär att förvaltningen inte längre behöver invänta 

nämndens sammanträden utan kan besvara remisserna snabbare. Om 

det däremot skulle uppstå ärenden där delegaten väljer att lyfta be-

slutet till nämnden behövs en längre remisstid för att nämnden ska 

hinna behandla ärendet. 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig positiva till förslaget som 

syftar till att öka måluppfyllelse och service till de berörda intressen-

terna. För att säkerställa en politisk förankring i samtliga detaljpla-

neprocesser anser kultur- och utvecklingsnämnden att planerna bör 

hanteras politiskt i respektive nämnd vid minst ett tillfälle, för-

slagsvis under samrådsfasen, medan övriga remissrundor kan deleg-

eras till tjänstemän via delegationsordningen. För att kultur- och ut-

vecklingsnämnden ska kunna genomföra förändringen av handlägg-

ningsrutiner, krävs en ändring av nämndens delegationsordning som 

ger förvaltningschefen delegation att yttra sig i berörda frågor. Då 

den beslutade ändringen kräver ett nämndbeslut vill kultur- och ut-

vecklingsförvaltningen poängtera behovet av att förändringen, efter 

eventuellt beslut, träder i kraft med minst två månaders varsel för att 

garantera att nämnden ska hinna justera i sin delegationsordning. 

  forts 
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Socialnämnden tog beslut i december 2020 om en ny delegationsord-

ning och gav då förvaltningschefen delegation på remissvar på alla 

detaljplanefrågor mot bakgrund av samhällsbyggnadsnämndens be-

hov att snabba upp processerna.  

Socialnämnden har därför inget att erinra.  

Laholmsbuktens VA AB har inget att erinra mot processen att för-

korta tider i detaljplaneprocessen. 

Laholmsnämnden har inte kommit in med något yttrande.  

Byggnadsenheten instämmer i barn- och ungdomsnämndens samt 

kultur- och utvecklingsnämndens yttrande, om att det kan finnas 

ärende som bör lyftas till de politiska nämnderna. Att lyfta varje 

ärende för nämndsbeslut vid exempelvis samråd skulle dock halvera 

nyttan av föreslagen åtgärd och är därför ingenting som byggnads-

enheten förespråkar.  

Byggnadsenheten vill framhålla att synpunkter på detaljplaneförsla-

gen även välkomnas utanför samråds- och granskningstillfällena. Så-

dana synpunkter ger ingen överklaganderätt, men detta är ingen fak-

tor som påverkar kommunens egna nämnder och verksamheter. I frå-

gor som är av ett större politiskt intresse finns därför möjlighet att 

göra anpassningar utifrån situationen.  

Byggnadsenheten anser inte att ändringen till kortare samråds- och 

granskningstider skulle påverkar kvalitén på samarbetet eller de syn-

punkter som lämnas av berörda verksamheter.  

Synpunkter från berörda verksamheter inhämtas redan idag huvud-

sakligen vid två tidiga tillfällen innan samrådsbeslut tas, vid intern-

remiss av planbesked/planuppdrag och vid församråd av detaljpla-

ner. Verksamheternas möjlighet att påverka detaljplanearbetet är 

som störst vid dessa två tidiga skeden och mer begränsad i de efter-

följande samråds- och granskningsskedena.  

För att minska tiden för framtagande av detaljplanen så föreslår 

byggnadsenheten att samråds- och granskningstid förkortas till 3–4 

veckor i enlighet med den tid som föreskrivs i gällande lagstiftning 

(plan- och bygglagen).  

  forts 
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Förändringen innebär att processtiden minskar med 1,5–2 månader 

och ger förutsättning för att minska den med ytterligare 1,5 månad 

via åtgärder som byggnadsenheten själva rår över.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB 024/21 

Beredningsutskottets protokoll den 7 april 2021 § 61 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbygg-

nadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika 

villkor och finner att så skett. 

Beslutet skickas till 

Byggnadsenheten 

Kommunstyrelsen 

Barn- och ungdomsnämnden  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 

Laholmsbuktens VA (LBVA) 

Laholmsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE B 024/21 

2021-03-23 

DNR: MBN 2020–783 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Målområde samhällsplanering – detaljplaneprocessen  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samråds- och granskningstider ska förkortas till 3–4 

veckor i enlighet med byggnadsenhetens förslag.   

Ärendebeskrivning 
I Kommunplan för 2020 är ett av nyckeltalen under målområde 2, samhällsplanering, 

mediantiden från planuppdrag till antagande av detaljplan. Utifrån detta har miljö- och 

byggnadsnämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) beslutat att framtagandet av detaljplaner 

ska kortas med 4 månader under mandatperioden.  

 

Utifrån nämndens mål har byggnadsenheten arbetat med en kartläggning av 

detaljplaneprocessen utifrån bland annat målet om att minska tidsåtgången. I 

processkartläggningen identifierades samråds- och granskningstiderna som två tillfällen då 

mycket tid kan sparas ifall ändringar görs.  

 

Samråds- och granskningstider upptar i dagsläget cirka 7 veckor vardera med anledning av att 

kommunens nämnder och styrelse ska ha tid att bereda och besluta om de yttranden som 

lämnas. Samråds- och granskningstiderna är således hårt styrda av de politiska 

sammanträdesdatumen.  

 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) regleras samråds- och granskningstiderna till 3–4 

veckor beroende på detaljplanens omfattning och påverkan, men kan också vara kortare. I 

förhållande till Laholms kommuns samråds- och granskningstider, vilket i genomsnitt är 7 

veckor, innebär detta att detaljplaneprocessen skulle kunna kortas ner med sammanlagt 1,5–2 

månader.  

 

Under juni 2020 skickade byggnadsenheten (då samhällsbyggnadskontoret) ut en förfrågan 

till berörda verksamheter inom kommunen med syfte att identifiera eventuella hinder med att 

kunna minska samråds- och granskningstiderna. Bland svaren så är det främst 

delegationsordningar, vilket innebär att remissvar måste beslutas i de politiska nämnderna, 

som förhindrar att samråds- och granskningstiderna kan minskas. I övrigt har inget hinder 

framkommit för att minska tiderna till 3–4 veckor.   

  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-12-16 § 169 att sända förslaget om 

förkortadesamråds-och granskningstider i samband med framtagande av detaljplaner på 
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remiss, till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

socialnämnden, Laholmsbuktens VA AB och Laholmsnämnden för synpunkter innan 

förändringen genomförs. Eventuella synpunkter skulle var inkomna senast den 5 mars 2021.  

 

Under remisstiden har fem yttrande inkommit. Kommunstyrelsen anser att kortare 

handläggningstider för detaljplaner är en del i målområdesarbetet för samhällsplanering och 

har därför inget att erinra.  

 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till att detaljplaneprocessen kan kortas ner 

då det gynnar både förvaltningens lokalplanering och samhällsplaneringen totalt i kommunen. 

Förvaltningen har möjligheter att få sina synpunkter belysta i de interna processerna som 

föregår de formella remissförfarandena. Vidare reviderade barn- och ungdomsnämnden sin 

delegationsordning i december 2020 och gav då delegation i dessa ärenden till förvaltningens 

chef. Denna delegationsrätt innebär att förvaltningen inte längre behöver invänta nämndens 

sammanträden utan kan besvara remisserna snabbare. Om det däremot skulle uppstå ärenden 

där delegaten väljer att lyfta beslutet till nämnden behövs en längre remisstid för att nämnden 

ska hinna behandla ärendet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig positiva till förslaget som syftar till att öka 

måluppfyllelse och service till de berörda intressenterna. För att säkerställa en politisk 

förankring i samtliga detaljplaneprocesser anser kultur- och utvecklingsnämnden att planerna 

bör hanteras politiskt i respektive nämnd vid minst ett tillfälle, förslagsvis under 

samrådsfasen, medan övriga remissrundor kan delegeras till tjänstemän via 

delegationsordningen. För att kultur- och utvecklingsnämnden skall kunna genomföra 

förändringen av handläggningsrutiner krävs en ändring av nämndens delegationsordning som 

ger förvaltningschefen delegation att yttra sig i berörda frågor. Då den beslutade ändringen 

kräver ett nämndbeslut vill kultur- och utvecklingsförvaltningen poängtera behovet av att 

förändringen, efter eventuellt beslut, träder i kraft med minst två månaders varsel för att 

garantera att nämnden skall hinna justera i sin delegationsordning. 

 

Socialnämnden tog beslut i december 2020 om en ny delegationsordning och gav då 

förvaltningschefen delegation på remissvar på alla detaljplanefrågor mot bakgrund av 

samhällsbyggnadsnämndens behov att snabba upp processerna. Socialnämnden har därför 

inget att erinra.  

 

Laholmsbuktens VA AB har inget att erinra mot processen att förkorta tider i 

detaljplaneprocessen. 

 

Laholmsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  

 

Byggnadsenheten instämmer i barn- och ungdomsnämndens samt kultur- och 

utvecklingsnämndens yttrande om att det kan finnas ärende som bör lyftas till de politiska 

nämnderna. Att lyfta varje ärende för nämndsbeslut vid exempelvis samråd skulle dock 

halvera nyttan av föreslagen åtgärd och är därför ingenting som byggnadsenheten förespråkar.  
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Byggnadsenheten vill framhålla att synpunkter på detaljplaneförslagen även välkomnas 

utanför samråds- och granskningstillfällena. Sådana synpunkter ger ingen överklaganderätt, 

men detta är ingen faktor som påverkar kommunens egna nämnder och verksamheter. I frågor 

som är av ett större politiskt intresse finns därför möjlighet att göra anpassningar utifrån 

situationen.  
 

Byggnadsenheten anser inte att ändringen till kortare samråds- och granskningstider skulle 

påverkar kvalitén på samarbetet eller de synpunkter som lämnas av berörda verksamheter.  

Synpunkter från berörda verksamheter inhämtas redan idag huvudsakligen vid två tidiga 

tillfällen innan samrådsbeslut tas; vid internremiss av planbesked/planuppdrag och vid 

församråd av detaljplaner. Verksamheternas möjlighet att påverka detaljplanearbetet är som 

störst vid dessa två tidiga skeden och mer begränsad i de efterföljande samråds- och 

granskningsskedena.  

 

Byggnadsenhetens förslag: 

För att minska tiden för framtagande av detaljplanen så föreslås att samråds- och 

granskningstid förkortas till 3–4 veckor i enlighet med den tid som föreskrivs i gällande 

lagstiftning (plan- och bygglagen).  

 

Förändringen innebär att processtiden minskar med 1,5–2 månader och ger förutsättning för 

att minska den med ytterligare 1,5 månad via åtgärder som byggnadsenheten själva rår över.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse B 024/21 

Beslutet skickas till:  
Byggnadsenheten 

 

   

Bo Lennartsson 

Tf. Byggnadsenhetschef 

 Amadeus Henriksson 

Planarkitekt 

  



1

Daniels Per-Erik RK STAB

Från: Ulrica Carlsson <ulrica.carlsson@laholm.se>
Skickat: den 28 april 2021 16:11
Till: LAHOLMSNÄMNDEN
Ämne: SBN 2021-04-21 § 69 
Bifogade filer: TJB024-21_Målområde samhällsplanering.pdf; SBN 2021-04-21 § 69.pdf

Hej! 
 
Bifogar beslutet SBN 2021‐04‐21 § 69 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulrica Carlsson 
Administratör 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Laholms kommun 
Direktnr: 0430-15322 
E-post:ulrica.carlsson@laholm.se 
Besöksadress: Humlegången 6 
Postadress: 312 80 Laholm 
www.laholm.se 
 
Laholms kommun behandlar personuppgifter och e‐post i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s 
Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Läs mer på www.laholm.se/gdpr 
 


	SBN 2021-04-21 § 69
	TJB024-21_Målområde samhällsplanering
	PM

