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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra installation av ny utvändig 
hiss inklusive länkbyggnad på infektionskliniken vid Hallands sjukhus Halmstad enligt 
framtaget förslag till en kostnad om 13,0 mkr. Utgiften tas inom fastlagd 
investeringsram för 2018.
 
Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning för 
installation av ny MR-kamera åt Capio Movement enligt framtaget förslag till en 
kostnad om 5,9 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra prioriterade tak och 
fasadåtgärder på Hallands sjukhus Kungsbacka byggnad 400011, enligt framtaget 
förslag, till en utgift om 8 500 tkr för 2018. 
Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018. 

Notera återrapport prognos pågående projekt enligt bilaga.

Sammanfattning
Syftet med LRP är att:
• Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som 
kan bli en investering större än 2 mnkr.
• Ge förslag på hantering av behoven/problemen.
• Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem.
• Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under 
planperioden.
• Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade.



Region Hallands investeringsprocess i fastigheter
 Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp.
 Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 

2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. 
Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens 
Regionservice delegationsordning.

 Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till 
regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora 
strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild.

 Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär 
driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan.

 Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat 
material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av 
fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov 
sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid 
region övergripande prioriteringar.

 Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande 
hälso- och sjukvård.

 Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS)
 Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie.
 En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter 

samråd med regionstyrelsens presidium (RSP)
 Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte.
 Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som 

finansierar den ur sin ram för mindre projekt,
 Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport 

som ingår i lokalresursplan (LRP)
 Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering
 LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande 

år.

Ej aktiverbara förstudier
Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt 
planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som 
investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter.

Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI)
1. Akutmottagning Varberg – långsiktig lösning
2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad
3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka – långsiktig lösning
4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar – mer enkelrum
5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg 



Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den 
Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en 
långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare 
och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälso- 
och sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta 
ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor.

Aktuella ärenden för beslut 
Fastighet Ekan 15 Halmstad, Installation av utvändig hiss inklusive 
länkbyggnad på infektion
Under 2017 har tre separata händelser inträffat då akut sjuka patienter har fördröjts 
och förhindrats av transport till intensivvård på grund av att hissen på infektion har 
varit ur funktion.  Förslaget är nu att bygga en utvändig hiss mellan delvis källarplan 
(suterränghus) till översta plan samt en länkbyggnad på markplan (lägre delen) som 
förbinder (by 031) med röntgenbyggnaden (by 051).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Utgiftsbedömningen enligt föreslagen åtgärd uppgår till 13,0 mkr.
Beräknas klart Q1 2019

Förutsättningar:
Internhyresregler tillämpas
Avskrivningstid 20 år
Kalkylränta = internränta 1,75 %
Kapitalkostnad: 775 986 kr/år.

Fastighet Epidemisjukhuset 1 Halmstad, Installation av ny MR-kamera för 
Capio Movement, Berghem
Capio Movement har kommit med önskemål om att få installera en ytterligare 3 Tesla 
MR-kamera som kommer att ersätta en av deras befintliga MR-kameror. I samband 
med detta projekt dras det även in fjärrkyla i byggnaden. Att en extern hyresgäst 
utökar sin kapacitet har bedömts inte ha någon negativ påverkan för Region Hallands 
MR-verksamhet då det är olika patientkategorier som hanteras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Utgiftsbedömningen för lokalanpassningen enligt utredning uppgår till 5,9 mkr.
Förutsättningar:
Internhyresregler tillämpas
Avskrivningstid 10 år
Kalkylränta = internränta 2,75 %
Kapitalkostnad: 682 864 kr/år



Bedömt hyrestillägg om 682 864 kr under en period av 10 år är förankrat och godkänt 
av Capio Movement via VD Susanne Aspehall-Malm.

Tölöberg 2 Prioriterade fastighetsbehov tak och fasad 2018
- Hallands sjukhus Kungsbacka Byggnad 400011
Prioriterade åtgärder i Region Hallands fastigheter har valts ut av ålders- och 
driftsäkerhetsskäl. Åtgärderna för taket i fråga genomförs med fördel under 
sommarperioden 2018 och projektering behöver då påbörjas under våren. För att 
undvika avbrott under projektet ur vädersynpunkt görs bedömningen att ett 
väderskydd monteras under utförandet. Åtgärderna omfattar utvändiga tak- och 
fasadarbeten för byggnad 400011 och bedöms ej påverka produktionen för berörda 
verksamheter. Komplettering med solceller bedöms inte lämpligt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnadsbedömningen för investeringarna enligt ovan redovisade komponentgrupp 
uppgår till totalt 8 500 tkr under 2018. 
Internhyresregler tillämpas. 

Avskrivningstid: 35 år
Kalkylränta = internränta: 1,75 %
Kapitalkostnad: 326 832 kr/år

Regionkontoret

Jörgen Preuss Louise Lindstedt
Tf regiondirektör Tf ekonomidirektör

Bilaga: 

Beslutet ska skickas till
Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Hallands sjukhus
Capio Movement



Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2018
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