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FÖRKORTNINGAR
DN= Driftnämnd
RSAU= Regionstyrelsens arbetsutskott
RS= Regionstyrelsen
SG= Styrgrupp
SGFI= Samordningsgrupp fastighet & investering
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BERÖRINGSPUNKTER MED INVESTERINGSPROCESSEN
1 - Förvaltningarnas investeringsförslag till årshjulet i planeringsprocessen.
2 - Kostnaden förs in i investeringsplan utifrån årshjulet i planeringsprocessen.
3 - Kostnaden revideras i investeringsplanen utifrån årshjulet i planeringsprocessen. 
4 - Uppföljning.
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Läsanvisning:
Fördjupningstexter om 
aktiviteter i dokumentet 
"Processmodell"

Läsanvisning:
Fördjupningstexter om 
grindbeslut i dokumentet 
"Riktlinjer"

Läsanvisning:
Fördjupningstexter om 
roller i dokumentet 
"Processmodell"
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= endast beslut i särskilda fall, se fördjupningstext i riktlinjer
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