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Regionstyrelsen

Lokalresursplan (LRP) juni 2017

Ärendesammanfattning

Regionstyrelsen beslutar att:

Ge Regionservice driftnämnd i uppdrag att genomföra prioriterade tak och 
fasadåtgärder på Hallands sjukhus Halmstad, två byggnader (tandhuset 
By.131 och Klockhuset By.071) enligt framtaget förslag till en utgift om 
11 000 tkr fördelat med 500 tkr under 2017 samt 10 500 tkr under 2018. 
Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar.

Ge Regionservice driftnämnd i uppdrag att genomföra en förstudie för att se 
möjligheterna att förädla en del av korridoren på Sjukhuset i Varberg till en 
beräknad utgift om 200 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för 
fastighetsinvesteringar.

Notera återrapport prognos pågående projekt enligt bilaga.

Syfte
Syftet med LRP är att:

 Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och 
som kan bli en investering större än 2 mnkr.

 Ge förslag på hantering av behoven/problemen.
 Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem.
 Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade 

beslut under planperioden.
 Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade.
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Region Hallands investeringsprocess i fastigheter
 Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp.
 Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 

2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. 
Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens 
Regionservice delegationsordning.

 Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till 
regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora 
strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild.

 Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, 
begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan.

 Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat 
material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av 
fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov 
sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex 
vid region övergripande prioriteringar.

 Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande 
hälso- och sjukvård.

 Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS)
 Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie.
 En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter 

samråd med regionstyrelsens presidium (RSP)
 Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte.
 Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som 

finansierar den ur sin ram för mindre projekt,
 Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport 

som ingår i lokalresursplan (LRP)
 Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering
 LRP december är grunden för objektens bedömda budget för 

nästkommande år.

Ej aktiverbara förstudier
Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt 
planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som 
investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter.

Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI)
1. Akutmottagning Varberg – långsiktig lösning
2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad
3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka – långsiktig lösning
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4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar – mer enkelrum
5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg 

Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den 
Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en 
långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare 
och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälso- 
och sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta 
ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor.

Aktuella ärenden för beslut 

Prioriterade fastighetsbehov Tak och fasad Hallands sjukhus Halmstad 2018
Prioriterade åtgärder i Region Hallands fastigheter har valts ut av ålders- och 
driftsäkerhetsskäl. För att kunna genomföra dessa åtgärder 2018 så måste en 
projektering starta efter sommaren. Omfattningen har bedömts kunna handlas upp 
som en gemensam entreprenad vilket medför samordningsvinster för Region 
Halland. Åtgärderna omfattar utvändiga arbeten på Tandhuset byggnad 131 och 
Klockhuset byggnad 071.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnadsbedömningen för investeringarna enligt ovan redovisade 
komponentgrupp uppgår till totalt 11 000 tkr fördelat med 500 tkr under 2017 samt 
10 500 tkr under 2018. 

Förutsättningar:
Internhyresregler tillämpas
Avskrivningstid 35 år
Kalkylränta = internränta 1,75 %
Kapitalkostnad: 422 959 kr/år

Regionfastigheter gör bedömningen att arbetet ej påverkar produktionen för 
verksamheterna.

Förädla en del av korridoren på Sjukhuset i Varberg 
Genomföra en förstudie på en yta (markerad i grönt enligt ritning nedan) som idag 
inte används till någon specifik verksamhet men som har möjlighet att nyttjas på 
ett mer effektivare sätt. Ytan benämns som korridoren och är belägen mellan 
uppgång C och D i Höghuset på Sjukhuset i Varberg (HSV). Den tänkta delen av 
korridoren har en yta om ca 800 m2. Regionfastigheter önskar utreda möjligheten 
att i befintlig byggnad skapa mer verksamhets yta samt vilka konsekvenser 
förädlingen får. 
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnadsbedömningen för utredningen uppgår till 200 tkr under 2017.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf William Hedman
Regiondirektör Ekonomidirektör

Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2017 

Prognos från 2017-05-04
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