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VAS maste bytas ut

« Digitalisering, invanarnas behov och nya krav i halso- och
sjukvarden kraver ett utvecklat vardinformationsstod.

« VAS har begransad livslangd. Maste erséttas senast 2024.

« Beslut om att avveckla VAS togs 2015.
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Processen fram till rekommendation

* Analyser har gjorts i flera steg med stor medverkan av ett
70-tal representanter fran vardverksamheterna och
stodfunktioner som till exempel IT och forvaltning.

« | ett fOrsta steg analyserades kraven | Sussas
upphandling.

« | ett andra steg analyserades anbudet | upphandlingen |
relation till bland annat Halso- och sjukvardsstrategin och
till verksamhetens behov.

« Alternativet egen upphandling har analyserats
overgripande utifran olika alternativ pa marknaden.
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Sa ser det ut i Sverige

B sussasamverkan regioner med avtal med Cambio
B sussasamverkan regioner med option - Cambio
[ Befintliga Cambio kunder

[l Stockholm, VGR och Skane




Alternativ och bedomningar
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Handlingsalternativ

Ja
Avropa option ?
Nej
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Jamforelse — kvalitet

Tabell 3 - Koppling mellan FVIS nyttoeffekt och strategiska val

| = >
) {0 =
T > © ]
N | - Q) um Q =
21355 |2 | B |§E
E ie, é E E 5 :‘% o %
Nyttoeffekt / Strategiska val g o = e c € D256
G C E = L Q =.E 0
c = oE® £ O Do D
= O S5 9 T 00 Qp
© = ! T Q 2 N = -Ccw
c & oo & = L~ o & o S
G .2 w S5.2= = | O 2 = p 02
= = mo=© ws |0 nsl D=0
Z © C = o > T2 | = g0l =@ O =
= a I S ax c|wesoOcaa
Majliggdr nya och smartare arbetsformer v v v
Stddja partnerskap mellan patient och v
vardgivare
stud fnr.c:kad samverkan och v v v v
informationsutbyte
Mojliggora faktabaserade beslut v v
Stodja forskning och innovation v 4 v
Stod for framtidens behov v
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Jamforelse - tid

Handlingsalternativ 1

Paborja Slutbesiktning
Beslut aktivera implementation Acceptanstest utrullning
option Sussa  Avtal Sussa i Region Halland paborjas paborjas Utrullning klart
© 2019 Q4 * 2020 Q2 * 2021 Q3 * 2023 Q3 © 2024 Q2 * 2025 Q2

Beslut egen Annonsering Ev. 6verklagan Acceptanstest Utrullning klart
upphandling upphandling klar paborjas . 2024 Q4
° 2019 Q4 © 2020 Q4 ° 2022 Q1 © 2023 Q2

Starta Upphandling Paborja Slutbesiktning

upphandlings- avslutad implementation utrullning

arbete «2021 Q2 «2022 Q2 paborjas

© 2020 Q1 © 2023 Q4 Handlingsalternativ 2
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Jamforelse — ekonomi

Alternativ Kostnad 5 Kostnad 10 | Livslangd | Ekonomisk | Kontroll val
ar ar risk av system
1.0ption SUSSA 325 mnkr 680 mnkr Lang Mellan Kand
2. Egen upphandling 545 mnkr 965 mnkr Lang HGg Okand
Jfr Dagens I6sning Kort KS: Liten E/A
LS: Stor

Tabellen ar tankt for rangordning snarare an att ange specifika belopp. KS= kort
sikt, LS=lang sikt
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Analys ekonomi — jamforelse

Jamforelse alternativ 1 och 2 — ackumulerade kostnader
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Jamforelse — samverkan

Alternativ 1: Utl6sa option Alternativ 2: Egen
Effektivare forvaltning och ~ UPPhandling
utveckling. . Molllghet_tlll egr_la krav
Dra nytta av de andras samt nyttjande |
erfarenheter vid kc_)mmqner.
inforande. * Risk bli styrda av global
Gemensam rost i utveckling hos leverantor.
nationella fragor.  Liten grad av samverkan
Minskat arbete med med andra kunder.
upphandling.

Krav pa samsyn paverkar
mojligheter till utveckling.
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Hogsta risker — aktivera option

« Avtalad produkt blir inte fardigutvecklad enligt plan med

resultatet att implementationen drojer och vi uppnar inte de
forvantade nyttoeffekterna

« Risk att inforandet tar langre tid an planerat da

leverantoren och regionerna inte har den kapacitet som
behovs for att implementera enl. tidsplan
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Hogsta risker — egen upphandling

* Risk att upphandlingen resulterar i en leverantér som
Ingen annan region i Sverige anvander och vi blir
ensamma med ett eget vardinformationsstod.

« Risk att upphandlingen blir 6verprévad eller underkand
och vi tappar implementationstid och kostnaden dkar
(tex 60 procent blir 6verklagat)

« RIisk att det alternativ som vinner upphandlingen blir
dyrare an Sussa FVIS




Rekommendation
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Sammanstallning

Den slutliga bedémningen utifran beslutsunderlaget och
analyser visar sammanfattningsvis pa att handlingsalternativ
1 ar det alternativ som rekommenderas och har storst
mojlighet att uppfylla de behov och nyttoeffekter som
forvantas av Region Halland pa ett Framtidens

vardinformationsstod (FVIS) samt innebar lagre risker an

andra alternativ
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Forslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott foreslar regionstyrelsen

besluta att foresla regionfullmaktige besluta att

 avropa befintlig option inom omradet for framtidens
vardinformationsstod (FVIS)

Regionstyrelsen beslutar vidare for egen del att

« uppdra at halso- och sjukvardsdirektoren att teckna aktuella
avtal under forutsattning att fullmaktige godkanner ovan forslag

om avrop av option




